

Skrivelse till Exploateringsnämnden

Projekten Högdalstopparna och Rågdalen försenas

Exploateringskontoret driver projekten Högdalstopparna och Rågdalen, vilka är av stor betydelse för de boende. Upprustningen av Rågdalen är en grönkompensation som är en förutsättning för bostadsbyggandet i området.

På decembersammanträdet med stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör dukades ett tillägg till månadsrapporten, där det framkom att stadsdelsförvaltningen föreslog en om disposition av investeringsmedlen för parker. Orsaken var att exploateringskontoret hade överskridit budgeten för projektet Högdalstopparna med cirka 1,5 mnkr, vilket gjorde att stadsdelsförvaltningen stoppade projektet och avkrävde exploateringskontoret en förklaring och utredning innan fortsatta entreprenadarbeten kunde göras.


För att undvika kapitalförstöring och kommande dyra underhållskostnader föreslog stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden skulle göra en om disposition av parkinvesteringsmedlen för 2008. Nämnden beslutade att föra över 0,75 mnkr av medlen för projektet Rågdalen för att täcka budgetöverskridande för Högdalstopparna, under förutsättning att exploateringskontoret öronmärker medel för grönytekompensation på kontoret (enligt uppgift 13,8 mnkr) för Rågdalenprojektet.

I ärendet framkom att orsaken till att det fanns investeringspengar kvar i stadsdelsnämnden var att exploateringskontoret inte hade gjort entreprenadupphandlingen för Rågdalen i tid.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag få en redovisning av följande frågor:

1. Varför överskred exploateringskontoret budgeten för projektet Högdalstopparna och hur mycket har projektet försenats på grund av detta?
2. Varför gjordes entreprenadupphandlingen av projektet Rågdalen inte i tid och hur mycket har projektet försenats på grund av detta?
3. Vilka åtgärder har kontoret vidtagit för att kompensera förseningarna?

Stockholm den 15 januari 2009



Lotten von Hofsten (v)

X
E2009-520-00165:1
520

09 -01 -22

MoT

Helena Djurstedt