

BILAGA 5

Tjänsteutlåtande

2008-10-28

**Skrivelse 2008-10-20 från SISAB avseende kostnadsskillnad
mellan inriktnings- och genomförandeförslag**



STOCKHOLMS STAD
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-10-29
Dnr 08-324/1332

Dnr: 00430-2007

Utbildningsförvaltningen
Box 22049
104 22 Stockholm

Vår referens: Lars Björk

Stockholm 2008-10-20

Er referens: Leif G Hellén

Bandhagens skola, Ny hiss hus C samt tillgänglighetsåtgärder

Förtydligande:

Inriktningsärende	6 450 000
Index jan-08/aug -08* (3.6 %)	232 000
Förändringar i form av tillägg, se bilaga 1	792 000
Summa att jämföra mot inriktningsärendet	7 474 000
Mera exakthet i kalkylen efter detaljprojektering (bl.a. efter fördjupad inventering), se bilaga 2	696 000
SUMMA	8 170 000

*Index för oktober -08 är ej fastställt därav beräkning från augusti, ursprunglig kalkyl framtagen i januari -08 därav beräkning från januari -08.

Med vänliga hälsningar

Skolfastigheter i Stockholm AB
Projektavdelningen

Lars Björk

Bandhagens skola, Ny hiss hus C samt tillgänglighetsåtgärder

Bilaga 1

Förändringar i form av tillägg:

• Nytt entréparti i vinkel hus E- hus F	250 000
• Utvändig trappa dito	80 000
• Ljudklass trädörrar	45 000
• Brandlarm/sprinkler för utrymning i hus C	332 000
• Åtgärder arkiv för att uppfylla krav	<u>85 000</u>
Summa	792 000

Bandhagens skola, Ny hiss hus C samt tillgänglighetsåtgärder

Bilaga 2

Mer exakthet i kalkyl efter detaljprojektering (inventering):

• Uppbyggnad stomme för RWC	26 000
• Avväxling bärande vägg hus G	30 000
• Uppbyggnad hissgröp	45 000
• Ny serviscentral	170 000
• Nya huvudledningar (pga. oljeläckage)	100 000
• Ändrat utförande av ramper vid hus B och G	215 000
• Fallskyddsgummi i gångväg vid lekutrustning samt tillgänglighetspunkter som kommer att föras in i förfrågningsunderlaget.	<u>110 000</u>
Summa	696 000