

ÄRENDE 10
vid styrelsemöte 2007-06-18

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

Tigerögat 1

Byggstart kan ske under augusti månad under förutsättning att styrelsen godkänner investeringen på mötet den 2007-06-18.

Bottenstocken

SBN har antagit planen. Risken för överklaganden är dock överhängande.

Trettondagen 1

Den preliminära tiden för planens antagande har flyttats fram till september 2007.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

Stockholm 2007-06-08

Pelle Björklund