



# PROJEKT-PM

Projektnamn: Kv Hemmarö lekplats

Adress: Rådagatan

Projektnummer enligt kontoplan:

|  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
|  |  |  | 9 | 1 | x | x |
|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



| Beslut                                  | Godkänd    |                                                              |                          |                                     |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                         | Datum      |                                                              | Förv. Chef               | SDN                                 |
| Startbeslut                             |            |                                                              |                          |                                     |
| Projekt-PM/för Inriktningsbeslut        | 2012-12-18 | Farsta stadsdelsnämnd i samband med tertialrapport 1 år 2013 |                          |                                     |
| Projekt-PM/för Genomförandebeslut       | 2013-09-26 |                                                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut |            |                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

## Projektansvar

|          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| Ansvarig | Programskede:       | Jan Ekman |
| Ansvarig | Projekteringsskede: | Jan Ekman |
| Ansvarig | Entreprenadskede:   | Jan Ekman |

### Projektorganisation

|                     |                |                          |   |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| Program, park:      | Cecilia Rivard | Gatudrift och underhåll: | - |
| Program, gata:      | -              | Trafikdrift:             | - |
| Projektering, park: | -              | Konstbyggnad:            | - |
| Projektering, gata: | -              | Upplåtelse:              | - |
| Entreprenad:        | Jan Ekman      | Tillgänglighet:          | - |
| Belysning:          | -              |                          |   |
| Signal:             | -              |                          |   |
| Övriga              |                |                          |   |

### Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Göra Farstastrandsbadet tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar.

### Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön.  
Tillgänglighet: Beläggningsmaterial enligt stadens policy ska användas.  
Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.  
Övrigt:

### Översiktlig tidplan

| AKTIVITET    | 2013 |     |     |     | 2014 |     |     |     | 2015 |     |     |     | 2016 |     |     |     | 2017 |     |     |     |
|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|              | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 |
| Program      |      |     | x   |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
| Projektering |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
| Entreprenad  |      |     | x   | x   |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |

### Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka.

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Uppskattad totalkostnad för projektet:       | Mkr     |
| Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut | 1,8 Mkr |

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

| AKTIVITET    | 2013 |     |     |     | 2014 |     |     |     | 2015 |     |     |     | 2016 |     |     |     | 2017 |     |     |     |
|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|              | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 | kv1  | kv2 | kv3 | kv4 |
| Program      |      |     | x   |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
| Projektering |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
| Entreprenad  |      |     | x   | x   |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |

### Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

- -

| Aktivitet                             | Totalkostnad     | Periodisering |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |                  | Budget- 2013  | Budget- 2014 | Budget- 2015 | Budget- 2016 | Budget- 2017 |
| Egen tid                              | 1 400 000        | 1 400 000     |              |              |              |              |
| Program                               |                  |               |              |              |              |              |
| Projektering                          |                  |               |              |              |              |              |
| Entreprenad                           |                  |               |              |              |              |              |
| Byggledning                           |                  |               |              |              |              |              |
| Övrigt                                | 200 000          | 200 000       |              |              |              |              |
| Oförutsett                            |                  |               |              |              |              |              |
| <b>Genomförande-<br/>beslut summa</b> | <b>1 600 000</b> | 1 600 000     |              |              |              |              |

### Driftkalkyl

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ändrade driftkostnader per år: | 35 000 |
| Kapitaltjänstkostnader år 1:   | 3 879  |