

Handläggare
Jan Sågström
Telefon: 508 26 238**Till**
Idrottsnämnden

Krympning av den planerade fullstora idrottshallen inom Kristinebergshöjden

Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Förvaltningens förslag till beslut

Som svar på skrivelsen hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Olof Öhman
FörvaltningschefKersti Ruthström
Avdelningschef

Sammanfattning

Emilia Bjuggren m.fl. (S) inkom den 20 mars 2012 med en skrivelse till idrottsnämnden om eventuell ”krympning” av den planerade idrottshallen inom Kristinebergshöjden.

Förvaltningen har efter idrottsnämndens beslut om att bygga enkla hallar utrett möjligheterna till att uppföra en enklare och något mindre dubbelidrottshall i Kristinebergshöjden.

Utredningen visar att möjligheter finns att revidera innehållet i dubbelidrottshallen till två fullstora spelplaner och erforderliga utrymmen för omklädning, personal och teknik. I jämförelse med det tidigare hallförslaget har utrymmena för skytte, mindre idrotter, dans och åskådarplatser utgått.

Stadsbyggnadskontoret planerar att under hösten påbörja arbetet med en ny detaljplan för området där idrottshallen är planerad att uppföras.

Bakgrund

Idrottsnämnden beslöt den 15 mars 2011 i ett utredningsbeslut om en fullstor idrottshall inom Kristinebergshöjden. Idrottshallen var ett samverkansprojekt mellan berörda förvaltningar och bolag i staden. För genomförande av projektet måste en ny detaljplan upprättas.

Idrottshallen föreslogs innehålla:

- Två fullstora idrottshallar, varav en med plats för 1 500 åskådare.
- Utrymmen för danssport.
- Utrymmen för mindre idrotter samt motionsaktiviteter.
- Utrymmen för en skytteanläggning i anläggningens nedre plan.
- För anläggningen erforderliga personal- och serviceutrymmen.

Kostnaden för anläggningen bedömdes till cirka 500 mnkr.

I tjänsteutlåtandet redovisades en tidsplan enligt då kända förhållanden med detaljprojektering under 2012, genomförandebeslut i nämnderna 2013/2014 och en planerad byggstart under 2015. Tidsplanens antaganden grundades på att en ny detaljplan skulle vinna laga kraft senast under 2014. På grund av en rad omständigheter har detaljplanearbetet ännu inte påbörjats.

Ärendet

I skrivelse, daterad den 20 mars 2012, till idrottsnämnden från Emilia Bjuggren m.fl. (S) om eventuell ”krympning” av den planerade idrottshallen inom Kristinebergshöjden. I skrivelsen anges bland annat att förvaltningen till idrottsnämnden redovisar aktuell status i projekt.

Skrivelsen *bifogas*.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen har efter idrottsnämndens beslut den 19 mars 2013 om enklare hallar även utrett möjligheterna till att uppföra en nå-

got enklare dubbelidrottshall i Kristinebergshöjden genom att minska byggnadsvolymen och investeringskostnaden.

Utredningen visar att möjligheter finns att revidera dubbelidrottshallens innehåll till två fullstora spelplaner (spelmått 20x40 meter per spelplan), omklädningsrum för aktiva och funktionärer, personalutrymmen, drift- och teknikutrymmen. I förhållande till det tidigare alternativet har de specifika utrymmena för skytte, mindre idrotter, dans och åskådarplatser utgått.

Förvaltningen har inte upprättat någon kalkyl för den nya idrottshallen, men bedömer att investeringskostnaden blir lägre i jämförelse med det tidigare förslaget.

Förvaltningen har under våren tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och utbildningsförvaltningen diskuterat möjligheterna till att uppföra en dubbelidrottshall i området. I diskussionerna har förvaltningen redovisat sitt förslag till dubbelidrottshallens innehåll. Berörda förvaltningar är positiva till förvaltningens förslag. Idrottshallen föreslås placeras i Kristinebergshöjden och utmed Essingeleden.

Stadsbyggnadskontoret kommer under hösten 2013 att påbörja arbetet med att upprätta en ny detaljplan för området där idrottshallen kommer att ingå. Planarbetet beräknas till cirka två år.

Bilaga

Skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)