



Handlingsplan för Fridagruppen

För rutinarbetet

Upprättad 20121119/rev. 20130904

Aktivitet	Deadline	Status	Ansvarig
Säkerställa bemanningen	December 2012		Anneli
Säkerställa kompetensen som krävs för att utföra uppgifterna	December 2012		Anneli
Plan för personalens kompetensutveckling Kommentar: Arbete pågår, har sökt hjälp av Hr. Kompetensutensutvecklingsplan kommer Hr att göra rutiner för som vi sedan i verksamheten kan bryta ner. Dock har varje medarbetare och enhetschef gått igenom behovet hos respektive medarbetare på medarbetarsamtalet.	Juni 2013, Ny deadline dec13		Anneli
Introduktion för nyanställda	December2012		Anneli
Information om sekretesslagstiftningen	December2012		Anneli
Bemanning och vikarieanskaffning	Juni 2013		Anneli

Aktivitet	Deadline	Status	Ansvarig
Bemanning och vikarieanskaffning som anpassas efter brukarens behov	Juni 2013		Anneli
Minimera antalet personal utifrån brukarens behov av kontinuitet	Juni 2013		Anneli
Nya brukare presenteras för personal	Juni2013		Anneli
Hot och våld	Juni 2013		Anneli
Handläggning och dokumentation av ett ärende	September 2013 (Kommer vara klar innan sista sept.)		Lotta
Genomförandet av en beslutad insats	September 2013(Kommer vara klar innan sista sept.)		Anneli



* RACI: responsible, accountable, consulted, informed

- Klar, genomförd
- Påbörjad
- Ej påbörjad

2013-09-18

SIDAN 3

Aktivitet	Deadline	Status	Ansvarig
Hur uppgifterna ska lämnas mellan beslutsfattare och ansvarig för utförandet	September 2013 Renskrivning pågår Klart innan sista sept.		Lotta
Uppföljning och utvärdering av beslutande insats	Renskrivning pågår Klart innan sista september 2013		Anneli
Genomförandeplanens innehåll	Februari 2013		Monica och Anneli
Löpande dokumentation	Februari 2013		Anneli
När arbetstagare tvärrar mellan team	Februari 2013		Anneli
Säker förvaring	September 2013		Anneli
Om brukare försvinner från verksamheten	Juni 2013		Cissi
Tillgång till stödperson med dokumentationsuppdrag	Februari 2013		Anneli
Brukarinflytande	Juni 2013		Anneli
Kommunikation anpassad efter målgruppen	September 2013		Cissi



* RACI: responsible, accountable, consulted, informed

Klar, genomförd

Påbörjad

Ej påbörjad

2013-09-18

SIDAN 4

Aktivitet	Deadline	Status	Ansvarig
Uppföljning och utvärdering	Oktober 2013		Anneli
Rapportering och anmälan om Lex Sara	April 2013		Anneli
Synpunkter och klagomål	April 2013		Anneli
Egenkontroll	Oktober 2013		Anneli
Utvärdering och uppföljning	Oktober 2013		Anneli



* RACI: responsible, accountable, consulted, informed

- Klar, genomförd
- Påbörjad
- Ej påbörjad

Aktivitet	Deadline	Status	Ansvarig
Introduktion av ny brukare	Februari 2013		Anneli
Avslutning av brukare	Februari 2013		Anneli
Dödsfall	Juni 2013		Anneli
Rutiner oplanerad frånvaro	Juni 2013		Cissi
Rutiner planerad frånvaro	Juni 2013		Cissi
Samarbete med anhöriga/legala företrädare	Juni 2013		Anneli
Hantering av egna medel	Juni 2013		Cissi
Hantering av nycklar	Juni 2013		Cissi
Säkerställa ett respektfullt bemötande	Oktober 2013		Cissi



* RACI: responsible, accountable, consulted, informed

 Klar, genomförd

 Påbörjad

 Ej påbörjad

2013-09-18

SIDAN 6

Aktivitet	Deadline	Status	Ansvarig
Säkerställa den enskildes trygghet	September 2013 Är inte helt klar ännu, men kommer vara klart innan sist september		Cissi
Brandskyddsorganisation	December 2012		Anneli
Brandövning	September 2013		Anneli
Plan egenkontroll av lokaler och brandutrustning	September 2013 Påbörjat, skall förankras under v.37 med de personal som är brandansvariga på Fridagruppen		Anneli
Handlingsplan brand/Utrymningsplan/återsamlingsplats	December 2012		Anneli
Intern samverkan med beställarenheten	September 2013 Skall presenteras för beställarenheten både i den egna stadsdelen. Samma rutiner upprättade även för externa beställare		Anneli
Utrymningsplan	December 2012		Anneli
Extern samverkan	September 2013		Anneli



* RACI: responsible, accountable, consulted, informed

Klar, genomförd

Påbörjad

Ej påbörjad

2013-09-18

SIDAN 7