

Projekt
Investering
Christina Strömstedt Andersson

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt Flädervägen – Reviderat genomförandebeslut

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för rubricerat projekt bevilja 13 miljoner kronor för omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Sophia Hansson
vice Verkställande direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef
Projekt

ÄRENDET

Sammanfattning

Projektet innebär omläggning och renovering av ca 220 m spillvattenledningar, 200 m dagvattenledningar och 350 m vattenledningar i Flädervägen, Häggvägen, Tistelvägen samt Oxelvägen i Enskededalen på grund av bristfällig kondition. Spill- och dagvattenledningarna har ett flertal rörbrott och riskerar att kollapsa. På vattenledningarna har ett antal läckor rapporterats.

Ekonomi

Kostnaderna för projektet har sedan ursprunglig kalkyl togs fram ökat på grund av tillkommande va-arbeten i Oxelvägen och i Gamla Tyresövägen samt stort behov av spont på grund av dåliga markförhållanden.

Budgetkalkyl

Projektering	200 000 kr
Entreprenad	10 000 000 kr
Geoteknik, riskanalys, vibrationsmätning	700 000 kr
Projektledning/interna kostnader/byggledning	1 000 000 kr
Oförutsett (8 %)	1 100 000 kr

Summa: 13 000 000 kr

Kostnaden för Stockholm Vatten beräknas till 13 miljoner kronor. Tidigare fattat genomförandebeslut om 9 miljoner kronor har tagits av VD enligt delegationsordningen.

SLUT