

Handläggare
Måns Lysén
08-508 260 05**Till**
Trafiknämnden
2017-03-09

Evenemangsplats Kungsträdgården. Slutrapport

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning enligt vad som följer av detta tjänsteutlåtande och rapporten ”Slutrapport - Evenemangsplats Kungsträdgården.”

Jonas Eliasson
FörvaltningschefFredrik Alfredsson
AvdelningschefCecilia Wallenius
Enhetschef

Sammanfattning

I februari 2011 sade trafikkontoret upp överenskommelsen gällande Kungsträdgården med Stockholms Handelskammare till den 30 september 2015. I budgeten för 2015 fick kulturförvaltningen i uppdrag att under året i samverkan med trafikkontoret, idrottsförvaltningen och Stockholm Business Region utveckla evenemangsverksamheten i Kungsträdgården. En styrgrupp och en projektgrupp bildades som tog fram en projektplan med en vision och ett antal effektmål för driftsorganisationen och verksamheten i Kungsträdgården. Effektmålen och dess underpunkter togs fram i projektet och har formats för att vara uppfyllda senast sommaren 2017. Effekten och nyttan av projektet har fallit ut väl men den långsiktiga nyttan kan mätas först längre fram i tiden.

Trafikkontoret
TillståndFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 260 05
Växel 08-508 272 00
mans.lysen@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

I bilagd rapport presenteras visionen och effektmålen. Under respektive effekt- och projektmål redovisas måluppfyllelsen fram till nu.

Bakgrund

I samband med stadens uppsägning av hyresavtalet gällande Kungsträdgården gav dåvarande trafik- och renhållningsnämnden trafikkontoret i uppdrag att utreda Kungsträdgårdens framtida utformning. I arbetet med detta startades en arbetsgrupp för att se över hur Kungsträdgården är organiserad och uppbyggd och hur man i framtiden skulle kunna arbeta med parken och platsen i kommunal regi. Med det förestående övertagandet av Kungsträdgården fick kulturnämnden i budgeten för 2015 i uppdrag av kommunfullmäktige att i samverkan med trafikinämnden, idrottsnämnden och Stockholm Business Region utveckla evenemangsverksamheten i Kungsträdgården.

Kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, trafikkontoret, stadsledningskontoret samt Stockholm Business Region skapade en styrgrupp och en projektgrupp som tog fram en projektplan.

I projektplanen föreslog styrgruppen en vision och ett antal effektmål för driftsorganisationen och verksamheten i Kungsträdgården. Effektmålen och dess underpunkter togs fram i projektet och har formats för att vara uppfyllda senast sommaren 2017. Effekten och nyttan av projektet har fallit ut väl men den långsiktiga nyttan kan först mätas längre fram i tiden.

I bilagd rapport presenteras visionen och effektmålen. Under respektive effekt- och projektmål redovisas måluppfyllelsen fram till nu.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har beretts inom trafikkontoret. Rapporten har tagits fram av kulturförvaltningen i samråd med trafikkontoret.

Trafikkontorets synpunkter

Övertagandet av Kungsträdgården har genomförts utan negativa effekter för allmänheten, berörda förvaltningar eller aktörer i parken. Ett projektmål var att upprätta tydliga gränsdragningar mellan trafikkontoret och kulturförvaltningens ansvar för Kungsträdgården, dess drift, upplåtande och kostnader. Detta har fungerat väl men samarbetet och gränsdragningarna mellan förvaltningarna behöver utvecklas ytterligare. Under våren kommer

ett gemensamt arbete att ta vid gällande gränsdragning och ansvar med 2016 års erfarenheter som grund.

Trafikkontoret anser att övertagandet av parken har fungerat väl. För trafikkontorets del har bland annat nedanstående punkter genomförts efter övertagandet.

- I trafiknämndens och exploateringsnämndens beslut den 19 februari 2015 godkändes avtal avseende överenskommelsens upphörande och ersättningsnivåer för byggnader och anläggningar. I enlighet med avtalet ersatte trafikkontoret Kungsträdgården Park och Evenemang AB (KPE) för scenen och inventarier. Driften av scenen har sedan övertagandet förvaltats av kulturförvaltningen.
- Vid övertagandet inträdde staden fullt ut i KPE:s ställe såsom markägare i ett antal nyttjanderättsavtal som KPE ingått avseende upplåtelser i parken. Kontoret tog tidigt kontakt med berörda verksamhetsutövare för att informera om stadens övertagande och partsbytet i avtalen. Verksamhetsutövarna informerades om att avtalen skulle sägas upp för att övergå till upplåtelse med polistillstånd enligt ordningslagen då byggnaderna var belägna på offentlig plats. Fram till dagens datum har tre avtal sagts upp och resterande tre avtal som trafikkontoret ansvarar för planeras att sägas upp under året.
- Trafikkontoret bildade i inledningen av 2016 en enhet för evenemangstillstånd för att förbättra samordningen av stadens evenemangsplatser och service.

Sammantaget har övertagandet av parken genomförts på ett tillfredställande sätt där samarbetet mellan förvaltningarna har fungerat väl. Även kontakten med berörda aktörer i parken har fungerat väl vilket har lett till förståelse för de förändringar som har skett och som kommer att ske. Effekten och nyttan av att staden har tagit över ansvaret för parken har fram till idag visat sig genom en bättre samordning mellan berörda förvaltningar och i kontakten med arrangörer och aktörer. Den långsiktiga effekten av projektet förväntas dock bli större och kan mätas först i ett senare skede.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorens redovisning enligt vad som följer av detta tjänsteutlåtande och rapporten ”Slutrapport. Evenemangsplats Kungsträdgården.”

Slut

Bilagor

1. Slutrapport. Evenemangsplats Kungsträdgården