

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum : 2017-02-28
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall
		Datum (åååå-mm-dd):

Projektnamn: Reinv Utbyte av Hiss samt rostskydd av stålkonstruktion. Adress: Vulcanusgatan.	<i>Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor).</i> 
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
	H8000305
	8002453

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut	2015-03-25	Lars Jolerus			2,5mnkr
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-03-25	Lars Jolerus			2,5mnkr
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2017-02-28				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	2,207mnkr	Roland Kolmodin		293tkr	

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			(utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2016				2017				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program	x																			
Projektering		x																		
Entreprenad			x	x																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Roland Kolmodin	Konstbyggnad
Ansvarig:	Projekteringsskede	Roland Kolmodin	Konstbyggnad
Ansvarig:	Entreprenadsskede	Stefan Wallin	Kone AB

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad: Roland Kolmodin
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

Måluppfyllelse

Hissen i trapphuset vid Vulcanusgatan har nått sin tekniska livslängd, underhållskostnaderna stiger och driftstoppen blir fler, rostskyddet är bristfälligt på grund av väder och vind. Huvudmål med bytet är att få en driftsäker hiss med så få driftstörningar som möjligt. En annan effekt som vi får är en mer miljövänlig hiss som förbrukar mindre energi.

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	Hissens mekaniska delar demonteras, stålkonstruktion blästras och målas om i samma kulör som trapphuset korrosionsklass c3, ny hisskorg och mekanik samt styrsystem monteras.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Problem för rörelsehindrade som inte kan gå i trappor.
Miljökonsekvenser:	Låga
Riskhantering:	
Ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Lägre anbud på målning.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	