

Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska fyllas i av:

Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka vattenrelatade åtgärder som genomförs i staden.

Åtgärdens namn

Tenstadalens dagvattenpark

Åtgärdens start- och slutdatum

2018 - 2021

Grunduppgifter

Förvaltning

Spånga-Tensta

Kontaktuppgifter

Namn

Suzanne Fyffe

e-postadress

suzanne.fyffe@stockholm.se

tfn

08-508 030 12

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

22 mnkr

Beviljat belopp ur CM4

22 mnkr

Utfall

-

Prognos resterande år

22 mnkr

Eventuella avvikelser

Uppföljning

Vilka effekter har uppnåts/eller hittills uppnåts

Det har mellan parterna Stockholm Vatten och avfall tecknats ett principavtal i avvaktan på ändring av detaljplan. Vid lagakraftvunnen detaljplan tecknar parterna ett genomförande avtal som reglerar projektet. Detaljplanen tar ca 18 månader, däremellan, kommer det inte bli något utfall utöver viss förprojektering.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

