



Genomförandebeslut

Upprättad av	Anna Johansson
Datum	2021-01-26
Projektnamn	Blomsterurnor, blomsterprogrammet 2021
Huvudprojekt	
Projektnummer	8004919

Adress	-
Stadsdel	Samtliga stadsdelar
Kartbild	<i>Blomsterprogrammets urnor och rabatter finns på ca 250 platser runt om i hela staden.</i>

Projektets mål och syfte	Blomsterprogrammet genomförs löpande varje år med vår-, sommar- och höstblommor som planteras i urnor och rabatter runt om i staden. Trafikkontoret förfogar över ca 650 urnor som används år för år, men de behöver kompletteras och bytas ut löpande och för detta behövs investeringsmedel. Blomsterprogrammet planterar så kallad extensiv vårlök som blommor återkommande i gräsytor i gatumiljö. Senast en större planteringsinsats gjordes var 2016 och dessa ytor behöver nu kompletteras och förnyas, ca 50 platser. Ungefär hälften av dessa platser planterades hösten 2020. Resterande ytor, eller så många som budget tillåter, behöver planteras hösten 2021. Det finns ett aktuellt politiskt mål om ökad pollinering. Vårlöken bidrar till den tidiga vårpollineringen, då många andra växter inte blommor än.
--------------------------	--



	Utöver detta behövs ett ekonomiskt utrymme för investering i rabatter där vi har fleråriga växter och buskar i kombination med sommarblommor. Året 2021 bedöms ca 600 000 kr spenderas för vårlöksplantering och resterande belopp till urnor och eventuella blomsterrabatter. Åren 2022-24 beräknas ha ett liknande upplägg där vi om möjligt satsar på en utökning av vårlöksytor.
--	--

Tidplan	Blomsterprogrammet pågår löpande över hela året, år för år. Programformulering, projektering och entreprenadskede pågår samtidigt, då planering sker i treårscykler. Urnor och rabatter är planterade året runt, i olika omfattning. Entreprenadkontrakten löper över 2+1+1 år. Investeringar sker löpande, men i huvudsak tidig vår (inför sommarsäsongen) samt senhöst (efter avslutad sommarsäsong). Lökplantering sker alltid på hösten.
----------------	---

Budget (tkr)	2021	2022	2023	2024	Summa
Utgifter	1,0 milj	1,0 milj	1,0 milj	1,0 milj	4,0 milj
Inkomster (ev.)					
Total budget	4,0 miljoner kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Anna Johansson	Anna Johansson	Anna Johansson
Medverkande (namn) - Stadsmiljö			Karl Jacobsson
- Kommunikation - SDF Södermalm & SDF Norra innerstan - Konsulter - Entreprenörer	Under olika skeden under "projektåret" medverkar: Solveig Edlund Erik Jondelius och Magnus Björkman Sweco och Infrakonsult Peab, Tiits Trädgård och Bite Stockholm		

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Beroende på vilka urnor vi väljer och hur de är tänkta att placeras, och om de ska stå ute året runt eller ej, så kan driftskostnader påverkas. Kostnad för plantering, skötsel och transport. Planteringar av vårlök kan påverka stadsdelsförvaltningarnas skötsel av gräsytor, dvs tidpunkt för gräsklippning på våren. Projektledaren har kontakt med berörda parkingenjörer.



Miljökonsekvenser	Med kloka val av urnor kan transporterna minska (vi köper endast nya när renovering eller återanvändning ej är möjligt). Plantering av vårlök ger ökad pollinering och därmed ökad biologisk mångfald.
Andra konsekvenser	Blomsterprogrammets verksamhet bidrar till attraktiva offentliga rum och kan verka positivt på upplevd trygghet.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Elisabeth Rosenquist Saidac	Datum	20210126
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	B. Stenberg Bengt Stenberg		20210223

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	