




Upprättad av	Anna Johansson
Datum	2021-06-11
Projektnamn	Riksdalserterget, växtbäddar & grönska
Huvudprojekt	H8000608
Projektnummer	8005097

Instruktioner är skrivna i blått. När du följt instruktionerna kan du ta bort dem. Mallen ska fyllas i med svart text.

Innan projektet kan påbörjas ska PM:et vara ifyllt och signerat enligt delegationsordning.

Efter avslutat projekt ska avsnittet "Slutredovisning" fyllas i och PM:et sparas om till ett "Slutredovisnings-PM".

Adress	Riksdalervägen-Sparbanksvägen (Hägerstensåsen)
Stadsdel	Hägersten-Älvsjö
Kartbild	



Projektets mål och syfte	Bakgrund/Problembeskrivning Riksdalertorget är en central mötesplats i stadsdelsområdet Hägerstensåsen. På gatorna kring torget ligger matbutik, restauranger, småbutiker, skolverksamhet och medborgarhus. Torgets träd, häckar och planteringsytor är i dåligt skick och behöver renoveras. Växtbäddar som skapar goda förutsättningar för tillväxt och hållbar grönska saknas. Platsen ligger högst uppe på en ås och utsätts för sol och torka. Under sommaren 2021 anordnas sommartorg genom Levande Stockholm för att tillföra möblemang, blommande växter och någon form av platsskapande aktivitet (projekt genom ArkDes). Synpunkter och idéer från allmänheten samlas in (önskemål från allmänheten om att förbättra torget har funnits i flertalet år). Mål & Syfte Att återskapa platsens ursprungliga grönska genom att anlägga hållbara växtbäddar och återplantera stora träd och blommande växter. Ta vara på regnvatten och tillskapa skugga, skapa ett gott lokalklimat. Att skapa en vistelsevänlig plats som åter kan bli en uppskattad central mötesplats i området (om möjligt tillmötesgå allmänhetens önskemål om platsens funktion). Åtgärder Program/utredning/förslag - Tas fram under 2021. Projektering av framtagna idéer samt byggnation – Under 2022 - Bygga nya växtbäddar. - Plantera nya träd och blommande växter (välplacerade, sammanhållna planteringsytor istället för de uppbrutna "rester" som finns idag). - Byta markbeläggning där det behövs. - Byta till energisnåla ljuskällor. - Skapa nya sittplatser i attraktiva lägen. En kalkyl behöver tas fram, om möjligt efter program/utredning, för att uppskatta genomförandekostnaden. Vi ska undvika att projektera sådant vi inte har råd att genomföra, se att vi hamnar på en lagom nivå. Avgränsningar - Behålla så mycket som möjligt av befintlig markbeläggning. - Behålla bef. elanslutningar/-ledningar (förhoppningsvis i ok skick). - Behålla befintlig fontän (är i gott skick).
---------------------------------	---



	- Behålla bef. trafikstruktur, inga åtgärder. - Behålla träd som kan räddas med renoveringsåtgärder.

Fyll i projektets tidplan med X

Tidplan	2021				2022				2023				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program			x	x												
Projektering					x	x										
Entreprenad							x	x	(x)							


Fyll i projektets budget per år i tkr

Budget (tkr)	2021	2022	2023	20	Summa
Utgifter	300	?	?		
Inkomster (ev.)					
Total budget					

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Anna Johansson	Anna Johansson	
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?	- Trädsspecialist Joakim Josefsson (inkl. konsult för byggledning) - Belysningsingenjör Michael Bergman - Driftingenjör fontän, Peter Jensen - Gatudrift, Mikael Kingstad - Gatuunderhåll, tf Urban Boija - Sdf Hög-Älv, parkingenjör Kristina Wendelius - Kommunikatör SDF resp. TK? - Konsult Landskap, AJ Landskap - Konsult Belysning		



Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Jämförbart med dagens situation
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Fortsatt tillgänglighet för gående
Miljökonsekvenser	Förbättrat lokalklimat
Sociala konsekvenser	Ökad trivsel och användbarhet
Jämställdhetskonskvenser	Ökad trivsel och användbarhet (inhämtar synpunkter från allmänheten)
Tillgänglighetskonskvenser	Ökad tillgänglighet (sammanhållna ytor, jämnare mark, bättre ljus)
Risikkonskvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	21/001
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före



Bilder efter



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	