



Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2020-09-24
Projektnamn	SKYLTNING norr mm, rörlig trafik 2021 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004739

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<i>Löpande uppsättning och nedtagning av skyltning, mm, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen under 2021.</i>
--------------------------	---



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	800 000 kr				


Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
SVEIA AB			Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Banz - Fredriksson

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonskvenser	
Tillgänglighetskonskvenser	
Risikkonskvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)



Namn		Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2021-07-14
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)	Projektet har upparbetat de 500 000 kr som projektet fick beslut om i början av året. Projektet kommer behöva ytterligare 300 000 kr för att kunna arbeta med de synpunkter och anmälningar som kontoret får in. Det innebär att det kommer vara sammanlagt 700 000 kr som projektet kommer ha genomförande beslut på. Det finns ett beslut på 500 tkr tidigare och i och med att vi nu ökar med 300 tkr så blir det blir totalt 800 tkr.		

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
---	--

Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	