

VB 2021

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

De 12,6 mnkr som beviljades i VP är omfördelade till Tensta- och Spångadalen samt Bromstensstaden

Utfall tom 2021

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Skyfallskartering som testar funktionen i planerad torrdam indikerar att risken för översvämning nedströms Vårbergs IP inte ökar utan snarare till viss del kan minska om anläggningen byggs och detaljplanen Vårbergsvägen genomförs.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

VB 2021

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan 8002599

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2024

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

Kontaktuppgifter

Namn

Jennifer Von Hofstens ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

jennifer.von.hofstens@stockholm.se

tfn

08-508 266 10

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

222 mnkr

Ny prognos av SVOA

Beviljat belopp (kommunalt)

3,6 mnkr för 2021

Omfördelning från Vårbergs IP

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Totalt bokfört explo tom 2021: 9,8 mnkr

(totalt upparbetat inkl SVOA 16 mnkr)

Prognos resterande år

2022-2024: 206 mnkr

Eventuella avvikelser

Projektet har dragit ut på tiden av många skäl, bl a då SVOA:s bemanning i projektet under 2016-2018 byttes ut ett flertal gånger. Denna typ av projekt kan inte genomföras under ett år, bara entreprenadtiden är på cirka 2 år. SVOA och exploateringskontoret behöver säkerställa klimatmedel/finansiering för att kunna genomföra projektet.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Anläggningen är inte byggd än.

Eventuella avvikelser

Redovisat utfall ovan avser pågående utrednings- och projekteringsutgifter för utjämningsmagasinet.

Övriga resultat eller effekter



VB 2021

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattendammar mellan Tensta och Spångadalen 8003001

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2024

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

Kontaktuppgifter

Namn

Jenny Lindén ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

jenny.m.linden@stockholm.se

tfn

08-508 266 99

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

210 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

9 mnkr för år 2021

Omfördelning från Vårberg IP

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Totalt bokfört explo tom 2020: 16,5 mnkr

Utfall år 2021: 0 mnkr

Prognos resterande år

2022-2024: 193,5 mnkr

Eventuella avvikelser

Revidering av tidplanen och prognos. SVOA avvaktar beslut om finansiering.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter