




## Genomförandebeslut

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Upprättad av  | Karl Jacobsson                                          |
| Datum         | 2022-02-03                                              |
| Projektnamn   | Järva friområde mindre åtgärder för friluftslivet 2022. |
| Huvudprojekt  |                                                         |
| Projektnummer |                                                         |

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Adress   | Igelbäckens kulturresevat och Hansta naturresevat.                                   |
| Stadsdel | Spånga-Tensta och Rinkeby – Kista                                                    |
| Kartbild |  |

### Projektets mål och syfte

Anlägga spänger, stättor och inköp av bänkar.

Tillgängliggöra och främja möjligheterna för ett rikare friluftsliv.



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Tidplan      | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 |
| Program      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Projektering | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Entreprenad  |     | X   | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Budget (tkr)        | 2022    | 20 | 20 | 20 | Summa |
|---------------------|---------|----|----|----|-------|
| Utgifter            | 450 tkr |    |    |    |       |
| Inkomster (ev.)     |         |    |    |    |       |
| <b>Total budget</b> | 450 tkr |    |    |    |       |

| Ansvar/<br>Organisation                                                                                                                               | Programskede   | Projekteringsskede | Entreprenadskede |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Ansvarig projektledare                                                                                                                                | Karl Jacobsson | Karl Jacobsson     | Karl Jacobsson   |
| Medverkande (namn)<br>- Infrastruktur<br>- Trafikplanering<br>- Tillstånd<br>- Kommunikation<br>- SDF<br>- Annan förv./bolag<br>- Privat aktör<br>- ? |                |                    |                  |

| Konsekvensbeskrivning       |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Driftkonsekvenser           | Minskade kostnader för avhjälpande underhåll.                         |
| Trafikkonsekvenser          | Inga                                                                  |
| Framkomlighetsstrategin     | Förbättring av framkomligheten.                                       |
| Miljökonsekvenser           |                                                                       |
| Sociala konsekvenser        |                                                                       |
| Jämställdhetskonsekvenser   | Förbättrar möjligheten för rörelsehindrade och äldre att ta sig fram. |
| Tillgänglighetskonsekvenser | Ökad tillgänglighet                                                   |
| Risikonsekvenser            | Inga                                                                  |
| Andra konsekvenser          | Inga                                                                  |

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)





|                                      |  |       |  |
|--------------------------------------|--|-------|--|
| Namn                                 |  | Datum |  |
| Investeringsutgift<br>(brutto, mnkr) |  |       |  |

| Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)    |                |       |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|
| Namn                                                        | Bengt Stenberg | Datum | 2022-02-07 |
| Investeringsutgift<br>(brutto, mnkr)                        |                |       |            |
| Ändringen avser<br>(budget, projektets<br>resultat, annat?) |                |       |            |

## Slutredovisning

|              |  |
|--------------|--|
| Bilder före  |  |
| Bilder efter |  |

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Beskrivning av<br>eventuella avvikelser<br>i projektets<br>genomförande |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                             |  |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter |  |

| Slutredovisat (enligt delegationsordning) |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|-------|--|
| Namn                                      |  | Datum |  |