



Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	500				500
Inkomster (ev.)					
Total budget	500				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Per Åke Tjärnberg	Per Åke Tjärnberg	Per Eklöf
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	Emil Hagman, J Boberg	Kristoffer Lindroos, Iterio Gustav Fogelberg	Gustav F, Infrakonsult


Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ingen konsekvens
Trafikkonsekvenser	Ingen påverkan på biltrafik, ökad trafiksäkerhet för cyklister
Framkomlighetsstrategin	Följer intentionerna i strategin
Miljökonsekvenser	Ingen konsekvens
Sociala konsekvenser	Ingen konsekvens
Jämställdhetskonskvenser	Ingen konsekvens
Tillgänglighetskonskvenser	Ingen konsekvens
Risikkonskvenser	Ingen risk
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	<i>Kristoffer Rogers</i> Kristoffer Rogers	Datum	2022-01-26
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,5 mnkr		
Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			




Slutredovisning

Bilder före





	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

