

Genomförandebeslut

[illegible]




Projektering	x															
Entreprenad		x	x	x												

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	1000				1000
Inkomster (ev.)					
Total budget	1000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Per Åke Tjärnberg	Per Åke Tjärnberg	Håkan Andersson
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		Kristoffer Lindroos, Iterio Gustav Fogelberg, Infrakonsult	Gustav Fogelberg, Infrakonsult

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ingen konsekvens
Trafikkonsekvenser	Ingen påverkan på biltrafik, ökad trafiksäkerhet för cyklister
Framkomlighetsstrategin	Följer intentionerna i strategin
Miljökonsekvenser	Ingen konsekvens
Sociala konsekvenser	Ingen konsekvens
Jämställdhetskonsekvenser	Ingen konsekvens
Tillgänglighetskonsekvenser	Ingen konsekvens
Risikonsekvenser	Ingen risk
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	 Kristofer Rogers	Datum	2022-01-25
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1 mnkr		
Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före



Bilder efter



Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

