




Genomförandebeslut

Upprättad av	Peter Jensen
Datum	2022-03-10
Projektnamn	Forum fontänen - åtgärda pumpgrop efter översvämning
Huvudprojekt	
Projektnummer	

Adress	Kungsträdgården
Stadsdel	Norrmalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Pumpgropen har haft översvämning som dräckt all utrustning. Byta ut allt fuktskadat så att fontänen går att starta när säsongen drar igång. Kan bli svårt att få till allt i tid då det är flera beställningsvaror med halvledare.
--------------------------	--



Tidplan	2022				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad	X	X														

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	496				496
Inkomster (ev.)					
Total budget	496				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			Peter Jensen
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Kan bli svårt att få allt material till uppstart på grund av brist på halvledare
Trafikkonsekvenser	Ingen påverkan
Framkomlighetsstrategin	Ingen påverkan
Miljökonsekvenser	Ingen påverkan
Sociala konsekvenser	Fontänen tillhör en av de som startas lite tidigare på säsongen vilket kanske inte kommer att gå med tanke på brist av halvledare.
Jämställdhetskonsekvenser	Fontänen ökar trygghetskänslan i området
Tillgänglighetskonsekvenser	Ingen påverkan
Risikkonsekvenser	Ingen påverkan
Andra konsekvenser	Fontänen har alltid varit viktig att den kunnat startas till körsbärsträdens blomning då väldigt mycket folk samlas vilket kan bli problem i år.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

