




Genomförandebeslut

Upprättad av	Adelinn Persson Söör
Datum	2022-03-23
Projektnamn	Norrmalm – gatugröna ytor
Huvudprojekt	
Projektnummer	

Adress	Rödabergsgatan
Stadsdel	Norrmalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Central gata mellan Torsgatan och Rödabergsbrinken som löper genom Rödabergsområdet med mittremsa med dubbla rader av hästkastanjer. Ytan under träden består till största del av öppen jordyta. Den upp trampade markytan gör att det ser trist och vanvårdat ut. Målet är att utforma den gatugröna ytan enligt programmet "Bevarande och upprustningsplan för Röda bergen" från 2004 är vägledande vid åtgärd. Syftet med projektet är att skapa bättre dränering till träden så att de kan bli mer livskraftiga och leva längre. Vidare rustas växtytan upp tillsammans med belysnings, bänkar, cykelparkering ses över i syfte att skapa en tryggare och attraktivare miljö. Åtgärderna syftar även till att förbättra förutsättningar för biologisk mångfald.
--------------------------	---



--	--


Tidplan	2022				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering		x	x													
Entreprenad			x	x												

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	4000 tkr				4000 tkr
Inkomster (ev.)					
Total budget	4000 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Ulrika Petzelius	Ulrika Petzelius
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		Ulrika Petzelius, områdesansvarig landskap Veronica Johnander, landskapsarkitekt stadsdelsförvaltningen	Ulrika Petzelius, områdesansvarig landskap Veronica Johnander, landskapsarkitekt stadsdelsförvaltningen

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Förbättrad drift då jorden blir mer väl-dränerad och kan ta hand om mer dagvatten. Underlättar drift då de stampande jordgolven ersätts med planteringsytor.
Trafikkonsekvenser	-
Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	Ökad biologisk mångfald, blomning som gynnar pollinatörer.
Sociala konsekvenser	Attraktivare och tryggare miljö.
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	-
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)		
Namn		Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)		
Namn		Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)		
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)		

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	