




Genomförandebeslut

Upprättad av	Urban Boija
Godkänd av	Tove Nilsson
Datum	2023-03-23
Projektnamn	Växter och garantiskötsel Klimat och trygghetsåtgärder 2023
Projektnummer	8005963
Projektgrupp	Grönstruktur
Anläggningens livslängd	10
Stadsdelsnämnd	Flera stadsdelsnämnder

Adress	Narvavägen, Farstavägen, Järnvägsparken, Kista Busstorg, Munstycksvägen, Pepparvägen, Piperska Trappan, Prästgårdsstråket, Stora Ångby Allé, Taxingeplan, Tenstaplan
Kartbild	

Projektets bakgrund	Under 2021-22 har kontoret utfört flera klimatanpassnings och trygghets projekt där träd, buskar och perenner har planterats. För att säkerställa att planteringar ska ge ett frodigt intryck och växterna kan leverera ekosystemtjänster krävs en god etableringsskötsel, såsom bevattning, ogräsrensning och tillsyn. Kontoret har som rutin att utföra garantiskötsel under de första 3 år efter plantering, det här gäller år 1 och ytterligare medel behöver avsättas kommande år.
Projektets syfte och mål	Genom att sköta de träd och växter som staden planterar får Stockholm ett ökat friskt trädbestånd och planteringar som kan fortsätta att ge ekosystemtjänster till staden. Ett friskt växtbestånd ökar även stadens



	vistelsevärden för en trevligare stad, vilket kommer många individer och grupper i samhället till gagn.
--	---

Projektets konsekvenser	En god och snabb etablering av växter minimera framtida driftkostnader kopplat till omplantering och ökade ogrärensning mm. Ökade vistelsevärden i staden med friska träd och rena planteringsytor, vilka för olika grupper kommer att ge olika positiva effekter. Genom att skapa en bättre livsmiljö för gatuträden och planteringar får de aktuella gatorna ett bättre lokalklimat.
--------------------------------	---

Projektets omfattning och avgränsning	I projektet sker etableringsskötsel av entreprenör samt kontroll och uppföljning av denne av beställaren eller av denne utsedd representant. Arbetet pågår i regel från april till september men kan både startas tidigare och avslutas senare på året beroende på väder förutsättningar och om de olika arter som ska skötas vegeaterar eller ej.
--	---

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad				x	X	X	x	x	x	x	x	x

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	1000	
Total Budget	1 000 tkr	

Roll	Namn
Projektleddare	Urban Boija, Entrecon
Byggläddare	Urban Boija, Entrecon



Entreprenör	Marbit

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	Utökning av omfattningen från 1 mnkr till 2 mnkr		
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)	Utökning av projektet till följd av fler växter att handha och ökade kostnader i avtal.		