

Genomförandebeslut

Upprättad av	Camilla Gyllang
Godkänd av	
Datum	2023-10-02
Projektnamn	Högländstorget
Projektnummer	8007018
Projektgrupp	Välj ett objekt.
Anläggningens livslängd	
Stadsdelsnämnd	Bromma Flera stadsdelsnämnder

Adress	Högländstorget
Kartbild	  Fotot visar Högländstorget i nutid samt oxlarna som planterades år 2016.

	 Fotot visar Högländstorget år 2009 här kantat av de äldre välvuxna oxlarna.
Projektets bakgrund	Högländstorget ligger i trädgårdsstaden Högländet, en stadsdel i Bromma. Det byggdes ut 1926, för nästan 100 år sedan. En av torgets viktiga gestaltningsmoment är de trädkantade öppna gräsytor. De gamla träden ersattes av nya år 2016 men har inte utvecklats som man kan förvänta sig och behöver därför vitaliseras för att komma igång och växa.
Projektets syfte, mål och åtgärder	Projektet syftar till att vitalisera de 20 oxlarna som planterades för omkring 8 år sedan och som inte har haft en förväntad tillväxt, troligen pga av bristfälliga markförhållanden som kompakterad jord och låg näringshalt. Projektet vill även plantera vårlök mellan träden för att gynna den biologiska mångfalden samt öka vistelsevärdena. Föreslagna åtgärder: Etapp 1. Påför mulch av lövträdslis kring träden. Plantera lök mellan träden. (Eventuell etapp 2. Inom staden pågår ett försök att luckra jorden kring befintliga träd med luftlans samt att skjuta ner biokol i växtbäddarna. En utvärdering av dessa försök kommer ske under hösten 2023. Om resultaten är positiva ska en ansökan göras för genomförande 2024 kring träden på Högländstorget. För info: Stadsdelen ska bygga om torget med fler vistelsezoner, aktiviteter och perennplanteringar. Att vitalisera träden är en del i att få en fungerande och trivsamt helhetslösning. Trafikplanering ska bygga om övergångsställen.
Projektets konsekvenser	Projektet ska leda till att träden tillväxer så att torget får tillbaka sitt gamla utseende med stora trädvolym som kantar torget. Detta skapar rumslighet och svalkande skugga på torget samt i de angränsande byggnaderna. Om åtgärden inte genomförs riskerar träden att dö och nya träd behöver planteras.
Projektets omfattning och avgränsning	-

--	--

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad											x	x

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2023	2024
Inkomster (ev.)	-	-
Utgifter	300 tkr	
Total Budget	300 tkr	

Roll	Namn
Projektledare	
Camilla Gyllang/Åsa Otteklint	Stadsdelens entreprenör

Risk	Åtgärd



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			