



Genomförandebeslut

Upprättad av	Ewa Reuterbrand
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2023-10-09
Projektnamn	Essinge Brogata Lilla Essingen, Gatugrönt projekt
Projektnummer	8007025
Projektgrupp	Grönstruktur, klimat & miljö
Anläggningens livslängd	Ange antal år. Stäms av med projektcontroller.
Stadsdelsnämnd	Kungsholmen

Adress	Essinge Brogata 17-29, Stora Essingen
Kartbild	

Syfte och avgränsning	Det lilla parkrummet vid Essinge Brogata ligger centralt på Lilla Essingen och anlades under 1930-talet i samband med bostadshusen i kvarteret Rensnålen. Parkrummet har åtkomst från gatan men upplevs till stor del som kvartersgård. Platsen saknar ett eget namn. Parkrummets gröna delar är idag i behov av en upprustning och delar av trädbeståndet (hagtorn) är utgåendet eller döende. Nya entréer behöver tillskapas för att tydliggöra att platsen är allmän och befintlig yta för cykelparkering behöver effektiviseras. Platsen är utvald i dialog med Kungsholmens Stadsdelsförvaltning så som en av stadsdelens gatugröna ytor i behov av en mer omfattande upprustning och investering. Syftet med upprustningen är att öka attraktiviteten, vistelsevärdena och den biologiskt mångfalden. Upprustade växtbäddar ökar omhändertagandet av dagvatten och ger förutsättningar för livskraftiga växter vilket bl.a. ger en bättre täckning i planteringsytor för ett minskat driftsbehov i form av ogrärensning etc.
-----------------------	---



Bygghandlingar för upprustning av Essinge Brogata togs fram under 2022 med en finansiering genom så kallade Gatugröna medel.



Befintlig situation, juni 2022

**Projektets
åtgärder**

Bygghandlingen omfattar renoverade växtbäddar för träd, gräs-, busk- och perennnytor. Nyplantering av hagtornsträd för de träd som dött sedan tidigare och de träd som enligt aktuell trädinventering har nedsatt vitalitet. För ökade vistelsevärden anläggs nya och utökade ytor för sittplatser, bättre och tydligare entréer och mer effektiv cykelparkering.



--	--

Konsekvenser	Ökad attraktivitet och vistelsevärden och ökad biologisk mångfald. Renoverade växtbäddar med ökat omhändertagandet av dagvatten och förutsättningar för livskraftiga växter med bättre täckning i planteringsytor för ett minskat driftsbehov i form av ogrärensning etc.
---------------------	--

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										X	X	X

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	1,5 mkr	
Total Budget	1,5 mkr	

Roll	Namn
Projektleddare, projektering	Ewa Reuterbrand
Projektleddare, utförande	Urban Boija
Grön byggleddare	Daniel Zinders, konsult Infrakonsult
Gatuingenjör	Anders Wård

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Ulrika Falk <i>Ulrika Falk</i>	Datum	2023-10-20
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			



Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			