

Nämnd: 181 - Trafikkontoret

Investeringsplan 2024 med inriktning 2025-2028: Investeringsnetto

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP Förvaltning: 181	Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projekt	
	t.o.m. 2022	för 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Genomf. beslut	Avvik
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	900,7	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	32,7
40006 Belysning för attraktiva offentliga rum	23,5	8,5	8,5	7,5	3,0	0,0	0,0	35,4	15,7
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1.561,9	172,6	182,7	122,8	250,0	58,0	58,0	2.279,2	358,8
40014 Reinvesteringsprogram belysning 2011-2021	464,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,9	-13,3
40018 Reinvestering cykel	120,9	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	75,0	147,9
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	34,3	33,0	68,6	53,9	0,0	0,0	0,0	182,3	7,5
40021 Energibesparande armaturbyte	87,3	105,5	25,0	25,0	25,0	10,0	10,0	249,0	38,9
40022 Grönare Stockholm	285,3	34,9	60,0	100,0	85,0	0,0	0,0	389,0	176,1
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	38,1	37,7	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	167,0	228,8
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	24,3	6,3	26,7	124,1	28,1	0,0	0,0	130,0	79,4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	251,1	71,8	54,1	49,0	50,0	14,9	17,0	1.332,3	-773,4
40027 Gångplanen	162,9	21,7	93,5	142,3	22,4	17,6	17,6	267,9	285,8
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	84,9	29,0	46,3	52,0	32,0	2,0	0,0	124,2	122,1
40029 Kollektivtrafikåtgärder	111,0	32,0	101,7	101,9	100,0	16,6	16,6	310,9	242,5
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	193,0	19,2	57,3	33,5	12,7	13,5	14,0	820,1	-430,1
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	8,2	0,7	23,8	48,2	0,0	0,0	0,0	53,2	27,6
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	221,4	51,3	30,8	30,0	30,0	40,0	40,0	284,3	319,2
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14,5	3,1	20,0	11,9	45,0	45,0	45,0	1.050,0	-820,5
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	25,7	70,9	97,1	41,2	0,0	0,0	0,0	300,0	-65,1
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	368,2	127,0	98,0	67,0	67,0	67,0	67,0	735,7	393,6
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	37,7	28,5	59,0	116,4	119,9	13,3	0,0	260,0	114,8
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
40042 Vasabron, upprustning	16,0	1,9	9,7	20,4	9,7	0,0	0,0	20,0	37,7
40043 Bergbanan i Skärholmen	21,0	5,2	37,9	74,2	0,0	0,0	0,0	135,0	3,2
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	85,3	29,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	85,0	227,3
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	103,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	-55,4
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	96,9	47,1	30,0	30,0	30,0	22,0	22,0	123,7	242,4
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	64,9	8,5	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	65,1	26,3
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	20,7	12,6	4,5	3,2	2,3	0,0	0,0	118,0	-74,7
40049 Västerbron, renovering	24,0	6,9	3,7	2,1	0,4	0,0	0,0	25,0	12,1
40050 Teknik	14,5	6,7	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	17,8	4,8
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	68,5	7,6	15,0	50,0	50,0	40,0	40,0	54,8	376,3
40052 Övriga mindre reinvesteringar	47,1	13,5	16,0	108,0	108,0	3,0	3,0	54,3	256,2
40053 Reinvestering gångbanor	29,7	36,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	30,0	395,8
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	69,5	50,1	56,0	41,0	41,0	41,0	41,0	106,8	396,9
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	66,0	41,4	18,5	15,0	15,0	12,0	12,0	94,9	133,0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	38,0	4,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	45,6	18,3
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	35,7	44,9	21,0	9,0	9,0	9,0	9,0	65,3	108,4
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	8,8	5,7	67,0	65,0	65,0	3,5	0,0	0,0	215,0
40060 Gång- och cykelbro, Slussen - medfinansiering	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	18,7	6,5	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	34,0	26,2
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	74,5	84,5	68,0	47,2	47,2	47,2	47,2	308,2	343,6
40063 Reinvestering kollektivtrafik	5,4	6,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,8	37,7
40064 Publika laddplatser på gatumark	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	-88,2	-308,6	-515,7	-121,9	105,8	122,6	360,0	-1.160,0
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	21,7

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf.	Avvik
Projekt: 1-ZZZZZZZZ									
Kalkylversion: ILP									
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	33,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	17,4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	-13,7
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	16,1
H8000175 Förbifart Stockholm	19,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,0	40,0	-17,3
H8000227 Kommuncentrala parker	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5	12,1
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	-7,0
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	80,4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-7,3
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,1
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0,0	0,0	8,0	15,9	19,4	20,0	20,0	0,0	143,3
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	3,5	31,9	0,1	0,0	0,0	0,0	10,0	25,5
H8000660 Tidskostnad att omfördela	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	20,0
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
H8000175 Förbifart Stockholm	1,2	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	1,2
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-6,5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	19,7
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6,6	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	-2,2
H8000660 Tidskostnad att omfördela	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	36,0
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,1
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	20,6
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-1,6
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,9
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	28,6
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	-8,6
H8000282 Belysningscentraler	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
H8000360 Norra Länken	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	-11,6
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0	0,0	600,0
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	46,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	21,8
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8	12,4
H8000453 Blomsterprogram	7,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	12,5
H8000501 Levande Stockholm	12,9	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	10,0	38,9
H8000531 Övriga torginvesteringar	0,0	0,0	22,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	62,0
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf.	Avvik
Projekt: 1-ZZZZZZZZ									
Kalkylversion: ILP									
H8000602 Söder Mälarstrand, nybyggnation av kajsträcka	2,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-3,2
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
H8000674 Kajbalkong- Söder Mälarstrand	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,2
H8000227 Kommuncentrala parker	25,4	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	17,0	27,4
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
H8000360 Norra Länken	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-8,6
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
H8000453 Blomsterprogram	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	7,3	5,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	2,8
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	-36,5
H8000485 Trädåtgärder	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5
99 Övriga projekt	1.152,0	-38,6	-40,7	-463,0	41,4	339,4	455,6	1.175,5	384,4
SUMMA TOTALT	7.093,0	1.299,2	1.563,7	1.350,0	1.410,0	930,0	1.030,0	13.095,9	3.865,8
Varav ej aktiverbara utgifter			30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		

et
<i>Prognos</i>
882,7
51,1
2.638,0
464,6
222,9
189,8
287,9
565,1
395,8
209,4
558,9
553,6
246,3
553,4
389,9
80,8
603,5
229,5
234,9
1.129,2
374,8
3,6
4,1
5,5
57,7
138,2
312,3
104,6
366,1
91,4
43,3
37,1
22,6
431,1
310,6
425,8
503,6
227,9
63,9
173,6
215,0
250,0
60,2
651,8
38,5
1,0
-800,0
91,1

et
<i>Prognos</i>
42,0
38,9
84,7
19,1
22,7
0,3
18,9
99,6
76,9
2,2
81,4
3,7
2,9
9,4
39,5
0,5
143,3
31,3
35,5
20,0
9,7
15,5
8,5
32,2
9,7
36,0
0,1
2,2
6,3
6,3
20,6
0,6
1,1
12,1
6,4
1,4
88,4
0,4
20,4
37,4
8,8
20,9
4,6
100,0
6,4
600,0
47,7
99,2
17,5
48,9
62,0
3,3

et
<i>Prognos</i>
9,8
0,3
34,9
1,8
0,2
44,4
3,0
3,4
0,1
5,9
17,3
7,0
33,5
1.560,0
16.961,8

Nämnd: 181 - Trafikkontoret

Investeringsplan 2024 med inriktning 2025-2028: Investeringsnetto

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP Förvaltning: 181 Mnkr	Netto t.o.m. 2022 (1)	Prognos för 2023 (2)	VP 2024 (3)	Prognos 2025 (4)	Prognos 2026 (5)	Prognos 2027 (6)	Prognos 2028 (7)	Totalt projekt	
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige									
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	894,9	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	26,9
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	340,9	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	34,2
40014 Rein investeringsprogram belysning 2011-2021	374,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	-45,6
40018 Rein investering cykel	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	17,9	31,3	67,4	53,9	0,0	0,0	0,0	126,0	44,5
40023 Rein investeringsprogram trafiksignaler	38,1	37,7	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	167,0	228,8
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	24,3	6,3	26,7	124,1	28,1	0,0	0,0	130,0	79,4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	198,2	49,2	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	395,5	-139,5
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	6,8	6,8	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	-4,8
40029 Kollektivtrafikåtgärder	23,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	-71,0
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	153,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	-25,3
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	25,7	70,9	97,1	41,2	0,0	0,0	0,0	300,0	-65,1
40035 Rein investeringsprogram gatuytor	280,2	118,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	585,7	-186,6
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	37,7	28,5	59,0	116,4	119,9	13,3	0,0	260,0	114,8
40043 Bergbanan i Skärholmen	21,0	5,2	37,9	74,2	0,0	0,0	0,0	135,0	3,2
40045 Rein investeringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	17,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	-46,6
40050 Teknik	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6
40053 Rein investering gångbanor	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
40062 Rein investeringsprogram belysning 2022-2026	69,2	75,5	27,1	8,0	3,0	3,0	0,0	2,1	183,7
40063 Rein investering kollektivtrafik	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	27,0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-32,3
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
H8000660 Tidskostnad att omfördela	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	20,0
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
H8000360 Norra Länken	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-8,6
99 Övriga projekt	41,0	3,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	82,0	-19,4
99 Ej tillämpligt	2.589,1	465,8	338,9	454,7	188,0	53,3	37,0	4.113,8	192,9
Summa stora genomförandeprojekt	2.589,1	465,8	338,9	454,7	188,0	53,3	37,0	4.113,8	192,9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd									
40006 Belysning för attraktiva offentliga rum	23,5	8,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	35,4	5,7
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1.192,7	159,2	130,3	25,3	0,0	0,0	0,0	1.772,4	-264,9
40014 Rein investeringsprogram belysning 2011-2021	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	-44,3
40018 Rein investering cykel	95,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	73,8
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	16,4	1,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	-37,0
40021 Energibesparande armaturbyte	87,3	105,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	148,6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	51,4	20,5	10,9	1,3	0,4	0,0	0,0	186,8	-102,4
40027 Gångplanen	150,1	12,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9	13,4
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	76,3	17,8	2,1	2,0	2,0	2,0	0,0	92,5	9,7
40029 Kollektivtrafikåtgärder	80,4	27,5	51,8	12,4	0,0	0,0	0,0	209,9	-37,9
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	13,0	9,9	51,6	26,5	0,0	0,0	0,0	135,1	-34,2
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	8,2	0,7	23,8	48,2	0,0	0,0	0,0	53,2	27,6

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP	Netto t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	221,4	51,2	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	246,8	33,9
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	88,0	8,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	85,3	29,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	85,0	227,3
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	81,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	-77,9
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	96,8	47,1	29,5	30,0	30,0	22,0	22,0	123,6	241,9
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	57,6	8,5	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	55,5	28,7
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	3,2	8,8	4,5	3,2	2,3	0,0	0,0	50,0	-28,1
40050 Teknik	12,3	6,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	3,2
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	67,3	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	20,4
40052 Övriga mindre reinvesteringar	43,8	8,5	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	49,1	33,2
40053 Reinvestering gångbanor	29,7	14,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	30,0	374,4
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	69,5	47,3	29,4	24,0	0,0	0,0	0,0	6,8	163,5
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	66,0	41,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	29,8
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	38,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	1,1
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	35,7	44,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	71,5
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	7,2	5,5	2,2	28,5	3,5	3,5	0,0	0,0	50,3
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	13,7	6,5	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	34,0	21,3
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	5,3	9,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	15,0
40063 Reinvestering kollektivtrafik	5,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
40064 Publika laddplatser på gatemark	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	-11,2
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	23,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	5,9
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	-1,3
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	-1,1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-1,4
H8000175 Förbifart Stockholm	15,3	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,0	40,0	-21,6
H8000227 Kommuncentrala parker	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	22,1
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	-7,0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-7,3
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,1
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	3,5	6,9	0,1	0,0	0,0	0,0	10,0	0,5
H8000175 Förbifart Stockholm	1,2	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	1,2
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-6,5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	-1,1
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	-5,6
H8000660 Tidskostnad att omfördela	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	36,0
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	-2,3
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-1,8
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,3
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	6,5
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	-9,2

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
Projekt: 1-ZZZZZZZZ									
Kalkylversion: ILP									
H8000282 Belysningscentraler	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1
H8000360 Norra Länken	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	-11,6
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	34,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	11,1
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8	-17,2
H8000453 Blomsterprogram	7,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	3,5
H8000501 Levande Stockholm	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,9
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
H8000602 Söder Mälarstrand, nybyggnation av kajsträcka	2,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-3,2
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
H8000674 Kajbalkong- Söder Mälarstrand	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,2
H8000227 Kommuncentrala parker	25,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	9,4
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	7,3	5,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	2,8
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	-36,5
H8000485 Trädåtgärder	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
99 Övriga projekt	675,3	44,3	22,9	4,8	4,6	4,6	4,0	715,4	57,1
99 Ej tillämpligt	3.518,8	763,8	474,1	286,5	118,7	102,1	96,0	4.586,2	1.143,7
Summa övriga genomförandeprojekt	3.518,8	763,8	474,1	286,5	118,7	102,1	96,0	4.586,2	1.143,7
Summa genomförandeprojekt	6.107,9	1.229,5	812,9	741,3	306,7	155,4	133,0	8.700,0	1.336,6
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)									
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0,0	0,0	94,3	67,0	67,0	67,0	67,0	150,0	480,3
40049 Västerbron, renovering	24,0	6,9	3,7	2,1	0,4	0,0	0,0	25,0	12,1
99 Ej tillämpligt	24,0	6,9	98,0	69,1	67,4	67,0	67,0	175,0	492,4
Summa stora planeringsprojekt	24,0	6,9	98,0	69,1	67,4	67,0	67,0	175,0	492,4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,									
40006 Belysning för attraktiva offentliga rum	0,0	0,0	4,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	10,0
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	20,8	18,1	52,5	97,5	250,0	58,0	58,0	119,8	667,1
40018 Reinvestering cykel	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,8	39,2
40021 Energibesparande armaturbyte	0,0	0,0	24,3	25,0	25,0	10,0	10,0	204,0	-109,7
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	1,5	2,2	34,7	47,8	49,6	14,9	17,0	750,0	-531,5
40027 Gångplanen	12,7	8,9	93,1	142,3	22,4	17,6	17,6	118,0	272,3
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	1,8	4,5	48,8	50,0	30,0	0,0	0,0	17,7	117,3
40029 Kollektivtrafikåtgärder	7,2	4,9	49,9	89,5	100,0	16,6	16,6	7,0	351,3
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	26,9	6,8	5,7	7,0	12,7	13,5	14,0	504,0	-370,7
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0,0	0,1	22,7	30,0	30,0	40,0	40,0	35,0	287,8
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14,5	3,1	20,0	11,9	45,0	45,0	45,0	1.050,0	-820,5
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6
40042 Vasabron, upprustning	16,0	1,9	9,7	20,4	9,7	0,0	0,0	20,0	37,7
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
40050 Teknik	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	1,2	4,4	14,9	50,0	50,0	40,0	40,0	4,5	355,9
40052 Övriga mindre reinvesteringar	3,3	5,0	10,0	105,0	105,0	0,0	0,0	5,0	223,3
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	0,0	2,8	26,6	17,0	41,0	41,0	41,0	100,0	233,4
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	0,0	0,0	9,0	15,0	15,0	12,0	12,0	0,0	111,0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	21,0

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP	Netto t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
40057 Rein investeringsprogram tekniska installationer 2022-2026	0,0	0,3	19,6	9,0	9,0	9,0	9,0	55,0	36,9
40059 Rein investeringsprojekt 5-50 mnkr	1,7	0,2	64,8	36,5	61,5	0,0	0,0	0,0	164,7
40062 Rein investeringsprogram belysning 2022-2026	0,0	0,0	34,1	39,2	44,2	44,2	47,2	300,0	144,9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	-88,2	-308,6	-515,7	-121,9	105,8	122,6	360,0	-1.160,0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0,0	0,0	8,0	15,9	19,4	20,0	20,0	0,0	143,3
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	0,4	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	20,6
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
H8000453 Blomsterprogram	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	9,0
H8000501 Levande Stockholm	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	36,0
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
H8000227 Kommuncentrala parker	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	18,0
99 Övriga projekt	0,4	-86,6	-87,6	-489,8	-85,2	132,8	149,6	360,0	-732,4
99 Ej tillämpligt	110,7	-22,1	470,8	319,7	831,0	507,6	530,0	3.703,8	511,7
Summa övriga planeringsprojekt	110,7	-22,1	470,8	319,7	831,0	507,6	530,0	3.703,8	511,7
Summa planeringsprojekt	134,7	-15,2	568,8	388,8	898,4	574,6	597,0	3.878,8	1.004,1
1 Inom långsiktig investeringsplan	6.242,6	1.214,3	1.381,7	1.130,0	1.205,0	730,0	730,0	12.578,8	2.340,7
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige									
40060 Gång- och cykelbro, Slussen - medfinansiering	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
10011 Slussen	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
40022 Grönare Stockholm	57,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6
10012 Fokus Skärholmen	57,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6
Summa stora genomförandeprojekt	57,9	50,5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	248,4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd									
40018 Rein investering cykel	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
40022 Grönare Stockholm	222,6	26,0	37,6	0,6	0,2	0,0	0,0	283,5	3,4
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-0,7
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
H8000485 Trädåtgärder	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
99 Övriga projekt	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
99 Ej tillämpligt	283,4	26,0	37,6	0,6	0,2	0,0	0,0	291,5	56,3
Summa övriga genomförandeprojekt	283,4	26,0	37,6	0,6	0,2	0,0	0,0	291,5	56,3
Summa genomförandeprojekt	341,3	76,5	137,6	100,6	0,2	0,0	0,0	351,5	304,6
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)									
99 Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0	0,0	600,0
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0	0,0	600,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0	0,0	600,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,									
40022 Grönare Stockholm	4,9	8,4	22,4	99,4	84,8	0,0	0,0	40,0	179,9

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP H8000531 Övriga torginvesteringar	Netto t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
99 Övriga projekt	0,0	0,0	22,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	62,0
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	22,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Summa övriga planeringsprojekt	4,9	8,4	44,4	119,4	104,8	0,0	0,0	40,0	241,9
Summa planeringsprojekt	4,9	8,4	44,4	119,4	204,8	200,0	300,0	40,0	841,9
2 Inom utökad investeringsplan	346,2	84,9	182,0	220,0	205,0	200,0	300,0	391,5	1.146,5
Totalt (långsiktig + utökad plan)	6.588,8	1.299,2	1.563,7	1.350,0	1.410,0	930,0	1.030,0	12.970,3	3.487,2
Inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	6.588,8	1.299,2	1.563,7	1.350,0	1.410,0	930,0	1.030,0	12.970,3	3.487,2

et
Prognos (Plan) (10)
876,9
336,2
374,4
9,8
170,5
395,8
209,4
256,0
9,2
23,0
155,7
234,9
399,0
374,8
138,2
22,5
21,4
2,1
21,4
0,1
185,8
27,0
37,7
0,1
20,0
1,4
3,4
62,6
4.306,7
4.306,7
41,1
1.507,5
13,6
98,0
19,3
193,6
84,4
163,3
102,1
172,0
100,9
80,8

et
<i>Prognos (Plan)</i>
280,7
99,3
1,9
5,4
312,3
82,1
365,4
84,1
21,9
19,5
70,7
82,3
404,4
170,2
116,9
42,9
81,7
50,3
55,3
21,1
11,5
1,0
58,2
26,8
20,2
25,5
1,6
18,4
0,3
18,9
94,6
76,8
0,0
3,7
2,9
9,4
39,5
0,5
10,5
15,5
8,5
11,4
6,3
36,0
4,0
0,6
11,9
3,8
11,7
15,3
2,6
20,3

et
<i>Prognos (Plan)</i>
4,6
6,4
36,4
69,6
8,5
12,9
3,3
9,8
0,3
1,8
0,2
26,4
0,1
17,3
7,0
12,4
772,5
5.730,0
5.730,0
10.036,6
630,3
37,1
667,4
667,4
10,0
786,9
90,0
94,3
218,5
390,3
135,0
358,3
133,3
322,8
229,5
0,5
3,6
57,7
0,6
1,0
360,4
228,3
333,4
111,0
21,0

et
Prognos (Plan)
91,9
164,7
444,9
-800,0
6,0
143,3
31,3
25,0
3,5
20,6
100,0
9,0
36,0
0,0
34,9
18,0
-372,4
4.215,5
4.215,5
4.882,9
14.919,6
250,0
250,0
58,4
58,4
308,4
25,1
286,9
2,3
0,1
7,3
4,9
21,1
21,1
347,7
347,7
656,1
600,0
600,0
600,0
219,9

et
Prognos (Plan)
62,0
62,0
281,9
281,9
881,9
1.538,0
16.457,5
16.457,5

Nämnd: 181 - Trafikkontoret

Investeringsplan 2024 med inriktning 2025-2028: Investeringsutgifter

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP Förvaltning: 181 Mnkr	Utgifter t.o.m. 2022 (1)	Prognos för 2023 (2)	VP 2024 (3)	Prognos 2025 (4)	Prognos 2026 (5)	Prognos 2027 (6)	Prognos 2028 (7)	Totalt projekt	
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige									
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	929,6	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	61,6
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	385,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	68,2
40014 Rein investeringsprogram belysning 2011-2021	376,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	-43,5
40018 Rein investering cykel	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	22,1	57,3	67,4	53,9	0,0	0,0	0,0	156,0	44,7
40023 Rein investeringsprogram trafiksignaler	38,1	37,7	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	167,0	228,8
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	24,3	6,3	26,7	124,1	28,1	0,0	0,0	130,0	79,4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	208,7	55,7	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	395,5	-122,6
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-0,3
40029 Kollektivtrafikåtgärder	39,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	-53,9
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	254,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	-33,1
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	25,7	80,3	108,1	41,2	0,0	0,0	0,0	300,0	-44,7
40035 Rein investeringsprogram gatuytor	280,3	118,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	585,7	-186,5
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	61,0	42,8	59,0	116,4	119,9	13,3	0,0	285,0	127,4
40043 Bergbanan i Skärholmen	21,0	5,2	37,9	74,2	0,0	0,0	0,0	135,0	3,2
40045 Rein investeringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	36,3	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	-26,1
40050 Teknik	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6
40053 Rein investering gångbanor	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
40062 Rein investeringsprogram belysning 2022-2026	69,4	75,5	27,1	8,0	3,0	3,0	0,0	2,1	183,9
40063 Rein investering kollektivtrafik	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	27,0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-31,2
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
H8000660 Tidskostnad att omfördela	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	20,0
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
H8000360 Norra Länken	3,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-7,8
99 Övriga projekt	42,7	3,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	82,0	-17,6
99 Ej tillämpligt	2.851,2	530,5	354,4	454,7	188,0	53,3	37,0	4.298,8	350,3
Summa stora genomförandeprojekt	2.851,2	530,5	354,4	454,7	188,0	53,3	37,0	4.298,8	350,3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd									
40006 Belysning för attraktiva offentliga rum	23,7	8,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	35,4	5,9
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1.357,0	195,2	158,4	25,3	0,0	0,0	0,0	1.819,2	-83,3
40014 Rein investeringsprogram belysning 2011-2021	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	-44,3
40018 Rein investering cykel	98,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	76,2
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	30,4	3,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	-21,2
40021 Energibesparande armaturbyte	87,3	105,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	148,6
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	52,5	20,5	10,9	1,3	0,4	0,0	0,0	186,8	-101,3
40027 Gångplanen	157,7	13,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	150,1	21,0
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	76,8	20,1	2,1	2,0	2,0	2,0	0,0	92,5	12,5
40029 Kollektivtrafikåtgärder	121,4	34,1	63,7	12,4	0,0	0,0	0,0	220,4	11,2
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	13,0	9,9	51,6	26,5	0,0	0,0	0,0	135,1	-34,2
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	8,3	0,7	23,8	48,2	0,0	0,0	0,0	53,2	27,6

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP	Utgifter t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	226,1	51,2	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	246,8	38,7
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	88,0	8,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	86,6	29,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	85,0	228,6
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	81,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	-77,9
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	96,8	47,1	29,5	30,0	30,0	22,0	22,0	123,6	241,9
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	61,4	8,6	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	55,5	32,6
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	3,2	8,8	4,5	3,2	3,4	0,0	0,0	50,0	-27,0
40050 Teknik	12,4	6,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	3,3
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	69,3	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	22,4
40052 Övriga mindre reinvesteringar	43,8	8,5	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	49,1	33,2
40053 Reinvestering gångbanor	29,7	14,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	30,0	374,4
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	69,5	47,3	29,4	24,0	0,0	0,0	0,0	6,8	163,5
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	66,0	41,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	29,8
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	42,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	7,1
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	36,4	44,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	72,1
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	7,2	5,5	2,2	28,5	3,5	3,5	0,0	0,0	50,3
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	13,7	6,5	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	34,0	21,3
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	5,3	9,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	15,0
40063 Reinvestering kollektivtrafik	5,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
40064 Publika laddplatser på gatemark	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	-8,5
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	23,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	6,0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	9,6
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	-1,1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,8
H8000175 Förbifart Stockholm	15,5	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,0	40,0	-21,3
H8000227 Kommuncentrala parker	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	34,5
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	7,1
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-7,3
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,1
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	3,5	6,9	0,1	0,0	0,0	0,0	10,0	0,5
H8000175 Förbifart Stockholm	1,2	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	1,2
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-6,5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	-1,1
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	-5,6
H8000660 Tidskostnad att omfördela	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	36,0
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	-2,3
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-0,3
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,3
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	6,6
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	-9,2

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
Projekt: 1-ZZZZZZZZ									
Kalkylversion: ILP									
H8000282 Belysningscentraler	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1
H8000360 Norra Länken	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	-11,6
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	35,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	11,1
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	-15,0
H8000453 Blomsterprogram	7,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	3,5
H8000501 Levande Stockholm	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,9
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
H8000602 Söder Mälarstrand, nybyggnation av kajsträcka	2,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-3,2
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
H8000674 Kajbalkong- Söder Mälarstrand	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,2
H8000227 Kommuncentrala parker	25,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	9,7
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	7,8	5,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	3,4
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	-36,5
H8000485 Trädåtgärder	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
99 Övriga projekt	727,2	44,3	22,9	4,8	4,6	4,6	4,0	719,2	105,1
99 Ej tillämpligt	3.818,4	812,4	515,1	286,5	119,8	102,1	96,0	4.648,2	1.472,1
Summa övriga genomförandeprojekt	3.818,4	812,4	515,1	286,5	119,8	102,1	96,0	4.648,2	1.472,1
Summa genomförandeprojekt	6.669,6	1.343,0	869,5	741,3	307,8	155,4	133,0	8.947,0	1.822,4
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)									
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0,0	0,0	94,3	67,0	67,0	67,0	67,0	150,0	480,3
40049 Västerbron, renovering	24,0	6,9	3,7	2,1	0,4	0,0	0,0	25,0	12,1
99 Ej tillämpligt	24,0	6,9	98,0	69,1	67,4	67,0	67,0	175,0	492,4
Summa stora planeringsprojekt	24,0	6,9	98,0	69,1	67,4	67,0	67,0	175,0	492,4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,									
40006 Belysning för attraktiva offentliga rum	0,0	0,0	4,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	10,0
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	20,8	18,1	52,5	97,5	250,0	58,0	58,0	119,8	667,1
40018 Reinvestering cykel	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,8	39,2
40021 Energibesparande armaturbyte	0,0	0,0	24,3	25,0	25,0	10,0	10,0	204,0	-109,7
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	1,5	2,2	34,7	47,8	49,6	14,9	17,0	750,0	-531,5
40027 Gångplanen	13,1	8,9	93,1	142,3	22,4	17,6	17,6	140,0	250,7
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	1,8	4,5	48,8	50,0	30,0	0,0	0,0	17,7	117,3
40029 Kollektivtrafikåtgärder	9,0	4,9	49,9	89,5	100,0	16,6	16,6	7,0	353,1
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	26,9	6,8	5,7	7,0	12,7	13,5	14,0	520,0	-386,7
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0,0	0,1	22,7	30,0	30,0	40,0	40,0	35,0	287,8
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14,5	3,1	20,0	11,9	45,0	45,0	45,0	1.050,0	-820,5
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6
40042 Vasabron, upprustning	16,0	1,9	9,7	20,4	9,7	0,0	0,0	20,0	37,7
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
40050 Teknik	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	1,2	4,4	14,9	50,0	50,0	40,0	40,0	4,5	355,9
40052 Övriga mindre reinvesteringar	3,3	5,0	10,0	105,0	105,0	0,0	0,0	5,0	223,3
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	0,0	2,8	26,6	17,0	41,0	41,0	41,0	100,0	233,4
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	0,0	0,0	9,0	15,0	15,0	12,0	12,0	0,0	111,0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	21,0

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP	Utgifter t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	0,0	0,3	19,6	9,0	9,0	9,0	9,0	55,0	36,9
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	1,7	0,2	64,8	36,5	61,5	0,0	0,0	0,0	164,7
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	0,0	0,0	34,1	39,2	44,2	44,2	47,2	300,0	144,9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	-116,3	-285,1	-465,7	-121,9	105,8	122,6	360,0	-1.114,6
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0,0	0,0	8,0	15,9	19,4	20,0	20,0	0,0	143,3
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	0,4	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	20,6
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
H8000453 Blomsterprogram	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	9,0
H8000501 Levande Stockholm	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	36,0
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
H8000227 Kommuncentrala parker	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	18,0
99 Övriga projekt	0,4	-114,7	-64,1	-439,8	-85,2	132,8	149,6	360,0	-687,0
99 Ej tillämpligt	112,9	-50,2	494,3	369,7	831,0	507,6	530,0	3.741,8	521,3
Summa övriga planeringsprojekt	112,9	-50,2	494,3	369,7	831,0	507,6	530,0	3.741,8	521,3
Summa planeringsprojekt	136,9	-43,3	592,3	438,8	898,4	574,6	597,0	3.916,8	1.013,7
1 Inom långsiktig investeringsplan	6.806,5	1.299,7	1.461,8	1.180,0	1.206,1	730,0	730,0	12.863,8	2.836,2
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige									
40060 Gång- och cykelbro, Slussen - medfinansiering	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
10011 Slussen	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
40022 Grönare Stockholm	57,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6
10012 Fokus Skärholmen	57,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6
Summa stora genomförandeprojekt	57,9	50,5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	248,4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd									
40018 Reinvestering cykel	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
40022 Grönare Stockholm	243,9	26,0	37,6	0,6	0,2	0,0	0,0	283,5	24,8
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-0,7
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
H8000485 Trädåtgärder	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
99 Övriga projekt	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
99 Ej tillämpligt	306,5	26,0	37,6	0,6	0,2	0,0	0,0	291,5	79,3
Summa övriga genomförandeprojekt	306,5	26,0	37,6	0,6	0,2	0,0	0,0	291,5	79,3
Summa genomförandeprojekt	364,4	76,5	137,6	100,6	0,2	0,0	0,0	351,5	327,7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)									
99 Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0	0,0	600,0
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0	0,0	600,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0	0,0	600,0

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,	Utgifter t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projekt	
			2024	2025	2026	2027	2028	Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
40022 Grönare Stockholm	4,9	8,4	22,4	99,4	84,8	0,0	0,0	40,0	179,9
H8000531 Övriga torginvesteringar	0,0	0,0	22,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	62,0
99 Övriga projekt	0,0	0,0	22,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	62,0
99 Ej tillämpligt	4,9	8,4	44,4	119,4	104,8	0,0	0,0	40,0	241,9
Summa övriga planeringsprojekt	4,9	8,4	44,4	119,4	104,8	0,0	0,0	40,0	241,9
Summa planeringsprojekt	4,9	8,4	44,4	119,4	204,8	200,0	300,0	40,0	841,9
2 Inom utökad investeringsplan	369,2	84,9	182,0	220,0	205,0	200,0	300,0	391,5	1.169,6
Totalt (långsiktig + utökad plan)	7.175,7	1.384,6	1.643,7	1.400,0	1.411,1	930,0	1.030,0	13.255,3	4.005,7
Inventarier och maskiner									
Totalt uppbounden investeringsplan	7.175,7	1.384,6	1.643,7	1.400,0	1.411,1	930,0	1.030,0	13.255,3	4.005,7
Varav ej aktiverbara utgifter			30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		

et
Prognos (Plan) (10)
911,6
380,2
376,5
9,8
200,7
395,8
209,4
272,9
24,7
40,1
256,9
255,3
399,2
412,4
138,2
22,5
41,9
2,1
21,4
0,1
186,0
27,0
38,8
0,1
20,0
1,4
4,2
64,4
4.649,1
4.649,1
41,2
1.735,9
13,6
100,4
35,8
193,6
85,5
171,1
104,9
231,5
100,9
80,8

et
<i>Prognos (Plan)</i>
285,4
99,3
2,0
5,4
313,6
82,1
365,4
88,0
23,0
19,6
72,7
82,3
404,4
170,2
116,9
48,8
82,4
50,3
55,3
21,1
11,5
1,0
60,9
26,9
33,6
25,5
2,2
18,7
0,3
18,9
107,0
91,0
0,0
3,7
2,9
9,4
39,5
0,5
10,5
15,5
8,5
11,4
6,3
36,0
4,0
0,6
13,3
3,8
11,7
15,4
4,7
20,3

et
<i>Prognos (Plan)</i>
4,6
6,4
36,9
72,6
8,5
12,9
3,3
9,8
0,3
1,8
0,2
26,7
0,1
17,8
7,0
12,4
824,3
6.120,3
6.120,3
10.769,4
630,3
37,1
667,4
667,4
10,0
786,9
90,0
94,3
218,5
390,7
135,0
360,1
133,3
322,8
229,5
0,5
3,6
57,7
0,6
1,0
360,4
228,3
333,4
111,0
21,0

et
Prognos (Plan)
91,9
164,7
444,9
-754,6
6,0
143,3
31,3
25,0
3,5
20,6
100,0
9,0
36,0
0,0
34,9
18,0
-327,0
4.263,1
4.263,1
4.930,5
15.700,0
250,0
250,0
58,4
58,4
308,4
25,1
308,3
2,3
0,1
7,3
4,9
22,8
22,8
370,8
370,8
679,2
600,0
600,0
600,0

et
<i>Prognos (Plan)</i>
219,9
62,0
62,0
281,9
281,9
881,9
1.561,1
17.261,0
17.261,0

Nämnd: 181 - Trafikkontoret

Investeringsplan 2024 med inriktning 2025-2028: Investeringsinkomster

Inkomster (konto 3-3999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP Förvaltning: 181 Mnkr	Inkomster t.o.m. 2022 (1)	Prognos för 2023 (2)	VP 2024 (3)	Prognos 2025 (4)	Prognos 2026 (5)	Prognos 2027 (6)	Prognos 2028 (7)	Totalt projekt	
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige									
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-34,1
40014 Rein investeringsprogram belysning 2011-2021	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	-4,2	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-0,2
40024 Pålsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-10,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	-5,5	-5,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-4,5
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-15,7	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	-101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	7,8
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0,0	-9,4	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4
40035 Rein investeringsprogram gatuytor	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	-23,3	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-12,6
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	-18,8	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5
40062 Rein investeringsprogram belysning 2022-2026	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
H8000360 Norra Länken	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
99 Övriga projekt	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
99 Ej tillämpligt	-262,2	-64,8	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-157,4
Summa stora genomförandeprojekt	-262,2	-64,8	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-157,4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd									
40006 Belysning för attraktiva offentliga rum	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-164,3	-36,0	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,8	-181,6
40018 Rein investering cykel	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	-14,1	-1,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-15,8
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
40027 Gångplanen	-7,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-7,6
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	-0,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-41,0	-6,6	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-49,0
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
40044 Rein investeringsprogram och investeringar för gatutråd	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	-3,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
40050 Teknik	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	-4,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
40057 Rein investeringsprogram tekniska installationer 2022-2026	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-11,0
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inkomster (konto 3-3999)	Inkomster t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
Projekt: 1-ZZZZZZZZ									
Kalkylversion: ILP									
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
H8000175 Förbifart Stockholm	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
H8000032 Prydnadssdammar och fontäner	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-2,2
H8000453 Blomsterprogram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000227 Kommuncentrala parker	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
H8000485 Trädåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Övriga projekt	-51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-48,1
99 Ej tillämpligt	-299,5	-48,7	-41,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	-62,0	-328,4
Summa övriga genomförandeprojekt	-299,5	-48,7	-41,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	-62,0	-328,4
Summa genomförandeprojekt	-561,7	-113,5	-56,5	0,0	-1,1	0,0	0,0	-247,0	-485,8
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)									
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,									
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40027 Gångplanen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	21,6
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	16,0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	28,1	-23,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,4
99 Övriga projekt	0,0	28,1	-23,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,4
99 Ej tillämpligt	-2,2	28,1	-23,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-9,6
Summa övriga planeringsprojekt	-2,2	28,1	-23,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-9,6
Summa planeringsprojekt	-2,2	28,1	-23,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-9,6
1 Inom långsiktig investeringsplan	-563,9	-85,4	-80,0	-50,0	-1,1	0,0	0,0	-285,0	-495,4
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr									
Beslutade av kommunfullmäktige									
40022 Grönare Stockholm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10012 Fokus Skärholmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr									
Beslutade av nämnd									
40022 Grönare Stockholm	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4
99 Övriga projekt	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
99 Ej tillämpligt	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1
Summa övriga genomförandeprojekt	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1
Summa genomförandeprojekt	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)									
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,									
40022 Grönare Stockholm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inkomster (konto 3-3999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP	Inkomster t.o.m. 2022	Prognos för 2023	VP 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Totalt projekt	
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Inom utökad investeringsplan	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1
Totalt (långsiktig + utökad plan)	-587,0	-85,4	-80,0	-50,0	-1,1	0,0	0,0	-285,0	-518,5
Inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	-587,0	-85,4	-80,0	-50,0	-1,1	0,0	0,0	-285,0	-518,5
Varav icke-offentliga bidrag			-10,0	-15,0	-10,0				

et
Prognos (Plan) (10)
-34,7
-44,1
-2,2
-30,2
0,0
-16,9
-15,5
-17,1
-101,2
-20,4
-0,1
-37,6
-20,5
-0,2
-1,0
-0,7
-1,7
-342,4
-342,4
-0,1
-228,4
-2,5
-16,5
-1,1
-7,8
-2,8
-59,5
0,0
-4,7
-0,1
-1,3
0,0
-3,9
-1,1
-0,1
-2,0
-6,0
-0,7
-2,7
-0,1
-13,5
0,0

et
<i>Prognos (Plan)</i>
-0,6
-0,3
-12,4
-14,2
-1,5
-0,1
-2,1
-0,5
-3,0
0,0
-0,3
-0,6
0,0
-51,9
-390,4
-390,4
-732,8
0,0
0,0
-0,4
-1,8
0,0
-45,4
-45,4
-47,6
-47,6
-47,6
-780,4
0,0
0,0
0,0
-21,4
-1,7
-23,1
-23,1
-23,1
0,0
0,0

et
<i>Prognos (Plan)</i>
0,0
0,0
0,0
-23,1
-803,5
-803,5