



STADSLEDNINGSKONTORET
FÖRNYELSEAVDELNINGEN

SAMMANSTÄLLNING AV E-PROJEKT TILL OCH MED 1 MARS 2010

Finansiering via e-tjänstprogrammet till e-projekt: 155,5 mnkr (39 projekt)

Finansiering till förstudier: 9 mnkr (32 förstudier)

Finansiering till projekt beslutade i andra ärenden: 233,3 mnkr (10 projekt)

Totalt har medgetts finansiering med 397,9 mnkr

Återstår av satsningen: 252,1 mnkr

Antal färdiga e-tjänster: 13

Pedagogiska området

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
1	Förskola (förnyelseavdelningen, SLK)	7,754	- Anordnarwebb - Ansöka och följa sitt ärende - Följa barnets kö - Automatiserad handläggning och förenklade rutiner	Anordnarwebb lanserades i april 2009. Kvartal 2, reviderad e-tjänst för ansökan om plats till förskola och möjlighet att följa sitt ärende.
2	Ansökan om kolloplats (förnyelseavdelningen, SLK)	1,710	- Ansöka om kolloplats och följa sin ansökan - Automatiserad handläggning och förenklade rutiner	2009 och 2010 kunde föräldrar ansöka om kolloplats via stockholm.se i ett enkelt formulär, ansökan och följa sin ansökan 2011.
3	Presentation studieplan/-gymnasieskolan (utbildningsförvaltningen)	1,05	- Elev, vårdnadshavare och handledare får information om aktuell studieplan - Underlätta vid individuella val - Förenklad handläggning	Funktionen är klar hösten 2009. Återstår att utveckla statusinformation för inloggade på stockholm.se.
4	Elevers individuella val, gymnasieskola (utbildningsförvaltningen)	1,96	- Göra information tillgänglig för vårdnadshavare och elever - Förenklad handläggning	Funktionen är klar hösten 2009. Återstår att utveckla statusinformation för inloggade på stockholm.se.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
5	Frånvarohantering med e-tjänst, gymnasieskola (utbildningsförvaltningen)	1,85	Frånvaroanmälan, registrering och historik via internet eller telefoni. Vårdnadshavare får informationen efter inloggning med e-legitimation eller BankID	Funktionen är klar hösten 2009. Återstår att utveckla statusinformation för inloggade på stockholm.se.
6	Möteshantering, gymnasieskola (utbildningsförvaltningen)	1,155	Utveckling av en e-tjänst för avancerad mötesbokning. Bättre service. Enklare administration för elevens planering.	Funktionen är klar hösten 2009. Återstår att utveckla statusinformation för inloggade på stockholm.se.
7	Skolresultat (utbildningsförvaltningen)	5,6	En extern och intern e-tjänst som möjliggör jämförelser mellan skolor oberoende av organisationsform	Extern e-tjänst klar april 2009 och intern e-tjänst klar juni 2009.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
8	Journalhantering av stadens elevhälsa (utbildningsförvaltningen)	7,8	• Datoriserade elevhälsojournaler som ger: • Tillgång till journalinformation som vaccinations-intyg, vaccinations-schema och tillväxtkurva • Beställning av komplett journal • Tidsbokning med skolläkare, psykiatriker.	Kvartal 2, e-tjänster inom projektet.
9	Studieplan vuxenskolan (utbildningsförvaltningen)	2,137	• Utveckling av en interaktiv och integrerad ansökan och studieplan för vuxenskolan.	E-tjänst klar juni 2009.
10	Skolval, ansöka till förskoleklass (utbildningsförvaltningen)	4,6	• Ansöka och följa sitt ärende • Automatiserad handläggning och förenklade rutiner.	E-tjänst klar mars 2010.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
11	Förskoleportal, pilotprojekt (Hägersten-Liljeholmen och Farsta stadsdelsförvaltningar)	3,3	• Ändra vem som hämtar och lämnar • Ändra standardtider • Ändra enstaka tider • Fullmakter • Checka in och ut barn • Matsedel • SMS för gruppskick • Mina inställningar	Kvartal 2 2010 och kvartal 1 2011.

Tekniska området

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
12	E-bygglov (stadsbyggnadskontoret)	8,0	• Ansöka och följa sitt ärende • Förenklad handläggning • Beställa karta och ritning från sbk:s arkiv	Beställa karta och ritningar klart 2008. Följa sitt ärende är klart hösten 2009. Kvartal 1 2010 för bygglovsansökan.
13	Baggis 03/kartor (stadsbyggnadskontoret)	9,6	• Utveckling av ett tjänstebaserat gränssnitt för integration och utbyte av geografisk data • Utveckling av en modern kartklient som ersättare för Kartago • Integrering av BAGGIS och nytt gränssnitt i nya e-tjänster	Kvartal 2 2010 projektavslut.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
14	Miljöförvaltningen, ansökan nr. 1	5,525	- E-tjänst för information om radonvärden för gjorda mätningar på fastigheter i Stockholms stad. - E-tjänst för livsmedelsföretagare som ska starta och bedriva verksamhet - Värmepumpar, ansöka om tillstånd för värmepump.	Radontjänst klar oktober 2008. Tjänst för livsmedelsföretagare klar 31 mars 2009. Ansöka om tillstånd för värmepump klar 31 december 2009.
15	Miljöförvaltningen, ansökan nr. 2	3,94	- Inrapportering av missförhållanden - Visa buller-information - Köldmedia-inrapportering	Kvartal 1 2010.
16	Parkeringstillstånd (trafikkontoret)	3,8	- Utveckling av ansökan om boendeparkeringstillstånd och anmälan om periodbetalning - Ansökan om nyttoparkerings-tillstånd - Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Boendeparkering klar 10 mars 2009 . Kvartal 1 2010, nyttoparkerings-tillstånd och tillstånd för rörelsehindrade.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
17	Reseplaneringstjänst (trafikkontoret)	1,8	Projektet syftar till att använda informationen som finns i stadens lokala vägdatabas (LV) för en internetbaserad planering av cykelresor.	Tjänsten klar 1 september 2009.
18	Digitalisering av gångvägnät (trafikkontoret)	2,5	Att det kompletta digitala gångvägnätet utnyttjas för att stötta andra befintliga och eller planerade e-tjänstprojekt som "Navigeringsstöd för synskadade", "Mobilt trygghetsstöd för äldre och funktionshindrade" samt projektet e-Adept.	Kvartal 1 2010.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
19	Navigeringsstöd för synskadade (trafikkontoret)	5,2	Färdigställa den prototyp som tagits fram till en fullt utbyggd mobil navigeringstjänst i Stockholms stad som tillåter en person med synnedsättning att gå på egen hand.	Kvartal 3 2010
20	Förbättrad trafikinformation i Stockholms stad	1,45	- Via extern webb-service för information om pågående gatuarbete tillgänglig. - Enklare för andra tjänster som ex. trafiken.nu att hämta information.	Kvartal 3 2010

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
21	E-tjänst för trafikmiljö kring skolor (testprojekt)	0,55	Testprojektet ska ta fram ett planeringsverktyg som utnyttjar information som finns lagrad i lokala vägdatabasen och andra databaser för att planera barns väg till och från skola/-förskola. Informationen presenteras i en karta där olika lager kan tändas och släckas.	Kvartal 3 2010

Sociala området

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
22	Kö för vård- och omsorgsboende (äldreförvaltningen)	2,761	Nya tekniska lösningar gällande köhantering tas fram som ska vara tillgängliga för alla förvaltningar men även för de privata utförare som staden har avtal med.	Avslutat 2009-01-31.
23	Valfrihet inom äldreomsorgen (förnyelseavdelningen, SLK)	3,5	Invånare kan via webben anmäla behov av äldreomsorg för sig själv eller närstående.	5 maj 2010
24	Omsorgsdagboken, (äldreförvaltningen)	7,4	Individrelaterad information presenteras i omsorgsdagboken. Det är möjligt för anhöriga att med samtycke kunna se samma information.	Klar november 2009.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
25	IT-stöd för köhantering inom äldreomsorgens dagverksamhet (äldreförvaltningen)	2,8	Den äldre som har fått ett bifallsbeslut ska kunna göra sitt val utifrån de platser som finns samt kunna se var det finns en ledig plats. Utveckling av gemensamt kösystem.	Klar november 2009.
26	Mobila trygghetslarm, pilotprojekt (Hägersten-Liljeholmen och Farsta stadsdelsförvaltningar)	1,5	Projektet avser att undersöka förutsättningarna att integrera och införa mobila trygghetslarm.	Kvartal 3 2010.
27	Nyckelfri hemtjänst, pilotprojekt (Hägersten-Liljeholmen och Farsta stadsdelsförvaltningar)	2,8	Projektet avser att undersöka förutsättningarna att integrera och införa nyckelfri hemtjänst.	Kvartal 3 2010.
28	ParaInn-Bridge	5,245	Projektet ger förutsättningar för att utveckla e-tjänster till det sociala systemet Paraplyet.	Klar december 2009.

Gemensamma och administrativa området

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
29	Hantering av vigslar (KF/KS-kansli)	1,9	• Ansökan på webb • Förenklad process • Förenklad handläggning	Tjänsten klar juni 2009
30	Handläggarstöd till kontaktcenter inkl. e-tjänst för klagomål och synpunktshantering (IT-avdelningen, SLK)	9,5	• IT-stöd för kontaktcenter. Varje fråga/ärende kategoriseras och skickas vidare till ansvarig instans. Stödet innehåller uppföljnings- och statistikfunktioner. • Generell tjänst för klagomål- och synpunktshantering	Kvartal 2 2010 för handläggarstöd Kvartal 2 2010 för e-tjänst för klagomål- och synpunkts-hantering.
31	Se Stockholm – stockholm.se (kommunikationsstaben, SLK)	4,6	• Målet är att den nya webbplatsen ska ge besökaren en tydligare överblick över stadens service och tjänster samt öppna möjligheten till dialog, insyn och aktivitet inte minst via e-tjänster.	Projektet är avslutat juni 2008.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
32	E-faktura	1,7	• Införa tjänsten e-faktura från stadens ekonomisystem Agresso.	Kvartal 2 2010.
33	Jämför service 3.0	3,8	• Vidareutveckling av Jämför service, bland annat följande: • Spara/skicka mina gjorda val • Bildspel på enhetssidorna • Komplettering av information på listnings/-sorteringsvyer • Utökad filtrerings/söksida och sökfunktionalitet • Mina valda (varukorg) för e-tjänster	Tjänsterna klara februari 2010.

Övriga områden

Nr	Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
34	Stockholms digitala stadsmuseum (kulturförvaltningen)	5,0	- Göra objekt ur samlingarna och dokumentation tillgängliga på Internet - Göra beslutsprocesser tillgängliga - Webbformulär med frågor och svar - E-butik - Bokningar - Webb 2.0	Kvartal 3 2010.
35	E-tjänster för restaurangföretagare (socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen)	4,8	- Krögare och allmänhet ska kunna göra ansökningar och anmälningar via e-tjänsten. - Nytt systemstöd för ärendehantering vid enheten.	Systemstöd klart januari 2010. Kvartal 1 2010 e-tjänster för restaurangföretagare.

Nr	Projektnamn	Beviljade mnr	Mål/leverans	Beräknat kvartal för lansering av e-tjänst (Kv=kvartal)
36	Interbook 2008 (idrottsförvaltningen)	1,0	• Utveckling av idrottsförvaltningens befintliga verksamhetssystem och e-tjänster (Interbook)	Utveckling i Interbook klar december 2009.
37	Aktivitetsbokning och betalning via Internet (idrottsförvaltningen)	10,25	• Bokningslösning • Kundbokning och betalning via internet • Uthämtning av biljetter och betalning med hjälp av biljett/betalautomat	Kvartal 3 2010.
38	Stockholmskällan	1,46	• Stockholmskällan är en tjänst som ska göra Stockholms kulturarv tillgängligt för alla. Förenkla rutiner och arbetssätt med andra institutioner samt förbättrar teknik.	Kvartal 2 210.
39	Ansöka till kulturskolan	4,2	• Hitta information om kursutbud. • Anmäla och ställa sig i kö samt får erbjudande • Betala avgift och därmed acceptera erbjudandet.	Kvartal 1 2011.
	Totalt medgivet	155,5		

Projekt beslutade i andra ärenden (inte via e-tjänstprogrammet)

Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans
August block 1 IT-avdelningen, stadsledningskontoret	63,9	• En tjänsteportal för stadens e-tjänster inkl. funktionalitet för identifiering och autentisering. • Processer och tillhörande systemstöd för utveckling av e-tjänster. • En stadsövergripande koncernarkitektur.
August block 2 IT-avdelningen, stadsledningskontoret	18,0	• Datalager och katalogtjänster • Anpassningsplan för olika verksamhetssystem mot ny extern och intern katalogstruktur med koppling till LISA, Bosko och Hanna
IT i omsorgen IT-avdelningen, stadsledningskontoret	27,8	• Gemensamt system för dokumentation enligt HSL i VODOK • Verksamhetsplaneringsprogram för utförare – SchemOs • Vidareutveckling av dokumentation och arbetsflöde mellan beställare och utförare.
Para Gå IT-avdelningen, stadsledningskontoret	40,0	• System för mobil kommunikation med sociala system- ParaGå.
E-arkiv Stadsarkivet	35,4	• Stadsgemensamt e-arkiv.
Trådlösa nät i skolor (utbyte av switchar), SISAB	30,0	• Ny säker hårdvara för elevnätet (EDU) i Stockholms stads skolor som ger en stabilare och driftsäkrare datamiljö i skolor.
Kontaktcenter, förberedelser och planering Stadsledningskontoret	8,0	• Förberedelser och planering inför införande av Äldre direkt och Kontaktcenter Stockholm
Förtroendemannaregistret KF/KS kansli	5,3	• Modernisering av stadens förtroendemannaregister.

SAMMANSTÄLLNING AV E-PROJEKT TILL OCH MED 1 MARS 2010

105 35 Stockholm. Besöksadress Ragnar Östbergs Plan 1
Telefon 08-508 29 000
kommunstyrelsen@stockholm.se

www.stockholm.se

Projektnamn	Beviljade mnkr	Mål/leverans
Medborgarsupport och klagomåls- och synpunktshantering Serviceförvaltningen	2,0	• Införande av en förbättrad medborgarsupport för e-tjänster samt införande av e-tjänst för synpunkt- och klagomålshantering.
Produktionssättning och förvaltningsetablering av e-tjänster i sociala system, IT-avdelningen, stadsledningskontoret	3,0	• Förändringar i stadens sociala system - paraplysystemets driftmiljö som är nödvändiga för att de e-tjänster ska fungera.
Totalt medgivet	233,4	