



Handläggare: Ann-Charlotte Nilsson

Tfn: 08-508 09 077

Norrmalms stadsdelsnämnd

Vasaparken, reviderat genomförandebeslut

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 4,3 mnkr för slutförande av upprustningen av Vasaparken.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Yngve Lindström
avdelningschef

Sammanfattning

Fr.o.m. år 2006 ansvarar Norrmalms stadsdelsnämnd för den pågående upprustningen och förnyelsen av Vasaparken. För att slutföra projektet har Norrmalms stadsdelsnämnd 4,8 mnkr i investeringsbudget 2006. Därutöver har marknämnden avsatt 3,0 mnkr. Utgifterna beräknas till sammanlagt 12,8 mnkr. Utöver budgeterade medel krävs alltså 5,0 mnkr för slutförandet av Vasaparkens upprustning. Förvaltningen bedömer att 0,7 mnkr av stadsdelsnämndens investeringsbudget kan om disponeras för att möjliggöra ett genomförande av etapp 2A, parkleken. För genomförande av etapp 2B, Västra parken, föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden begär budgetjustering av investeringsbudgeten med 4,3 mnkr hos kommunstyrelsen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom stadsmiljöavdelningen och ekonomiavdelningen. Samråd har skett med trafikkontoret.

Bakgrund

Fr.o.m. år 2006 ansvarar stadsdelsnämnderna för investeringar i stadens parker. Det innebär bl.a. att Norrmalms stadsdelsnämnd övertar ansvaret för den pågående upprustningen och förnyelsen av Vasaparken.

Det ursprungliga genomförandeärendet om upprustning och förnyelse av Vasaparken fattades av gatu- och fastighetsnämnden den 11 mars 2003. Nämnden beslutade att avsätta 21 mnkr för ändamålet varav 5 mnkr skulle finansieras av idrottsnämnden.

Gatu- och fastighetsnämnden fattade därefter ett reviderat genomförandebeslut den 15 juni 2004. Orsaken var att ytterligare 11 mnkr tillfördes projektet för att finansiera en konstfrusen isbana kombinerad med konstgräs samt kringanläggningar. Totalt budgeterade medel för projektet uppgår därmed till 32 mnkr.

Två entreprenader har hittills genomförts, upprustning av delen mot Dalagatan och Odengatan etapp 1 och byggnation av konstis- och konstgräsytan med kringytor. Båda dessa entreprenader blev dyrare än budgeterat.

I tabellen nedan redovisas bokförda utgifter t.o.m. år 2005 för projektet.

Mnkr	2003	2004	2005	Summa
Gatu- och fastighetsnämnden, park- och väghållning	1,4	5,1	11,9	18,4
Gatu- och fastighetsnämnden, bostäder och arbetsplatser				8,2
Totalt				26,6

Under 2006 är förnyelse av parkleken, etapp 2A och Västra parken etapp 2B planerad. Parkleken, etapp 2A innefattar gummilandskapet, naturlekplatsen, den öppna asfaltsytan och en separat småbarnslek.

Ettapp 2B innebär bl.a. att Vasaparkens entré mot S:t Eriksplan förenklas och minskas i omfång och att parkens olika stråk ändras till att följa de naturliga rörelsemönstren.

Även en upprustning av Glemmes terrasser är planerad bl.a. byte av bänkar, renovering av planteringsytor och översyn av betongarbeten.

För att slutföra projektet har Norrmalms stadsdelsnämnd erhållit 4,8 mnkr i investeringsbudget 2006. Därutöver har marknämnden avsatt 2,7 mnkr under 2006 och ytterligare 0,3 mnkr år 2007. Sammanlagt finns alltså 7,8 mnkr budgeterat för slutförande av upprustningen av Vasaparken.

Enligt kalkyler från trafikkontoret beräknas utgifterna för etapp 2A att uppgå till 8,5 mnkr och för etapp 2B till 4,3 mnkr, sammanlagt 12,8 mnkr. Förutsatt att tillägsbeställningar inte tillkommer i projektet i någon större utsträckning kan även upprustningen av Glemmes terrasser finansieras inom denna ram.

Ovanstående innebär att utöver budgeterade medel krävs 5,0 mnkr för att genomföra dessa två etapper. Anledningen till fördyringen är bl.a. utökad belysning för att skapa trygghet, fler tillgänglighetsåtgärder, utökat blomsterprogram samt ökad prisnivå till följd av förskjutning i tiden av projektet.

Förvaltningens förslag

För att vara i fas med tidsplanen för byggandet av bostäder i Sabbatsbergsområdet bör upprustningen av Vasaparken vara slutförd under 2006.

Stadsdelsnämndens investeringsbudget förutom Vasaparken uppgår för 2006 till 6,3 mnkr. Nämnden har i verksamhetsplan för 2006 beslutat om vilka projekt som ska genomföras. De lokala investeringsmedlen har nämnden beslutat investera i följande projekt:

- En parkplan för Norrmalm ska tas fram. I planen ska det ingå en beskrivning av parkerna samt dess skötselplaner och långsiktiga investeringsbehov.
- Förbättringar i Spökparken, d.v.s. genomföra en översyn av växtval, bevattning och belysning i parken samt rusta upp trappan från Holländargatan.
- Förbättra parkvägen till hotellet i Vanadislunden.
- Säkerhetsförbättringar i S:t Eriksparken.
- Se över belysningen i parkerna genom ”trygghetsvandringar” där bl.a. polisen medverkar och därefter åtgärda det mest prioriterade.
- Fortsatt arbete med att förbättra och öka säkerheten vid samtliga lekplatser.

Förutom ovan beskrivna projekt arbetar även förvaltningen med ett medborgarförslag som nämnden stött och som handlar om förbättringar i Tegnérslunden.

Förvaltningen bedömer att 0,7 mnkr skulle kunna omdisponeras för att möjliggöra ett genomförande av etapp 2A, parkleken. Om stadsdels-

nämndens lokala investeringsbudget minskas med 0,7 mnkr måste ambitionen minska i projekten eller något eller några projekt skjutas på framtiden.

Vad gäller genomförande av etapp 2B, Västra parken, föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden begär budgetjustering av investeringsbudgeten med 4,3 mnkr hos kommunstyrelsen.