

Aktivitetsplan i Klimatneutrala Stockholmare - projektet

Aktivitet	Ansvarig	Tids- åtgång	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum	Status
Skriva projektplan	NE			Februari 2008		Klart
Budget	NE			Februari 2008		Klart
Risikanalys	NE			Februari 2008		Klart
Aktivitetsplan	NE			Februari 2008		Klart
Inbjudan 21 januari Blomquist	NE			Januari 2008		Klart
Inbjudan 22 januari (arbetsmöte)	NE			Januari 2008		Klart
Remiss omgång 1 av projektplanen	NE			Januari 2008		Klart
Sammanställning av synpunkter och färdigställande av projektplan	NE			Januari 2008		Klart
Uppdragsbeskrivning till Blomquist	NE			Januari 2008		Klart
Utskick av projektplan samt inbjudan till 11/2	NE			Januari 2008		Klart
Avtalet skrivs under och skickas till SLK	MI			Februari 2008	juni 2008	
Deltagare till projektgrupp	NE			Februari 2008	mars 2008	Klart
Deltagare till styrgrupp, tillfråga	NE			Februari 2008	April 2008	Klart
Direktiv till styrgrupp	MI			Mars 2008	Maj 2008	
Ringa alla bolag/förvaltningar om deras aktiviteter	NE			Mars 2008	April 2008	Klart
Beställning Blomquist	NE			mars 2008	Mars	Klart

Utskick till KLIMP-dagen i juni	NE/CTH			April 2008	Maj 2008	pågår
Analys av erfarenheter från liknande kampanjer	NE/MI			Feb 2008	Aug 2008	Pågår
Målgruppsanalys	NE/MI			Sep 2007	Nov 2008	Pågår
Ring organisationer om vad de gör för kampanjer (SNF, WWF etc)	NE			Feb 2008	mars 2008	klart
Kolla begreppet klimatneutral/klimatsmart	NE			Feb 2008	mars 2008	klart
Kolla med NV och IVL om deras klimatprofil.	ÖL			Feb 2008		pågår
Beställning bussen USK (noll-mätning)	NE			juni 2007	Maj 2008	Klart
Göra en PPT utåtriktad	NE			Mars 2008		Klart
Första projektmötet	NE				Mars 2008	Löpande
PPT Gustaf	NE				Mars 2008	Klart
Räkna konsumtion och stajla	ÖL/ML			Mars 2008	Maj 2008	Pågår
Tjänsteutlåtande	JT			April 2008	April 2008	Klart
Ta fram PR- och kommunikationsmål	MI/ML			Maj 2008	Okt 2008	
PR-plan	NE/ML/MI			Feb 2008		Uppdateras i samband med varje kampanj
Ta fram en skrift vad som gjorts och görs rörande klimat i staden	ML			Maj 2008	Mars 2009	
Planera löpande och kampanj ev kick-off	NE/MI			Maj 2008	Juni 2008	