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2008-10-10 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR T2008-112-00755 

      

 Liisa Rautio 

Administration 

08-508 27 122 

liisa.rautio@tk.tockholm.se 

Till  

Trafik- och renhållningsnämnden 

2008-10-14 

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2008 

Förslag till beslut 

 

1. Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga 

denna anmälan till handlingarna 

 

 

 

Magdalena Bosson 

Förvaltningschef 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Driftbudget 

Trafik- och gatuverksamhet 

Prognosen för september månad visar ett nettounderskott om 15 mnkr ( exkl. 

kapitaltjänstkostnader) främst beroende på minskade parkeringsintäkter hänförligt 

till avgiftsbefrielsen för miljöbilar. Prognosen för september innebär ett förbättrat 

resultat i förhållande till tertialrapport 2 med 20 mnkr. 

 

Parkeringsentreprenörerna har nu den i avtalet stipulerade bemanningen. Till följd 

av detta bedöms parkeringsintäkterna öka med 10 mnkr. Intäkterna för upplåtelser 

beräknas också öka med 10 mnkr.   

 
Renhållningsverksamhet 

Prognosen visar ett överskott om 5,5 mnkr, vilket är ett förbättrat resultat om 2,1 

mnkr i förhållande till tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att mängden 

grovavfall och elektronik är mindre än beräknat. Det finns dock en osäkerhet i 

prognosen eftersom den grundar sig på mängdstatistik från 

behandlingsanläggningarna för juli månad. 
 

Investeringsplan 

Trafik och gatuverksamhet 

Prognosen för investeringsplanen visar på ett nettoöverskridande om 35 mnkr 

jämfört med tertialrapport 2. Den kraftiga indexutvecklingen sedan sensommaren 
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för broarbeten, stål och betong har kraftigt fördyrat projekt som Nordsydaxeln. 

Arbetet med genomgång och prioritering av investeringsprojekten har 

intensifierats. Vidare kommer kontoret utreda detta i särskild ordning för att 

förhindra framtida liknande situationer.    

 
Renhållningsverksamhet 

Investeringsplanen beräknas ge ett nettoöverskott om 28 mnkr, vilket är 0,5 mnkr 

större än i tertialrapport 2. Avvikelsen beror på ytterligare förseningar i 

tillståndsprocessen för Sätra ÅVC.  

 
Trafikkontorets synpunkter 

Driftbudget 

Trafik och gatuverksamhet 

Prognosen för september månad visar på ett nettounderskott om 15 mnkr 

(exklusive kapitaltjänstkostnader) främst beroende på avgiftsbefrielsen för 

miljöbilar. Kontoret har under året aktivt arbetat med förbättrad budgethållning 

vilket resulterat i att underskottet successivt har minskat under året.  

 

Parkeringsentreprenörerna har nu uppnått den i avtalet stipulerade bemanningen 

vilket medför att parkeringsintäkterna har ökat med ytterligare 10 mnkr jämfört 

med tertialrapport 2. Även upplåtelseintäkterna beräknas öka med 10 mnkr 

 
Renhållningsverksamhet 

Prognosen för september visar på ett nettoöverskott om 5,5 mnkr vilket är 2,1 

mnkr högre än vid tertialrapport 2. Avvikelsen beror på att mängden grovavfall 

och elektronik är lägre än vad som tidigare beräknats. Prognoserna för 

grovavfallet är helt beroende av mängdstatistik från behandlingsanläggningarna, 

vilket innebär en eftersläpning på ca två månader. Septemberprognosen bygger på 

främst julisiffror vilket fortfarande ger en viss osäkerhet i prognosen då augusti - 

oktober är månader då belastningen på återvinningscentralerna är stor 

 
Investeringsplan 

Trafik och gatuverksamhet 

Prognosen för investeringsplanen visar på ett nettoöverskridande om 35 mnkr 

jämfört med tertialrapport 2. Indexutvecklingen för broarbeten, stål och betong 

har sedan sensommaren ökat till 15 % från den redan tidigare höga nivån på 10 %, 

vilket ger stort utslag på projekt som Nordsydaxeln. 

 

Genomgång och prioritering av investeringsprojekten fortsätter för att minska 

överskridandet. En fördjupad analys kommer att lämnas nästa månadsrapport. 

 
Renhållningsverksamhet 

För investeringsplanen beräknas ett nettoöverskott om 28,0 mnkr vilket är 0,5 

mnkr större än i tertialrapport 2. Avvikelsen beror på ytterligare förseningar i 

tillståndsprocessen avseende Sätra ÅVC.   

 



 

 

2008-10-10 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR T2008-112-00755 

 

 

\\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\Work\TRN\2008-10-14\Dagordning\Tjänsteutlåtande\6.doc 3(9) 

 

  Nämndens Bokfört  Prognos Avvikelse mot 

Trafik-och gatuverksamhet budget för  på årsutfall nämndens  

    perioden efter vidtagna budget  

    200801 åtgärder    

    -     

Mnkr   200809     
          

          

Driftverksamhet         

Kostnader  1 581,2 1 120,5 1 613,3 -32,1 

  Drift och underhåll 1 226,2 872,9 1 273,3 -47,1 

  Avskrivningar 165,0 119,7 165,0   

  Internränta 190,0 127,9 175,0 15,0 

Intäkter (-) -900,9 -600,4 -932,9 32,0 

          

Netto 680,3 520,1 680,4 – 0,1 

          

Investeringsplan         

Utgifter 748,6 396,8 773,4 -24,8 

Inkomster (-) -43,4 5,3 -33,2 -10,2 

Netto 705,2 402,1 740,2 - 35,0  

          

Försäljningsbeting   – 0,3     

          

 

Avvikelser mot nämndens budget Minskade kostnader/ökade intäkter minus (-) 

    Kostnader Intäkter Netto 

Driftbudget     
Omslutningsförändringar i 
tertialrapport 2    
Ökade kostnader/intäkter för broar 
och tunnlar 11,1 -11,1  

Ökade kostnader/intäkter från 
Vägverket för trimningsåtgärder pga 
trängselskatt och Vägassistans 12,5 -12,5  
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag 
mm 4,7 – 4,7  

Begärda budgetjusteringar i 
tertialrapport 2    
Ökade kostnader avseende 
Stockholm Vatten för "Taxa för den 
allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen" KF 2007-11-
05 

17,5  

17,5 
Minskade kostnader pga 
återredovisning av medel för 
trängselskatteåtgärder (se 
omslutningsförändringar) 

– 6,0  

– 6,0 
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Övriga avvikelser     
Minskade parkeringsintäkter 
framförallt beroende på 
avgiftsbefrielse för miljöbilar 

 45,0 

45,0 

Ökade upplåtelseintäkter   -35,5 -35,5 
Ökade intäkter för 
konsessionsavgifter   – 4,9 – 4,9 

Ökade intäkter för trängselåtgärder, 
justering från anläggningsregister  – 0,5 – 0,5 
Ökade kostnader för 
miljötillsynsavgift från 
Miljöförvaltningen 0,9  0,9 
Ökade kostnader för Södra Länken 
(index) 0,3  0,3 
Ökade intäkter för 
skadeersättningar   – 0,7 – 0,7 

Ökade intäkter från SL aviseras   – 2,0 – 2,0 
Ökade kostnader/intäkter inom 
programmet drift och underhåll av 
gata 6,1 – 5,1 1,0 

Minskade kapitalkostnader  -15,0  -15,0 

Summa driftavvikelser  32,1 -32,0 0,1 

     

Investeringar     

Minskade utgifter/inkomster för 
trängselskatteåtgärder m.m. -10,2 10,2  

Ökade utgifter Nordsydaxeln  35,0  35,0 

     

Försäljningsbeting     
Ökade intäkter för försäljning av 
sopkomprimatoranläggning  – 0,3  – 0,3 

 

Osäkerheter i prognosen 

 Utvecklingen av parkerings- och upplåtelseintäkterna 

 Om det snöar utöver det normala i november-december måste ytterligare 

omprioriteringar i verksamheten göras. 

 Trafikkontorets investeringsbudget upptas till en övervägande del av stora 

infrastrukturprojekt vilka är förenliga med risker som kontoret i alla skeden inte kan 

styra över eller förutse.  

 Indexutveckling inom bygg- och anläggningssektorn 
 

Stora projekt 

Nordsydaxeln 

Indexutvecklingen för betongarbeten skapar kraftiga kostnadsökningar inom 

projektet. Index för betongarbeten har det senast året stigit med ca.15 % istället 

för de i verksamhetsplan bedömda 10 %.  

I jämförelse med verksamhetsplan 2008 så redovisar projektet en betydande 

utgiftsökning om ca 80 mnkr netto. Kontoret omprioriterar medel från stora 
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projekt såsom Norrbro och Norra Länken där förskjutningar skett. I försök att 

skapa ytterliggare budgetutrymme senareläggs övriga tidigare prioriterade projekt. 

Den primära orsaken till utgiftsökningen är den överhettade byggmarknaden, 

indexutvecklingen och svårigheten att få anbudsgivare att avge ekonomiskt 

fördelaktiga anbud.  

Kontoret har i samband med tertialrapport 2 gjort bedömningen att det i dagsläget 

inte är marknadsmässigt lämpligt att upphandla kommande arbeten som avser 

reparationer av det södergående tunnelröret i Söderledstunneln. En förändrad 

inriktning är att etapperna 3 och 4 som avser det södergående tunnelröret skall 

slås ihop till en etapp och genomföras i en följd under 2011. Detta beslut har fått 

ekonomiska konsekvenser redan i årets budget. Vissa arbeten måste tidigareläggas 

för tunnelns drift ska kunna säkerställas fram till det södergående tunnelröret kan 

repareras. Anpassningar av installationer och tidigareläggningar av besiktningar 

har skapat betydande fördyringar. I samband med planeringen för att reparera det 

södergående tunnelröret kommer kontoret att återigen utreda alternativa 

utföranden för att försöka klara den totala beslutade utgiftsramen för 

Nordsydaxelprojektet. Utredningsunderlaget som även ska innehålla en 

riskbedömning kommer att underställas nämnden under senhösten 2008. 

 

Norra Länken 

Ersättning till Vägverket kommer inte att utbetalas i den omfattning som tidigare 

redovisats. Minskade kostnader för projektet bedöms i dagsläget till ca 23 mnkr i 

förhållande till verksamhetsplan 2008. 

 

Åtgärder för förbättrad verksamhet och ekonomistyrning 

 Förvaltningschefen har månadsvisa genomgångar med avdelningarna 

avseende ekonomi, verksamhet och personal. Uppstår oförutsedda 

händelser prioriteras detta om inom befintlig budget. 

 Inför prognostillfällena sammankallas driftråd samt investeringsråd för 

prioriteringsdiskussioner beroende på uppkomna situationer. Under året 

har tidigare rapporterade fördyringar i projekten kunnat klaras genom 

omprioriteringar. 

 Under året kommer samtliga anställda som är involverade i budget- och 

uppföljningsarbete ha utbildats. 

 I september påbörjades en investeringsutbildning för samtliga 

projektledare. 

 Rutinerna för avstämning och rapportering kommer att utredas och nya 

rapporteringsrutiner fastställas. 

 Utarbeta nya rutiner för rapport till nämnden som är tillämpliga på de stora 

projekten. 
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Renhållningsverksamhet 

Kontaktperson: 

Marita Söderqvist tel. 508 46 547 

 

Renhållningsverksamhet 
 
 
 
Mnkr 

Nämndens 
budget 
2008                                                 

 
 

Bokfört för 
perioden 
200801-                     
200809 

Prognos på 
årsutfall 

efter 
vidtagna 
åtgärder 
och före 
resultat- 

dispositioner 

Avvikelse 
mot 

nämndens 
budget före 

resultat-
dispositioner 

         

Driftverksamhet        

Kostnader  447,0 293,2 445,5 1,5 

  Drift och underhåll 435,0 283,3 432,2 2,8 

  Avskrivningar 8,3 6,8 9,1 – 0,8 

  Internräntor 3,7 3,1 4,2 – 0,5 

Intäkter (-) -423,0 -329,6 -427,0 4,0 
          

Netto 24,0 -36,4 18,5 5,5 

          

Investeringsplan         

Utgifter  95,1 24,8 57,2 37,9 

Inkomster (-) -54,7 0,4 -44,8 – 9,9 

Netto 40,4 25,2 12,4 28,0 

          

     

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus     

Avvikelsekommentarer drift:  Kostnader Intäkter Netto 

Ökade IT-kostnader, Agresso  0,5   

Ökade lokalkostnader   0,2   

Ökade adm intäkter   – 0,1  

Ökade hyresintäkter Lövsta   – 0,4  

Ökade insamlingskostnader, 
bottentömmande samt nya avtal  5,2   

Minskade kostnader, 
matavfallinsamling, mindre mängd  – 0,6   

Minskade kostnader, behand 
matavfall, mindre mängd  – 0,4   
Minskade kostnader, förbränning 
Högdalen, mindre mängder och 
nytt avtal slagg och aska  – 1,8   

Minskad kost, kommunalt glas  – 1,0   

Minskad intäkt, plaståtervinning   1,0  
Ökade kostnader/ intäkter SÖRAB 
Avtal  2,0 – 2,2  
Ökade intäkter pga 
världsmarknadspris på metall   – 2,3  

Minskade kostnader för behandling 
grovavfall och elektronik  – 4,5   
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Lägre driftkostnader än budget för 
nya avtal ÅVC  – 1,0   
Minskade kostnader för behandling 
av farligt avfall  – 0,5   

Minskade kostnader än budgeterat 
inom P&U pga ej tillsatt tjänst  – 0,9   

     

Summa avvikelser  – 2,8 – 4,0 – 6,8 

     

Minskade utgifter/ökade inkomster (-) minus  Utgifter Inkomster Netto 

Avvikelsekommentarer investeringar:    

Förskjutning pga tillståndsförsening  -27,9   

Minskade utg för konsulter  – 0,8   

Nyinvestering i Miljöstationer  0,7   

Miljömiljarden  - 9,9  9,9  

Summa avvikelser  - 37,9 9,9 - 28,0 

 

 
Osäkerheter i prognosen:      

 Viss osäkerhet finns i prognosen för behandlingskostnaderna avseende 

grovavfall och elektronik då prognosen bygger på mängdstatistik från 

juli och erfarenhet från tidigare år. Augusti - oktober är månader då 

belastningen på återvinningscentralerna normalt är stor, avvikelser 

finns dock mellan åren. 
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Klagomålsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto 

Kontaktperson 

Mats Cronqvist 08-508 465 51 

Månad 2006 2007 2008 %, hämtningar1)  

Jan 1 289 1 686 916 0,23% 

Feb 1 284 1 172 725 0,20% 

Mar 1 584 1 117 627 0,17% 

Apr 6 585 862 965 0,25% 

Maj 1 826 932 959 0,25% 

Jun 1 675 1 153 947 0,26% 

Jul 1 057 1 060 840 0,21% 

Aug 1 150 1 369 919 0,25% 

Sep 1 567 1 132 1 109 0,29% 

Okt 1 868 1 207   

Nov 1 793 956   

Dec 1 660 848   

Summa 24 107 13 494 8 007  

1) Bruttoklagomål relaterat till 86 155 hämtningar per vecka. 
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Personalredovisning 
Kontaktperson: 

Eija Niittyvuopio tel. 508 27 088 

 

Antal tillsvidareanställda 1) 2007-12-31 2008-09-30 Differens 

Avdelning       

Ledning 2  2  

Stab 2) 4  6 2 

Administration 3) 60  54 – 6 

Kommunikation 4) 22  24 2 

Trafikplanering 41  42 1 

Anläggning 34  31 – 3 

Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt 86  79 – 7 

Parkeringsdistrikt 5) 142 14 -128 

Stadsmiljö 38  45 7 

Teknik och trafiktjänst 123  116 – 7 

Avfall 32  36 4 

Ej fast placerad personal   6  6  

Totalt tillsvidaranställda  590 455 -135 

Antal tidsbegränsat anställda 14 12 – 2 

    

1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst 

2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar 

3) Administration: 12,2 anställda avser tjänster till andra förvaltningar   

4) Varav Driftcentralen 11 och Trafik Stockholm 6 anställda. 

5) Parkeringsvakter som valt att återgå till staden eller som inte gick över till 

entreprenaden pga långtidsfrånvaro. 

 
Slut 


