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Foérslag till beslut
1. Trafik-och renhéllningsndmnden beslutar om en forldngning av

innevarande”Avtal om ldnecykelsystem i Stockholms innerstad och vissa
nérfororter” fram till 31 oktober 2017.
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Férlangning av innevarande avtal

Clear Channel Sverige AB som &r entreprendr for Stockholms ldnecykelsystem
”Stockholm City Bikes”, begér att staden forlédnger avtalet for detta
lanecykelsystem fran 31 oktober 2014 till att gélla fram till 31 oktober 2017.

Bilaga 1: Skrivelse fran Clear Channel Sverige AB

Bilaga 2: Avtal om lanecykelsystem i1 Stockholms innerstad och vissa

narfororter
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Bakgrund

Véren 2006 slots kontrakt mellan Clear Channel Sverige AB och Stockholms stad
genom dess trafikndmnd rorande inférandet av ett reklamfinansierat
lanecykelsystem, kallat Stockholm City Bikes. Kontraktet gillde drift av systemet
frdn och med sdsongen 2006 till och med sdsongen 2014.

Pé grund av 6verklagande till lénsrétten fran en konkurrent samt att
bygglovshandldggningen var omsténdlig kunde inte Stockholm City Bikes invigas
enligt plan. Invigningen skedde under senhdsten 2006 med 16 stationer istéillet for
planerade 40 stationer. Under den kommande sdsongen 2007 skulle det etablerats
c:a 80 stationer. Utfallet blev c:a 50 stationer. Situationen for 2008 ar att det
skulle finnas c:a 160 stationer enligt plan men utfallet blev bara 72 stationer totalt
per den 31/10-08.

Férlangning av géllande kontrakt

For att foretaget skall kunna avskriva gjorda investeringar under en léngre tid
Onskar man att trafik-och renhallningsndmnden utloser den ritt till forlangning av
avtalet som finns i avtalets § 3 mellan parterna och forlénger avtalet med tre ar till
31 oktober 2017 pé oférdndrade villkor. Darefter upphor avtalet utan foregaende

uppségning.

Kontorets synpunkter

Etablering av lanecykelstationer med reklamvitriner har gatt langsammare &n
planerat. Projektet har konkurrerat med bl.a etableringar av uteserveringar,
schakter for nya ledningsdragningar, olika typer av evenemang, ombyggnader av
gingbanor, upplatelse av andra reklamvitriner samt stora infrastrukturprojekt.
Kontoret har avvaktat med forlangning av avtalet for att invinta resultat av
etableringar av lanecykelstationer under sdsongen 2009. Till dags dato har staden
c:a 800 cyklar och c:a 75 lanecykelstationer mot det tdnkta antalet om 2000 cyklar
och 160 stationer.

Trafikkontoret fortsitter tillsammans med Clear Channel arbetet med att finna nya
platser, samt erséttningsplatser for de som tagits bort pga arbeten med Citybanan
och Sparvig City. I dagsldget planeras det for 6 nya stationer.

Lanecykelsystemet har blivit mycket uppskattat bland stadens medborgare och
turister inte minst med de utdokade Sppettiderna.

Mot bakgrund av ovan anforda och for att fa till stand ett lanecykelsystem i den
omfattning som avsetts, bedomer kontoret att en forldngning av avtalet bor goras.
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