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Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsndmnd och trafik- och renhall-
ningsndmnd, och Sundbybergs kommun har tecknats foljande

GENOMFORANDEAVTAL

betraffande broférbindelse 6ver nya Ulvsundavdgen mellan
Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm
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§1

INLEDNING

Trafikverket bygger om E18, Hjulsta-Kista, under aren 2009 — 2015. I samband med
detta forlangs Ulvsundavdgen inom omradet mellan Rinkeby i Stockholm och Stora
Ursvik i Sundbyberg.

Nér den planerade snabbsparvigen fran Alvik till Kista &r utbyggd kommer en hallplats
att finnas vid Ursviks Torg i Stora Ursvik. I Rinkeby finns en tunnelbanestation med
forbindelse till Stockholms centrala delar.

I Stockholms kommun pagér ett utvecklingsarbete av stadsdelarna omkring Jarvafiltet
inom ramen av programmet for Vision Jdrva 2030. Som ett led i detta har ett forslag till
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strukturplan for Rinkeby Allé tagits fram. I planen ingér en broforbindelse mellan Rin-
keby och Stora Ursvik.

I Sundbyberg byggs den nya stadsdelen Stora Ursvik som planeras for éver 5 000 bo-
stdder och ett antal arbetsplatser. Programarbete pagar for omradets véstra del ndrmast
Ulvsundavigen och nya Kymlingeldnken. 1 detta programarbete ingar bron mellan Stora
Ursvik och Rinkeby.

§2
TIDIGARE OVERENSKOMMELSE

Sundbybergs kommun och Stockholms kommun har en gemensam maélséttning att ut-
veckla mojligheterna for utbyggnad av kollektivtrafiken och invanarnas mdojligheter att
nyttja denna. En broférbindelse 6ver nya Ulvsundavigen &r en dtgérd som ger béttre
forutsittningar att nyttja befintlig och utbyggd infrastruktur. Genom att bygga en bro
skapas en utokad tillgéinglighet for gang-, cykel- och busstrafik mellan tunnelbanesta-
tionen i Rinkeby och en kommande hallplats for tvdrbanans Kistagren i Ursvik. Genom
denna bro bryts trafikledens barridreffekter. De bada stadsdelarna stérks liksom forut-
séttningarna for stadsdelarnas invanare att ta del av det serviceutbud som erbjuds pa
vardera sidan om trafikleden. Aven tillgéingligheten till niraliggande delar av Jérvafiltet
forbéttras.

Enligt en 6verenskommelse mellan kommunerna 2011-10-24, se Bilaga 1, ska kommu-
nerna gemensamt verka for att astadkomma en broférbindelse enligt ovan.

I Stockholms Budget for 2012 gav Kommunfullmiktige uppdraget till Trafik- och ren-
hallningsndmnden att sikerstélla ny férbindelse mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Med
anledning av detta &r trafik- och renhallningsndmnden avtalspart f6r Stockholms kom-
mun medan exploateringsndmnden tar del och godkanner innehallet i avtalet.

Detta avtal fullfljer och kompletterar den tidigare 6verenskommelsen mellan Sundby-
bergs kommun och Stockholms kommun.

§3
DETALJPLAN

Stockholms Exploateringsndmnd har bestillt ny detaljplan av Stockholms stadsbygg-
nadsndmnd for omradet dir broforbindelsen planeras. Omrédet dr idag inom grédnsen for
Stockholms kommun. Nir ombyggnaden av E18 och Ulvsundavégen dr genomford ska
kommungrinsen justeras till ett ldge langs med véglinjen. Uppskattningsvis kommer en
fjardedel av bron dérefter att vara beldgen inom Sundbybergs kommun. Reglering av
kommungréinsen hanteras separat och dr 6verenskommet i avtal mellan kommunerna
enligt beslut i Stockholms Gatu- och fastighetsndmnd 2004-09-07 respektive Sundby-
bergs kommunfullméktige 2004-09-27.




3(6)

§4
FORSVARSARBETEN

Sundbybergs kommun och Stockholms kommun ska, enligt tidigare Sverenskommelse
2011-10-24, gemensamt ansvara for och dela kostnaderna lika for investeringen av for-
svarsarbeten som gors i samband med trafikverkets ombyggnad av E18. I forsvarsarbe-
tet ingar:

e Projekteringsunderlag, systemhandling samt bygghandling for fundament
} (Grontmij 2012-04-25)
e Gestaltningsprogram, underlag for detaljplan
Ledningssamordning, omprojektering utfors av trafikverket
Flytt av trafikverkets teknikkiosk, utfors av trafikverket
Projektering av kulvert for vattenledning
Utfsrande av stéd 3, fundament i pagéende entreprenad utfors av trafikverket
Merkostnader i samband tilliggsbestillning i trafikverkets pagaende entreprenad

®e e e o

Stockholms kommun ansvarar for broprojektering enligt ovan, bestéllning av forsvars-
arbetet genom trafikverket samt samordningsfrdgor mellan kommunerna.

Allt arbete utfors av trafikverket pa kommunernas bekostnad.

Exploateringsnimnden i Stockholm betalar ovanstaende arbeten till dess arbetena &r
klara. Ekonomisk avstimning mellan kommunerna ska ske halvérsvis och 50 % av
kostnaden debiteras Sundbybergs kommun nér arbetet &r klart eller vid arsskiftet om
arbetet varar ldngre &n ett ar.

§5

BROKONSTRUKTIONEN

Projekteringsunderlaget for forsvarsarbetet ér forutsittning for detaljprojektering av
brons utférande och konstruktion, se bilaga 2. Sundbybergs och Stockholms kommun
ska gemensamt ansvara for att brokonstruktionen mellan Rinkeby och Stora Ursvik
verkstills. Stockholms kommun ansvarar for 75 % av investeringskostnaden och Sund-
bybergs kommun for 25 % av investeringskostnaden férutom brokomplettering enligt §
6 och forsvarsarbeten enligt § 4. I arbetet med brokonstruktionen ingar:

Landfisten inkl grundldggning (stdd 1 och 5)
2 fundament med pelare (stéd 2 och 4)

3 pelare pa mittstodet (stod 3)

16 m broplatta

Normalutférande med slitlager och kantsten
e Projektering till FU

e Upphandling, produktionsledning
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Stockholms kommun genom trafik- och renhallningsndmnden ansvarar for upphandling
och genomfdrande av brokonstruktionen enligt ovan, bestillning av forsvarsarbetet av
trafikverket samt samordningsfragor mellan kommunerna.
Kostnadsbedomning sept. 2011 &r 60 — 70 mnkr. En avstdimning av investeringskostna-

den ska genomfdras &rsskiftet 2012/13. En sérskild betalningsplan upprittas dérefter.
Betalningsplanen skall dven inkludera kostnader for Brokomplettering enligt § 6.

§6

BROKOMPLETTERING

Stockholms kommun och Sundbybergs kommun ska, enligt tidigare 6verenskommelse
2011-10-24, ta fram ett gemensamt gestaltningsprogram for bron. Programmet ska dven
omfatta gemensam gestaltningsidé for anldggningar utanfor broféstet pa bada sidor av
kommungrénsen.

Sundbybergs och Stockholms kommun ska gemensamt ansvara for gestaltning av bron
och dela investeringskostnaderna lika inom blamarkerat omrade av brokonstruktionen
enligt figur ovan:

e Ricken

e Gatumoblering

e Markbeklddnad utéver standard (Teknisk handbok)
e Belysning pa bron

Ev. sirskild belysning intill landfésten kan komma att inga i gemensam kostnad vilket
diskuteras vidare nir gestaltningsprogrammet &r klart.
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Kostnadsbedémning 5 — 10 % av brokostnaden. En kostnadsanalys genomfors nidr ge-
staltningsprogrammet &r klar.

§7
REVIDERINGAR
Parterna #r §verens om att eventuella dndringar av utforandet av forsvarsarbeten (§4),

brokonstruktionen (§5) och brokomplettering (§6) ska utforas i koncensus. For kost-
nadsforindringar giller samma fordelningsprincip som i detta avtal.

§8
DRIFT OCH SKOTSELAVTAL

Parterna ska dverenskomma om drift- och skotselavtal i god tid innan broforbindelsen
tas i ansprak. Huvudprincipen ska vara att Stockholms kommun och Sundbybergs
kommun har kostnadsansvaret motsvarande den andel av anldggningen som &r beldgen
inom respektive kommun.

§9
GILTIGHET

Genomforandeavtalet forutsitter for sin giltighet att det godkénns av Sundbybergs
kommunfullmiktige och att det godkénns av Stockholms Kommunfullméktige.

Avtalet #r till alla delar forfallet om brokonstruktionen, forutom § 4, inte har paborjats
fore 2020-01-01.

* ok ok ok ok
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Detta avtal har upprittats i tva likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den Sundbyberg den 2%/ 2012

For Stockholms kommun For Sundbybergs kommun
genom dess trafik och renhéllningsndmnd /

KOMMUNSTY RESENS 0@ DFORAKDE

...............................

Y}Q NAS NYGREN
Avtalet godtas av Stockholms Exploateringsndamnd

...............................

................................

BILAGOR
1. Overenskommelsen betréffande broforbindelse mellan Stora Ursvik i Sundby-
berg och Rinkeby i Stockholm, daterad 2011-10-24
2. Forslagsritning for bron samt bygghandling for stod 3



