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 Jens Nilheim 

Avdelningen för projektutveckling 

Telefon: 08-508 262 45 

jens.nilheim@stockholm.se 

Till  

Exploateringsnämnden 2011-11-24 

Upprustning av Kristinebergs slottspark på 

Kungsholmen. Genomförandebeslut  

 

Förslag till beslut 
 

Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av upprustning och 

nyanläggning av Kristinebergs slottspark omfattande investeringsutgifter om 

56,1 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och 

ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att 

genomföra projektet. 

 

 

 

 

Krister Schultz 

 

 

 Lars Berglund 

   Tf 

Sammanfattning 
Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen pågår i 

enlighet med planprogram från 2002. Antalet boende i Kristineberg och 

Stadshagen kommer att tredubblas när Program för Nordvästra Kungsholmen 

genomförs. För att boende, arbetande och besökande ska få en god tillgång till 

grönområden byggs och rustas, inom ramen för planprogrammet, en stadsdels-

park, där Kristinebergs slottspark är en viktig del. Kullskolan, som finns i 

Kristinebergs slottspark idag, kommer att integreras i den nya Kristinebergs-

skolan. Den har sina lokaler i slottets flyglar, öppnar höstterminen 2012 och 

rymmer 550 elever. Två nya förskolor planeras i parken, en permanent och en 

temporär. Sammanlagt kommer ca 700 barn i åldrarna ett till elva år dagligen att 

vistas direkt i parken.  I slottsparken ändras parkeringsytor till lekpark, 

lindalléerna rustas, slittåliga gräsytor anläggs och platsen smyckas med konst. 
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Kvartersmark från bostäder, skola och idrott ändras till parkmark. Den 

gemensamma nyttan maximeras så långt det går utan att det påverkar de enskilda 

verksamheterna negativt. Parkens historia med rötter i 1600-talets mitt vårdas; 

bärande element som lindallén och äppelparken lyfts fram och nya tillägg placeras 

i parkens yttre delar. En historisk plats och en av länkarna i Kungsholmens 

sammanhängande parkstruktur rustas för att möta dagens ökande tryck. 

 

Följande beslut har tidigare fattats angående Kristinebergs slottspark: 

 

GFN beslutar 2002-12-27 att godkänna mål och totalekonomi för Nordvästra 

Kungsholmen, GFN godkänner 2004-05-18 redovisningen av fördjupat 

programarbete samt anmälan om formgivningstävling för Kristinebergs 

stadsdelspark, ExplN godkänner 2007-09-20 lägesredovisning avseende 

Lindhagen, Nordvästra Kungsholmen där programmets samtliga delprojekt 

delredovisas. 

 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett negativt 

nettonuvärde om 75 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå 

beräknas till ca 56,1 mnkr. Projektet är en del den totala ekonomin för Nordvästra 

Kungsholmen, som vid flera tillfällen tidigare lägesrapporterats till nämnden. 

 

Bakgrund  
Stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen 

Inom området Nordvästra Kungsholmen pågår en omfattande omdaning från 

tidigare industriområde till bostads- och kontorsområde. Det innebär att ca 5000 

lägenheter och 350 000 kvm lokaler byggs inom Nordvästra Kungsholmen och att 

befolkningen i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen därmed beräknas 

tredubblas, från dagens ca 7000 boende till över 20 000 och från de ca 15 000 

arbetsplatserna till ca 35 000. 

 

I huvudsak är det stenstadens kvartersformer som i programmet för Nordvästra 

Kungsholmen expanderar västerut. En bärande idé är att tät bebyggelse ska vägas 

upp av ett stort sammanhängande grönområde, en stadsdelspark. Genomförandet 

av Kristinebergs slottspark är en väsentlig del av programmet och en viktig länk i 

Kungsholmens sammanhängande grönområden. 

 

Här följer utdrag ur Program för Nordvästra Kungsholmen för att illustrera 

parkens del i stadsutvecklingsområdet.  
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” En ny stor stadspark balanserar den stadsmässiga tätheten 

En stor sammanhängande stadspark skapas som binder samman Kristinebergs 

slottspark med vattenfronten vid Ulvsundasjön. … Den nya stadsparken ges en 

hög standard på grönska och material som gör att den tillsammans med 

strandpartierna kan balansera den höga stadsmässiga tätheten i området i övrigt. 

 

Grönstrukturen i programförslaget 

Genom att bygga vidare på en befintlig struktur kan strandpromenaden runt 

Kungsholmen göras komplett och Kristinebergs slottspark och idrottsanläggningar 

kan utvecklas till en mångfunktionell ny modern stadsdelspark. Enligt 

översiktsplanen från 1997, antagen av KF 1999, ska dalstråket i framtiden 

utformas till ett grönt parkstråk. 

 

 
”Stadsdelsparken ingår i en övergripande grönstruktur för Stockholm där 

Rålambshovsparkens och Fredhällsparkens gröna förbindelse mellan 

Riddarfjärden och Tranebergs sund förlängs norrut genom Kristinebergs 

slottspark till Ulvsundasjön.” Ur Program för Nordvästra Kungsholmen 

Kristinebergs 
strandpark 
 

Kristinebergs slottspark 
 

Fredhällsparken 
 

Rålambshovspa
rken 
 

Hornsbergs 
strandpark 
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Kristinebergs slottspark är stadsdelsparkens trädgård. Parken är en kulturhistorisk 

anläggning med tydliga historiska objekt och en formell struktur med axlar och 

siktlinjer. Samtidigt en tyst och rofylld oas med gamla fruktträd, stora ekar och 

uppvuxen grönska.” 

 

 
 

Idag – program för Kristinebergs slottspark 

Under 2010 och 2011 har ett program för Kristinebergs slottspark tagits fram av 

Exploateringskontoret tillsammans med närmast berörda förvaltningar och 

fastighetsägare. Här följer en sammanfattning av parkprogrammet: 

 

Historia 

Kristineberg var ursprungligen en kunglig förläning från drottning Kristina till 

general Lennart Torstensson, som tack för insatser i 30-åriga kriget år 1647. 

Torstensson uppförde här en malmgård med barockträdgård och lät plantera den 

ursprungliga lindallén i dubbla rader från mangårdsbygganden ned till 

Ulvsundasjön. Gården såldes i mitten av 1700-talet till handelsmannen Roland 

Schröder, vilken lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden.  
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Karta från 1805 

 

Kristinebergs malmgård ägdes och beboddes under en kort tid på 1860-talet av 

prins August av Dalarna. I samband med det kungliga ägandet får anläggningen 

namnet Kristinebergs slottspark. 1867 sålde prins August egendomen till 

frimurarordern som avsåg driva barnhem. De gamla flyglarna revs och ersattes av 

de nuvarande, vilka inrymde lektionssalar, sovsalar, verkstäder, kök och matsal 

för 130 barn, och blev därför rejält tilltagna i storlek jämfört med de nätta 

ursprungliga flyglarna. Ett gymnastikhus i trä byggdes år 1887, vilket ännu finns 

kvar och används av nutidens elever. År 1907 tillkom nuvarande Kullskolan som 

logi för flickorna. Barnhemmets fastighet såldes 1928 till Stockholms stad. 

Slottsbyggnaden har sedan dess hyrts ut som privatbostad, och lägenheterna 

förvaltas idag av Stadsholmen. Flyglarna omvandlades till folkskola och 

Kullskolan till småskola, och skolverksamheten har funnits kvar sedan dess i olika 

varianter. 
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Parkens delar och deras innehåll 

A Gården är en funktionell skolgård och samtidigt en viktig del av 

parkupplevelsen då den är en del av sekvensen slott/parterre/allé. 

 

B Lindalléerna är det historiska landskapselement som tillsammans med 

Äppelparken står för kontinuitet och stark identitet i parken. Lindraderna 

manifesterar slottet, anger riktningen mot Ulvsundasjön och förstärker dalstråket 

mellan landformen med smalhusbebyggelsen i väster och Kristinebergshöjden 

med ekparken i öster. Alléerna utgör ett av de viktigaste stråken i den förnyade 

parken och bearbetas med markbeläggning av stenmjöl och möblering för att 

förstärka upplevelsen av den långsträckta gröna arkaden. 

 

C Äppelparken. Den klara historiska planstrukturen förstärks genom att 

trädraderna kompletteras och friställs. 

 

D Engelska parken utökas från den historiska kullen med skolbyggnaden till att 

omfatta hela slottsparkens sydvästra del. De vackra lövträden friställs i den plana 

delen genom att buskskiktet tas bort. Detta ökar den visuella kontakten från 

entréplatsen vid Nordenflychtsvägen. 

 

E Lekboskéerna. Ett av de största nytillskotten till Kristinebergs slottspark är ett 

stort område för lek. Lekplatsen ersätter parkeringsplatsen väster om lindalléerna. 

Utformningen tar avstamp i barockparkens boské [= en rumsligt sluten och 

B 
C 

D 

E 

A 

F 

G 

H 

I 
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sidordnad struktur med tematiska parkfunktioner för lek och förströelse i varje 

enskilt rum]. Sekvensen av klippta häckrum öppnar sig växelvis mot lekboskéerna 

och mot alléerna. Redskapslek för barn varvas med sittplatser och rena trädgårds-

upplevelser för att bjuda in många åldersgrupper i denna del av parken. Temat 

med boskéer knyter an till aktivitetsstråket i Kristinebergs strandpark och bildar 

en sammanhängande serie av parkaktiviteter, idag endast avbruten av den 

kvarvarande tennishallen. Redskapsleken kommer utgöras av handsnickrade 

fantasifulla och skulpturala träfigurer. Temat är en tillspetsad variant av lokal 

flora och fauna. 

 

 
Idéskisser till redskapsleken 



2011-10-21 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR E2011-511-01586 

 

 

 

 

8(15)  

 

F Ekbacken mot smalhusbebyggelsen i väster integreras funktionellt och visuellt i 

parken. Nya ekar planteras för att på sikt ersätta de gamla träden. 

 

G Ekparken utgör en av Kristinebergs slottsparks största men idag också minst 

tillgängliga upplevelser. Befintliga förrådsbyggnader och Idrottsförvaltningens 

upplagsytor avetableras och en ny gångväg, en del av promenadslingan i parken, 

anläggs. Befintliga stora ekar bevaras, skyddas och ges en ståndortsförbättring. 

 

H Idrottsplatsen. I samband med att idrottsplatsen höjs för att ge plats åt en ny 

bussdepå uppförs en ny servicebyggnad och funktionsytor mellan läktaren och 

lindallén. Mitt i lindalléns axel förläggs uppvärmningsytor och funktionsytor 

utformade som en del av barockaxeln. Vid idrottsplatsens entréportal skapas en 

hårdgjord förplats som både är infart till idrottsplatsen och en av de viktigaste 

parkentreéerna. 

 

I Det nya parktorget. I parkens nordöstra hörn anläggs ett parktorg ovanpå taket 

till den nya bussdepån. Parktorget blir både en entré till idrottsplatsen och 

ekparken, samt till den planerade idrottshallen mellan parken och Essingeleden. 

Nivåskillnaderna mot ekparken utnyttjas för att dramatisera mötet. 

 

För ytterligare information kring parken hänvisas till Parkprogram för 

Kristinebergs slottspark. 

 

Konst i parken 

I samarbete med Stockholm konst har ett konstprogram tagits fram för parken. 

Finansiering sker enligt den så kallade 1%-regeln. Konstbudgeten motsvarar 

ungefär 1% av Stadens investeringar i anläggandet av allmän plats i närområdet, 

där stadsdelsparken ses som en lämplig plats för en samlad satsning på konst. 

 

Nordenflychtsvägen breddas 

Parallellt med arbetet med Kristinebergs slottspark har även den sträcka av 

Nordenflychtsvägen som löper längs slottsparken studerats. Tidigare projektering 

har reviderats bland annat för att vägen ska passa bättre med slottsparken, dess 

nya funktioner och gestaltning. Nordenflychtsvägen breddas för att ge plats för 

dubbelsidig parkering och angöring. Ombyggnationen av vägen, med tillhörande 

ledningsarbeten, kommer att ske som mest intensivt under första halvåret 2012. 

Detta beskrivs även i separat ärende om reviderat genomförandebeslut för 

Nordenflychtsvägen. 
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Ytparkering blir parkmark 

Stockholm parkering hyr idag Stadens mark för ytparkering längs Nordenflychts-

vägen. Parkeringen rymmer 94 platser som till största delen används dagtid av 

personer som arbetar i närområdet. Nattetid är beläggningen låg. Parkeringen sägs 

upp och ytorna kommer användas dels vid breddningen av Nordenflychtsvägen, 

dels till den nya lekboskén (lekpark) och dels till den tillfälliga förskolan. Platser 

för parkering och angöring tillkommer längs Nordenflychtsvägen. 

 

Förskolor – parkens enda byggrätt 

Väster om slottets västra flygel planerar Stadsdelsförvaltningen och SISAB en 

permanent förskola. Byggnaden får uppföras inom gällande plan. Förskolan byggs 

så att en framtida konvertering till skollokaler ska vara möjlig. Längre norrut, 

mellan Nordenflychtsvägen och lindallén, planeras en tillfällig förskola som Index 

Estate ska uppföra med tillfälligt bygglov och hyra ut till Stadsdelsförvaltningen. 

 

Detaljplan kommer senare 

Startpromemoria för stadsdelsparken finns sedan 2004. Arbetet med detaljplan för 

slottsparken har sedan dess varit inaktivt under många år. Under framtagandet av 

parkprogrammet för Kristinebergs slottspark har Stadsbyggnadskontoret varit 

delaktiga, men har valt att inte arbeta med detaljplan nu. Detta på grund av 

osäkerheter i avgränsningen mellan slottsparken och kommande detaljplan för 

Kristinebergshöjden. Då fastighetsgränserna nu inte kan justeras efter nya 

markanvändningen kommer avtal att upprättas mellan berörda parter för att 

reglera framförallt driftsfrågor i väntan på ny detaljplan och fastighetsbildning. 

Drift och underhåll avses skötas som om blivande fastighetsgränser redan gäller. 
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Beslut 
Flertalet beslut har fattats inom ramen för projekt Nordvästra Kungsholmen. Här 

följer de med bäring på Kristinebergs slottspark.  

  

  Kommande 

planer 
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2002-01-17: SBN  beslutar att i huvudsak godkänna programmet för 

Nordvästra Kungsholmen 

 

2002-12-27: GFN beslutar att godkänna mål och totalekonomi för Nordvästra 

Kungsholmen 

 

2004-05-13: SBN beslutar att påbörja planarbetet, Dp Kristinebergs nya stadspark 

 

2004-05-18: GFN godkänner redovisningen av fördjupat programarbete samt 

anmälan om formgivningstävling för Kristinebergs stadsdelspark. 

Tjänsteutlåtandet innehåller texten Kontorets förslag är att Gatu- och 

fastighetsnämnden godkänner redovisningen av fördjupat programarbete för 

Kristinebergsparken och ger kontoret i uppdrag att återkomma med 

beslutsunderlag för genomförandebeslut för parkens olika delar. Vilket idag 

skulle kunna likställas med inriktningsbeslut. 

 

2007-09-20: ExplN godkänner lägesredovisning avseende Lindhagen, Nordvästra 

Kungsholmen. Programmets samtliga delprojekt delredovisas. 

 

Genomförande och tidplan 
Större delen av arbetena i Kristinebergs slottspark genomförs innan augusti 2012, 

då Kristinebergsskolan öppnar. Arbetena måste samordnas med SISABs 

iordningställande av skolan, intilliggande gatuombyggnader och uppförandet av 

förskolor i parken. 

 

Arbetena i parken kommer att upphandlas med fem års garantiskötsel. Det ger en 

rimlig tid för växtmaterial att etablera sig. Då driften övergår till Stadsdels-

förvaltningen efter fem år är parkanläggningen uppvuxen och intrimmad. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Samordningen mellan flera intilliggande entreprenader kan komma att påverka 

tiderna för färdigställande. Stor hänsyn måste tas till parkens befintliga och 

kommande verksamheter. Slottsbyggnaden innehåller bostäder och Kullskolan är 

öppen under hela byggtiden. I parken finns en mängd ovärderliga träd som måste 

skyddas från skador under byggtiden. Allt detta begränsar framkomligheten för 

byggarbetena, vilket i sin tur kan ge påverkan i tid och pengar. 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 

nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.  
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Resultat av investeringsanalys enligt nuvärdesmetoden 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande 

investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 

konsekvenserna både för investeringar, driftkostnader och intäkter. 

 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett negativt 

nettonuvärde om 74 mnkr. 

 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 56,1 mnkr, varav 

4,3 mnkr är utgifter före år 2011, dvs. redan nedlagda utgifter. Dessa avser främst 

utredning och projektering. 

 

Projektets nettoexploateringsutgift/kvadratmeter parkmark beräknas uppgå till 

1170 kr. Detta är i jämförelse med andra motsvarande projekt likvärdigt.  

 

Budgetkonsekvenser 

Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 56,1 mnkr och investerings-

inkomsterna till 0 kr i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt 

nedanstående tabell: 

 
Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2010 2011 2012 2013 2014 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -4,3 -2,8 -44,7 -3,3 -1,1 0,0 -56,1 

Inkomster (exkl. försäljning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoutgift (-) /-inkomst -4,3 -2,8 -44,7 -3,3 -1,1 0,0 -56,1 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Stadens utgifter för upprustning och nyanläggning bedöms kunna finansieras via 

exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2011. Kontorets arbete med 

budget för 2012 och framåt pågår. Behov av medel bedöms kunna inrymmas inom 

denna. 

 

Driftbudget 

Förändringar för ytor inom stadsdelsförvaltningens driftsansvar enligt 

parkprogrammet och med bebyggelse på Kristinebergshöjden genomförd 
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 Idag Sedan 

Naturmark, extensiv skötsel  27 000 m
2
 20 000 m

2
 

Gräs och buskytor, intensiv skötsel  11 500 m
2
 14 500 m

2
 

Grus  1 000 m
2
 5 000 m

2
 

Asfalt  8 500 m
2
 2 000 m

2
 

Övriga hårdgjorda ytor  0 m
2
 4 500 m

2
 

Summa 48 000 m
2
 46 000 m

2 

 

Naturmark minskar främst i samband med att Kristinebergshöjden bebyggs. Ytor 

som kräver intensiv skötsel ökar i samband med upprustningen av Kristinebergs 

slottspark. 

 

Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående 

tabell.  

 
Budgetkonsekvenser 

              

Drift 
            Kom- 

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 Senare mentar 

Resultatpåverkan ExplN 
              

Löpande intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max 0   

Internränta 0,0 0,0 -1,4 -1,4 -1,3 max -1,3   

Avskrivningar 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 max -1,7 år 2013 

Reavinster/förluster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 totalt 0 

Summa resultatpåverkan nämnd 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,0 
    

Resultatpåverkan TRN+SDN 
              

Driftskostnader TRN+SDN 
0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 mellan -0,3 och -1,1   

Underhållskostnader trafiknämnden 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 och 0   

Summa resultatpåverkan TRN+SDN 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 
    

 

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom stadsdelsnämndens 

ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 1 mnkr per år. 

Garantiskötsel fram till år 2017 gör att det är först efter det som stadsdels-

nämndens driftskostnader påverkas fullt ut. Under perioden 2012-2017 är det 

renhållning och snöröjning för ca 0,3 mnkr per år som krävs. Kapitalkostnaderna 

för exploateringsnämnden beräknas uppgå till ca 3 mnkr det första året och 

minskar därefter något genom avskrivningar.  
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Ekonomiska osäkerheter 

Samordningen med intilliggande entreprenader och skyddandet av värdefulla träd 

kan medföra ökade kostnader. Denna osäkerhet har dock tagits med i 

bedömningen av kalkylens post för oförutsedda kostnader. 

 

Övriga konsekvenser av projektet 
-Tillgänglighet 

Parkprogrammet har granskats ur tillgänglighetssynpunkt. Särskild genomgång 

har skett av lekboskéerna. 

 

-Måluppfyllelse 

Upprustningen av Kristinebergs slottspark bidrar till uppfyllandet av staden mål 

inom Nordvästra Kungsholmen. Tät bebyggelse balanseras av intilliggande stora 

parkområden. 

 

-Påverkan på barn 

Upprustningen av Kristinebergs slottspark ger bättre förutsättningar för 

närområdets barn att kunna leka och vistas i en varierad och tålig miljö. Där kan 

de hitta allt från stilla parkrum och naturmark till öppna ytor och lekplatser. För 

att kontrollera säkerheten i de nya lekboskéerna har en säkerhetskonsult anlitats 

att granska handlingar och genomförande. 

 

-Samråd och information till andra förvaltningar 

Kontoret har diskuterat genomförandet av parkprogrammet med 

stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och SISAB. 

 

Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att nya parker anläggs i samband 

med utbyggnaden av Nordvästra Kungsholmen, men ser med oro på de ökade 

driftkostnader som upprustningen och nyanläggningen av Kristinebergs slottspark 

medför. För att kunna garantera god skötsel av parken förutsätts att förvaltningen, 

genom fördelningsnyckeln för stadsmiljö, tilldelas ökad budget motsvarande de 

tillkommande driftkostnader som projektet medför. 

 

Stadsdelsförvaltningen kommer att redovisa projektet till stadsdelsnämnden den 

24 november parallellt med detta ärende. Stadsdelnämndens utlåtande överlämnas 

till Kommunstyrelsen som underlag för fortsatt hantering av genomförandeärendet 

till Kommunfullmäktige. 
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Plan för uppföljning 
Projektet kommer i huvudsak att följas upp i samband med den normala 

ekonomirapporteringen; flerårsprogram, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

m.m. Eventuella avvikelser kommer att analyseras och kommenteras i separat 

bilaga.  

 

Analys och konsekvenser/Exploateringskontorets 

synpunkter 
Som en del i utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen och 

programområdet Nordvästra Kungsholmen är upprustningen av Kristinebergs 

slottspark väsentlig. Den efterfrågade upprustningen och nytillskottet av park och 

lekytor kommer lägligt, då Kristinebergsskolan öppnar höstterminen 2012. 

 

Planeringen av parken har skett i samverkan mellan berörda parter. Stadsdels-

förvaltningen, SISAB och Stadsholmen (förvaltare av slottsbyggnaden) har aktivt 

deltagit i planeringen. 

 

Kontoret föreslår att nämnden godkänner investeringsutgifter om 56,1 mnkr. 

 

Slut 


