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Utlåtande 2012: RI+RV (Dnr 311-1384/2012) 

 

 

Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems ny-

produktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen  

i Norra Djurgårdsstaden 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i Norra 

Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Joakim Larsson anför följan-

de. 

 

Ärendet 

 

AB Stockholmshem ansökte 2002 om markanvisning i Norra Djurgårdsstaden. 

År 2004 erhöll de en markanvisning i området inom kv. Töfsingdalen. Detalj-

planen som möjliggör byggandet av 146 lägenheter och kompletterande loka-

ler inom kv. Töfsingdalen godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 17 juli 

2009 och antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2009. Detaljplanen 

vann laga kraft den 14 oktober 2010. 

AB Stockholmshem planerar att bygga 146 hyreslägenheter och komplette-

rande lokaler i Norra Djurgårdsstaden till en total investeringsutgift om 420 

mnkr. Målet är att bidra till utvecklingen av miljöstadsdelen Norra Djurgårds-

staden och till Stockholms stads bostadsförsörjning. 
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Beredning 

 

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadslednings-

kontoret. 

 

Våra synpunkter 

 

Efter en lång process kan AB Stockholmshem äntligen börja bygga de lägen-

heter som de fick markanvisade redan 2002. Genom byggnationen får Stock-

holm 146 nya bostäder byggda med högt ställda miljökrav, något som passar 

Norra Djurgårdsstadens inriktning väl. Det är även glädjande att bolaget kan 

skaffa sig värdefulla erfarenheter kring miljömässigt byggande i processen, 

erfarenheter som kan användas i kommande projekt. Vi föreslår därför att 

fullmäktige godkänner projektet. 

 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag, Genomförandebeslut gällande 

nyproduktion inom kv. Töfsingdalen, Östermalm, Norra Djurgårdssta-

den vid AB Stockholmshems styrelse 2012-05-09 

2. Töfsingdalen värdeberäkning. SEKRETESS (finns tillgänglig för full-

mäktiges ledamöter hos Stadshus Stadshus AB, Stadshuset, plan 3). 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följan-

de.  

 

Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i Stockholm. Det är bra. Dock tycker vi 

att ambitionen skulle kunna höjas. Detta kan göras genom att det ställs högre klimat-

krav vid byggnation. Vi menar att det idag är möjligt att ställa krav på en energiför-

brukning om högst 50 kWh. Parkeringstalet som föreslås tycker vi inte andas höga 

miljöambitioner. Ett parkeringstal motsvarande 0.1-0.3 är mer lämpligt. Samtidigt 

anser vi inte att det ska planeras för parkeringar vid studentbostäder, utöver de som 

möter tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade. Vi saknar även uttalade cykelpar-

keringstal för stadsdelen.   

 Ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm planerar stadsdelar för männi-

skor, inte för bilar. Ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm skapar klimat-

smarta lägenheter. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i Norra 

Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns. 

 

 

Stockholm den  

På kommunstyrelsens vägnar: 

S T E N  N O R D I N  

 

Joakim Larsson 

Ulrika Gunnarsson 
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ÄRENDET 

 

I Vision 2030 etablerade Stockholms stad ambitionen att bli en storstad i 

världsklass. I detta arbete föreligger behov av utveckling inom en rad områ-

den, bland annat vad gäller byggandet av nya bostäder. Stockholms stad plane-

rar att bygga cirka 100 000 nya lägenheter fram till år 2030 och AB Stock-

holmshem ska bidra till att uppnå detta mål. 

AB Stockholmshem ansökte 2002 om markanvisning i Norra Djurgårdssta-

den. År 2004 erhöll de en markanvisning i området inom kv. Töfsingdalen.  

Detaljplanen som möjliggör byggandet av 146 lägenheter och komplette-

rande lokaler inom kv. Töfsingdalen antogs i stadsbyggnadsnämnden den 17 

juli 2009 och i kommunfullmäktige den 30 november 2009. Detaljplanen vann 

laga kraft den 14 oktober 2010. 

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. De 

övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri 

stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1,5 ton per person och år till 

2020. Staden har ett nära samarbete kring en uppföljningsmodell med Kungli-

ga Tekniska högskolan, och med Clinton Climate Initiative inom ramen för det 

globala miljöprogrammet Climate Positive Development Program.  

Enligt stadens riktlinjer ska inriktningsbeslut och genomförandebeslut om 

investeringar överstigande 300 mnkr godkännas av Stockholms kommunfull-

mäktige. Investeringsbeslut överstigande 50 mnkr ska anmälas till styrelsen för 

Stockholms Stadshus AB i samband med nästkommande tertialrapport. 

 

Ärendet 

Detaljplaneetappen Västra är beläget i Storängskroken mellan Storängsbotten 

och Husarvikens innersta del. Kvarteret Töfsingdalen ligger i norra hörnet av 

detaljplaneetappen Västra och innefattar ca 146 lägenheter samt 4 mindre bu-

tikslokaler utmed etappens huvudgata, Bobergsgatan. 

Inriktningen är att 7 till 8 av lägenheter kommer hyras av stadsdelsförvalt-

ningen som servicelägenheter.  

Initialt är inriktningen 0,5 parkeringsplatser per lägenhet inom kvarteret. 

Beroende på efterfrågan kan parkering som ett komplement även komma att 

erbjudas hyresgäster i AB Stockholmshems kommande projekt i Norra 2. Bil-

platser förbereds för laddning av elbilar. 

Staden planerar spårvägstrafik eller blå busslinje utmed stadsdelens huvud-

gata Erik Dahlbergsgatan från Ropsten genom Storängsbotten med hållplats 

vid korsningen med Bobergsgatan. 
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Projektet skall genomföras enligt minst Miljöbyggnadsklass silver. Hyres-

gästerna kommer att informeras och involveras i projektet och de miljöambi-

tioner som präglar utbyggnaden av stadsdelen. 

 

Bilden visar kvarteret Töfsingdalen och ovan nämnda gator.  

 

Tidplan 

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft den 14 oktober 2010 befinner sig nu 

projektet i planeringsfasen. Under hösten kommer partneringavtal att tecknas 

med entreprenör. Byggproduktion bedöms starta under början av kvartal 2 

2013 och inflyttning planeras ske etappvis under våren 2015.  

 

Ekonomi 

Total projektkostnad för kv. Töfsingdalen, inklusive mervärdeskatt, är beräk-

nad till 420 mnkr. I budgeten finns en reserv för oförutsedda kostnader om ca 

7 % av entreprenadkostnaden. Hittills är ca 8 miljoner kronor upparbetat i 

projektet.  

En detaljerad ekonomisk bedömning av AB Stockholmshems investering 

om 420 mnkr i projektet Töfsingdalen, är sekretessbelagd, och beskrivs i bila-

ga 2.  
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Risker 

AB Stockholmshem har identifierat 6 större risker enligt stadens modell för 

riskanalys, dessa beskrivs nedan: 

 

1. Kostnadsutvecklingen i byggbranschen. 

2. Störningar i leveranstider pga. konjunkturens påverkan. 

3. Stigande grundvatten med stigande havsvattennivå. Att befintliga 

förorenade massor förorsakar ohälsosam gasbildning. 

4. Produktionsstörningar p.g.a. den trånga arbetsplatsen med många 

aktörer. 

5. Högre energiförbrukning jämfört med beräknat. 

6. Fuktrelaterade skador. 

 

BEREDNING 

 

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadslednings-

kontoret. 

 

Stockholms Stadshus AB  

 

Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt samman-

träde den 16 oktober 2012 att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande. 

 

Att genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i 

Norra Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns. 

 

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att 

 

1. Genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i 

Norra  Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns.  

2. VD för AB Stockholmshem får i uppdrag att genomföra upphandling 

och teckna behövliga avtal rörande projekten kv. Töfsingdalen i Norra 

Djurgårdsstaden. 

3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande 

 

Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i Stockholm. Det är bra. Dock 

tycker vi att ambitionen skulle kunna höjas. Detta kan göras genom att det ställs högre 
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klimatkrav vid byggnation. Vi menar att det idag är möjligt att ställa krav på en energi-

förbrukning om högst 50 kWh. 

Parkeringstalet som föreslås tycker vi inte andas höga miljöambitioner. Ett parker-

ingstal motsvarande 0.1-0.3 är mer lämpligt. Samtidigt anser vi inte att det ska plane-

ras för parkeringar vid studentbostäder, utöver de som möter tillgänglighetsaspekten 

för funktionshindrade. Vi saknar även uttalade cykelparkeringstal för stadsdelen.   

Ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm planerar stadsdelar för männi-

skor, inte för bilar. Ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm skapar klimat-

smarta lägenheter. 

 

Stockholms Stadshus ABs yttrande daterat den 10 september 2012 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet utgör ett värdefullt 

tillskott av hyresrätter i Stockholm. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens miljöpro-

filområdet där staden ska vara ett internationellt föredöme för nya stadsutvecklings-

projekt. Stockholmshem följer stadens högt ställda ambitioner för energianvändning 

med låg andel primärenergi. Projektet genomförs med minst miljöbyggnadsklass sil-

ver. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen gör bedömningen att direktavkast-

ningen i projektet är god och ligger i linje med jämförbara flerbostadshus i närområ-

det. Byggkostnaden har under de senaste åren stigit kraftigt och hyresutvecklingen har 

inte följt med i samma takt. Stadsledningskontoret och koncernledningen ser positivt 

på att Stockholmshem utvecklar nya sätt att upphandla inom ramen för lagen om of-

fentlig upphandling och hittar nya marknader i syfte att uppnå bättre konkurrens. 

Då de tre projekten utgör omfattande investeringar och är att definiera som stora 

projekt (>300 mnkr) enligt kommunfullmäktiges investeringsregler uppmanar kon-

cernledningen Stockholmshem att återrapportera till bolagsstyrelse och koncernstyrel-

se i tertialrapporterna. Vid risk för avvikelse ska även en lägesrapport delges koncern-

styrelsen. 

 


