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Förslag till genomförandebeslut avseende 

ombyggnad av tillagningskök i Karlbergsskolan 

 

Förslag till beslut 

 

Utbildningsnämnden beslutar att renoveringen av Karlbergsskolans tillagningskök 

genomförs med start snarast efter Brf Skålens övertagande av fastigheten, till en 

hyresgenererande kostnad om motsvarande 5,2 mnkr i dagens kostnadsläge. 

 

 

 

 

 

 

Thomas Persson 

Utbildningsdirektör Håkan Edman Johanna Engman 

Avdelningschef Avdelningschef   

  

 

Sammanfattning 

Brister i livsmedelshanteringen och arbetsmiljöproblem i Karlbergs Skolors mat-

hantering konstaterades vid en genomgång genomförd hösten 2006 på Norrmalms 

Stadsdelsförvaltnings uppdrag. Verksamheten i Karlbergsskolans kök har därefter 

prövats och underkänts som tillagningskök av Miljöförvaltningen. Verksamhet 

som mottagningskök kan godkännas efter åtgärder i lokalen. Dessa åtgärder löser 

inte arbetsmiljöproblemen i lokalen.  

 

Ombyggnaden av Karlbergsskolans kök är den sista etappen i förändringen av 

Karlbergs Skolors mathantering. Förändringen har inneburit att servering och 

diskhantering flyttats från de enskilda klassrummen till separata matsalar och 

diskrum. Samtliga matsalar, två i Birkadelen och ett i Karlbergsskolan, samt ett 

diskrum i Birkadelen, har färdigställts.  

 

Förändringen har fram till halvårsskiftet 2007 drivits och bekostats av Norrmalms 

Stadsdelsförvaltning. Färdigställande av matsal i Karlbergsskolan och avslutande 
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projektering av köksombyggnad har genomförts efter Utbildningsförvaltningens 

övertagande av lokalerna. Den återstående kostnaden för ombyggnad av tillag-

ningsköket beräknas efter genomgång av anbud till 5,2 mnkr. Kostnaden för 

ombyggnad av lokalerna till mottagningskök bedöms till 4,8 mnkr. Kostnad per 

portion har beräknats till 33,37 kr vid egen tillverkning och 44,17 kr vid externa 

leveranser, båda beloppen inkluderar ombyggnadskostnader. 

 

Finansieringen av projektet via hyresvärden har inte kunnat göras då fastigheten är 

inne i en process för ombildning till bostadsrättsförening. Delar av projektets 

totala kostnad 6,3 mnkr har av den anledningen inte kunnat läggas i projektet för 

att senare hyresföras. Totalt c:a 1,1 mnkr i projekteringskostnader har direkt-

finansierats av Norrmalms SDF och Utbildningsförvaltningen. Finansieringen av 

de återstående 5,2 mnkr bör göras av den blivande hyresvärden/fastighetsägaren 

Brf Skålen. Bostadsrättsföreningen beräknas, enligt Brf Skålens ombud Öhlin & 

Fellinger Fastigheter AB, överta lokalerna och därmed bli hyresvärd för dessa, 

tidigast sommaren 2008. 
 

Ärendets beredning 

Norrmalms Stadsdelsförvaltning har startat beredningen av ärendet, då med inrikt-

ningen att återställa köket till tillagningskök. Från 2007-07-01 har Ekonomi- och 

Lokalavdelningen tillsammans med Grundskoleavdelningen tagit över och avslutat 

beredningen med komplettering av kostnader för mottagningskök. Arbetstagar-

representanter och personal har kontinuerligt informerats om åtgärderna och vissa 

har deltagit i utformningen av lokalerna. 
 

Bakgrund  

Köket var vid skolans invigning hösten 1986 planerat som ett mottagningskök för 

c:a 75 barn i samma byggnad som köket, men har successivt byggts om, huvud-

sakligen inom den ursprungliga ytan, till ett tillagningskök för c:a 320 portioner 

per dag med externa leveranser. Servering av skolluncher inom Karlbergs Skolor 

har skötts av den pedagogiska personalen i respektive klassrum. Kökspersonalen, 

två personer, bistår vid servering och diskhantering i Birka- och Karlbergs-

skoleenheten. Tillagningsköket på Karlbergs Skolor levererade vid ingången av 

läsåret 06/07 luncher till nio egna enheter samt tre kommunala och två privata 

förskolor, sammanlagt 320 luncher fördelat på fjorton leveransadresser. 

Ingredienser till mellanmål levererades till åtta egna enheter / leveransadresser. 
 

Norrmalms Stadsdelsförvaltning lät hösten 2006 göra en genomgång av livs-

medelshanteringen, från tillagning och distribution till hantering vid mottagandet 

och servering, inom Karlbergs Skolors lokaler. Brister i livsmedelshanteringen och 

arbetsmiljöproblem konstaterades. Då livsmedelshanteringen inom köket och 

transporter av färdiglagad mat till och från köket bedömdes undermålig, beslöt 

skolledningen och SDF att byta leverans- och serveringssystem och att avbryta 
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verksamheten med tillagning av mat i köket tills detta anpassats till gällande lagar. 

Från våren 2007 inhandlas skolluncher och distribution. 
 

Byte av leverans- och serveringssystem innebar för matleveranserna att elupp-

värmda matvagnar används från tillagningsstället till serveringslokalen. För att 

förbättra serveringssystemet har separata matsalar iordningsställts i Birkaskolan, 

Tomteboskolan och Karlbergsskolan. Detta innebär att skollunch inte längre 

serveras i några lektionssalar och att disk från Birkaskolan – Tomteboskolan 

matsalarna hanteras i ett nytt gemensamt diskrum. I Karlbergsskolan används 

diskmaskinen i det för tillagning stängda köket.  
 

Leveransadresserna för lunch har genom dessa åtgärder reducerats från tidigare 12 

till 6 (två av de tidigare 14 leveransadresserna är förskolor och ingår sedan 2007-

06-30 i Norrmalms SDF egna lösningar på matleveranser). Åtta klassrum / 

förskoleenheter används ej längre till matbespisning. I och med detta har antalet 

tillagade portioner minskat till f.n. 263/dag. 
 

Byggnadsarbetena i de olika enheterna har, för att skyndsamt kunna nå uppställda 

kvalitetskrav, till stor del genomförts parallellt med skolans verksamhet. Arbetet 

påbörjades senhösten -06 i Birkadelen med matsalar och diskrum. Matsalen i 

Karlbergsskolan, den sista av de tre matsalar som behövdes för det förändrade 

serveringssystemet, togs i bruk hösten 2007. Det återstående köket, i Karlbergs-

skolan, är sedan VT-07 stängt för tillagning. Verksamheten har nyligen prövats och 

underkänts som tillagningskök, endast verksamhet som mottagningskök kan 

godkännas enl. Miljöförvaltningens beslut 2007-10-04. Beslutet innebär krav på 

åtgärder före godkännande. 
 

Det är en del av skolans policy att Karlbergs Skolors ekologiska mat tillagas i eget 

kök och att barnen bidrar med grönsaker från egna odlingar på skolgården. 

 

Kostnader och tidsplan 

Tillagningskökets ombyggnad har projekterats färdigt, bygglov har erhållits och 

anbudsförfrågningar har sänts till de upphandlade byggentreprenörer som så 

önskat. Två anbud kom in till anbudstidens utgång 1:a oktober 2007. Efter genom-

gång av anbuden konstateras att en totalsumma exklusive moms på 6,3mnkr åtgår 

för ombyggnaden. Av denna summa har Norrmalms Stadsdelsförvaltning fram till 

halvårsskiftet 2007 och därefter Utbildningsförvaltningen tillsammans lagt ned c:a 

1,1 mnkr i projekteringskostnader, varför den återstående kostnaden bedöms till 

5,2 mnkr. Byggtid drygt tre månader. 

 

Alternativet mottagningskök har kostnadsberäknats i två varianter: med mottag-

ning av varm respektive kall (ej djupfryst) mat. Kostnaden för iordningsställande 

av lokalen till mottagning av varm mat bedöms till 4,67 mkr och till 4,84 för kall 

mat. Byggtid drygt tre månader. 
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Vid egen tillagning och efter ombyggnad beräknas kostnaden per portion mat till 

33,37 kr. Årskostnad år ett vid 178 dagars matleveranser blir 2,33 mnkr. Hyres-

tillägget år ett beräknas till 0,768 mnkr.  
 

Vid mottagningskök, kall mat, och efter ombyggnad beräknas kostnaden per 

portion mat till 44,17 kr. Årskostnad år ett vid 178 dagars matleveranser blir 2,78 

mnkr. Hyrestillägget år ett beräknas till 0,715 mnkr.  
 

Vid mottagningskök, varm mat, och efter ombyggnad beräknas kostnaden per 

portion mat till 43,79 kr. Årskostnad år ett vid 178 dagars matleveranser blir 2,74 

mnkr. Hyrestillägget år ett beräknas till 0,690 mnkr.  
 

Kostnader för projektering av köksombyggnaden har hittills fakturerats direkt till 

Norrmalms Stadsdelsförvaltning respektive Utbildningsförvaltningen. Norrmalms 

Stadsdelsförvaltning valde detta för stunden enda möjliga alternativ att driva 

projektet framåt då projektet var högt prioriterat och man inte ville förlora tid. 

Dessa kostnader ingår normalt i den totala projektkostnad som hyresvärden AB 

Svenska Bostäder ger hyresgästen kredit på. Den normala gången är att efter 

projektets färdigställande belastar projektkostnaden hyreskostnaden i form av ett 

hyrestillägg. I detta projekt har AB Svenska Bostäder avstått från detta p.g.a. 

fastigheten sedan våren -07 står inför ett ombildande till bostadsrättsförening. 

Ombildningen är ännu inte genomförd varför det för närvarande inte finns någon 

ny hyresvärd att vända sig till. Det sedan september utsedda ombudet för bostads-

rättsföreningen, Öhlin & Fellinger Fastigheter AB, har informerats om projektet. 

Bostadsrättsföreningen kan, enligt Brf Skålens ombud Öhlin & Fellinger Fastig-

heter AB, beräknas ha övertagit lokalerna och därmed blivit hyresvärd för dessa, 

tidigast sommaren 2008.  
 

Detta innebär att ombyggnaden enligt ovanstående förutsättningar tidigast kan 

starta hösten 2008. 
 

Om- och tillbyggnadsförslag 

Ombyggnaden innebär en stor förändring av logistiken mot nuvarande; De livs-

medelshygieniska krav på skilda zoner för olika verksamhet som tidigare saknats 

har kunnat lösas; Varutransporter, diskhantering, renseri, personalomklädning, 

specialkost och obehörigas tillträde till beredningslokalerna. Dessutom åtgärdas 

resurserna för frysrum, kylrum och snabbnedkylning. Beträffande arbetsmiljön har 

en stor post lösts genom tillskapandet av matsalar vilket i huvudsak kommit den 

pedagogiska personalen tillgodo, återstår diskhanteringen vid tillagningsköket; Ett 

avskilt rum för diskhantering byggs, med diskinlämning för barnen utmed en 

vägg, vilket tar bort problemen med tunga lyft. Till detta kommer kompletteringar 

i köket med bl.a. omrörare och lyftanordningar. 
 

I alternativet mottagningskök för kall mat har följande köksutrustning tagits bort: 

Frysrum, nedkylningsskåp, kokgrytor, bef snabbhack samt bef blandningsmaskin. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 

DNR 07-324/1816 

DPLNR 324 

SID 5 (6) 

 

s 

I alternativet mottagningskök för varm mat har dessutom följande köksutrustning 

tagits bort: Kombinationsugnar samt potatisskalare. 
 

Geografiskt läge 

Karlbergs Skolor är belägna i ett bostadsområde i Birkastan. Skolgården omsluts 

av flerfamiljshus vilket ger en lugn och trygg miljö. På skolgården finns stora ytor 

med lekplatser, bollplaner och även trädgårdsodlingar.  
 

Karlbergs Skolor består av tre små skolor på två arbetsplatser, Karlberg och Birka. 

Karlbergsskolan på Norrbackagatan 31 samt Birkaskolan och Tomteboskolan på 

Karlbergsvägen 86. 
 

Snabbfakta om Karlbergs Skolor och projektet ombyggnad av tillagningskök 

                                       

Organisation:  F-3 

Antal elever åk 1-3: 161 lå 06/07  

Antal elever förskoleklass: 57   lå 06/07 

Antal elever totalt: 218 lå 06/07 

Antal anställda totalt: 45   lå 06/07 

 

Lokaler: 

Karlbergskolan inkl gymnastik uppförandeår 1986 

Birka- och Tomteboskolan uppförandeår: c:a 1900  

Karlbergsskolan c:a 75 elever, 1-3, yta 1170 m², fast.äg. Svenska Bostäder 

Karlbergsskolan/Regnbågen c:a 30 elever, F,    yta  150 m², fast.äg. Svenska Bostäder 

Birkaskolan  c:a 75 elever, F-3, yta 566 m², fast.äg. Birkagården Fastigh. AB 

Tomteboskolan  c:a 35 elever, F-3, yta 215 m², fast.äg. Birkagården Fastigh. AB 

Gymnastikbyggnad (Karlbergsskolan)     yta 262 m², fast.äg. Svenska Bostäder 

Skolans totalyta: 2 363 m2 (BRA) varav Karlbergsskoledelen (SvBo): 1.582 m² 

M2/elev:  10,8 m² 

 

Lokalkostnader: 

Årshyra idag:  3,6 mnkr , varav Karlbergsskoledelen: 1,9 mnkr 

Hyra/ m²/år idag: 1.523 kr 

Hyra/elev/år idag: 16 514 kr 

 

Projektet ombyggnad av tillagningskök 

Projektkostnad:  ca. 5,2 mnkr 

Totalyta köksombyggnad: 225 m² 

Tillkommande årshyra första året efter ombyggnad: omkring 0,8 mnkr * 

Årshyra första året efter ombyggnad:       omkring 4,4 mnkr * 

Hyra/m
2
 första året efter ombyggnad: ca. 1.870 kr * 

Hyra/elev första året efter ombyggnad: ca. 20.180 kr * 

*. Kostnaden bedömd;  5% ränta och 10 års rak amortering. 
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Förvaltningens förslag 

Då skolans årliga kostnader för mathållning med externa leveranser bedöms 

överstiga kostnaden för egen produktion, rekommenderar förvaltningen att 

renoveringen genomförs med start snarast efter Brf Skålens övertagande av 

fastigheten, till en hyresgenererande kostnad om motsvarande 5,2 mnkr i dagens 

kostnadsläge. 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga nr 1. 

Planritning Cedervalls ark, daterad 2007-08-10 

 

Bilaga nr 2. 

Kökskonsultens rapport, Erna Bakklund, Stäket Konsult AB 

 

Bilaga nr 3. 

Miljöförvaltningens inspektionsrapport dat 2007-10-04 

 

Bilaga nr 4. 

Kostnadsutredning från Lokalplanerarna daterad 2007-11-19 

 

Bilaga nr 5. 

Lokalplanerarna tabell Rev 080114 SL 

 

 


