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STOCKHOLMS STADSHUS AB

Uppföljning av stora investeringar och projekt <50 mnkr

Belopp i mnkr

Projekt Stadsdel Bedömd Antal
Beslutad 

investering
Netto-

nuvärde
Upp-

arbetat
Budget 
helår Ack. Utfall Prognos Prognos Nettonuvärde

projektstart lgh/     
lokaler

Area Tidpunkt *Strategiska    
Investeringar eller 

Ersättnings-
investeringar    

**Utrednings-
Inriktnings-  eller   
Genomförande-    

projekt 

Belopp Inv.resultat i 
beslut

t.o.m  2011 2012 2012-04-30 2012 Färdig-
ställande-

grad % 
t.o.m. 2012

Tidpunkt Belopp Inv.resultat 
prognos

Svenska Bostäder
Kulla Gulla Annedal aug-08 123 10 607 2007-12-04 S G 320 3 322 0 0 2 100% 2012-10-01 324 5
Båtklubben, Henriksdal Henriksdal dec-09 49 3 932 2008-03-18 S G 138 4 106 0 2 4 100% 2012-12-01 110 10
Ungraren Blackeberg mar-10 70 5 150 2009-06-11 S G 153 7 100 0 38 50 99% 2013-02-01 150 9
Vämlinge Tensta dec-09 54 2 932 2009-10-15 E G 73 3 22 0 35 79 94% 2013-10-31 107 7
Kusin Vitamin Annedal nov-10 114 8 050 2009-11-26 S G 252 5 137 0 48 67 100% 2013-03-01 205 9
Kantskäraren/ Jordfräsen Hässelby okt-10 146 11 126 2010-03-18 S G 295 7 161 0 64 105 97% 2013-10-31 275 5
Idun Bromsten feb-12 36 2 717 2010-06-03 S G 90 3 8 14 10 61 64% 2013-12-31 108 4
Duggregnet Kärrtorp mar-12 74/5 7 011 2012-02-09 S G 236 8 6 25 6 8 6% 2015-06-30 236 8
Plankan Södermalm nov-11 119/2 8 246 2011-12-08 E G 400 17 11 50 2 4 4% 2014-06-30 400 17
Söderåsen, student Hjorthagen apr-12 142/1 4 878 2011-12-08 S G 190 22 3 55 6 33 18% 2014-11-30 204 22
Sätra Stall Sätra jun-13 61 4 379 2012-06-14 S G 125 16 2 0 0 1 2% 2014-12-31 125 16
Tant Grön Annedal nov-12 82/2 6 312 2012-09-06 S G 213 15 1 15 5 6 3% 2014-09-01 213 15
Korthållaren Vällingby apr-13 77 6 315 2012-09-06 S G 209 14 5 30 1 10 7% 2014-11-30 209 14
Stämpelfärgen Vällingby maj-13 61 4 337 2012-09-06 S G 145 11 2 25 0 2 2% 2015-06-30 145 11
Molde 5 Husby dec-10 128 9 374 2010-09-02 E G 141 2 112 40 40 42 100% 2012-11-01 154 3
Nystad 7 Akalla apr-11 103 5 991 2010-09-02 E G 109 3 65 115 37 45 96% 2012-12-31 114 6
Kvarnseglet 2, del av Rinkeby feb-11 76 5 296 2010-09-02 E G 99 2 92 74 22 23 100% 2012-11-30 115 5
Trondheim 4, del av Husby jan-11 98 7 395 2010-09-02 E G 123 4 89 40 25 48 100% 2013-06-30 138 4
Randers 2 Kista sep-11 71 7 543 2010-11-26 E G 135 3 19 36 47 85 73% 2013-12-31 142 3
Kämpinge 1 Tensta nov-11 60 5 235 2011-02-10 E G 82 4 9 38 32 58 93% 2013-06-30 72 5
Trondheim 6 Husby aug-12 98 7 616 2011-10-20 E G 137 6 7 38 4 11 13% 2013-12-31 137 6
Storkvarnen 4 Rinkeby mar-12 84/6 7 414 2011-09-08 E G 134 3 8 50 20 60 56% 2014-06-30 121 3
Nystad 8 Akalla aug-12 99/5 6 157 2011-10-20 E G 123 8 3 48 4 11 11% 2013-12-31 123 8
Molde 1 2 Husby okt-13 185/23 15 016 2012-05-03 E G 238 2 2 30 4 10 5% 2015-12-31 238 6

Prognos färdigtTyp av Investering

Molde 1,2 Husby okt-13 185/23 15 016 2012-05-03 E G 238 2 2 30 4 10 5% 2015-12-31 238 6
Pyramiden 10 Södermalm maj-09 34 2 704 2007-11-21 E G 94 17 98 1 0 1 100% 2012-04-30 98 17
Kolbottnen Hagsätra okt-10 177 13 858 2010-04-29 E G 178 4 65 74 31 75 72% 2013-11-01 194 5
Drakenberg 14 Södermalm apr-09 238 27 938 2011-06-09 E G 400 14 12 4 0 4 4% 2017-12-31 400 14
Låghus Västberga Västberga nov-11 195 10 315 2011-09-08 E G 223 5 10 44 32 44 23% 2016-06-30 239 5
Humleboet 13 Vasastaden mar-11 34/4 1 942 2012-02-09 E G 55 9 8 46 17 46 98% 2013-01-31 55 9
Pyramiden 8 Södermalm okt-12 43/16 5 996 2012-06-14 E G 130 9 0 19 1 19 15% 2014-12-31 130 9
Tuben 1 Vasastaden nov-12 21/4 3 550 2012-09-06 E G 59 3 2 17 7 17 31% 2013-12-31 61 3
Vallgossen 14 Kungsholmen maj-13 248/30 9 090 2011-11-01 E G 410 18 45 20 46 65 27% 2017-03-01 410 18
Albano Norra Djurgården Oklart 900 S G 1 450 0 0 0 0 0% Oklart 1450

Familjebostäder
Fordringsägare 1-3 Axelsberg dec-08 171 11 423 sep-08 SI G 304 0 322 0 3 -2 100% mar-11 320 0
Lusten 1 + Välgången 1 Västra Kungsholmen aug-09 326 25 693 nov-08 SI G 840 52 862 15 30 12 100% jan-12 874 110
Surtsö 1 Kista sep-09 127 10 045 apr-09 SI G 239 0 260 0 2 -6 100% sep-11 254 10
Sällheten 1 Västra Kungsholmen nov-09 76 5 638 okt-09 SI G 212 9 212 0 1 -3 100% jun-11 209 28
Båtklubben 8 Henriksdalshamnen jun-10 52 4 776 feb-10 SI G 113 5 101 2 7 15 100% feb-12 116 20
Perrongen 1 Älvsjö dec-10 99 7 865 dec-09 SI G 221 0 187 81 62 67 100% okt-12 250 0
Kållandsö 4 Farsta aug-11 87 6 049 feb-11 SI G 166 1 47 97 100 120 98% jan-13 172 13
Gotska Sandön 2 Hjorthagen maj-11 109 9 427 feb-11 SI G 275 8 88 145 73 135 75% jun-13 280 87
Sandhamn 1 Farsta dec-11 70 5 478 nov-11 SI G 142 5 3 78 24 50 35% apr-14 150 5
Rinkebystråket Rinkeby aug-13 4 900 nov-11 SI P 175 3 15 6 7 0% jun-15 180
Pendlaren 1 Älvsjö jun-12 104 9 230 feb-12 SI G 311 6 0 200 107 167 60% dec-13 311 6
Gyllene Ratten 1 Fruängen dec-12 166 12 161 maj-12 SI G 384 7 0 0 0 0 0% dec-14 384 7
Limkakan 4 (omb) Gubbängen sep-12 103 8 960 maj-12 EI G 102 6 60 1 25 20% sep-14 102
Björken 18 (omb) Östermalm feb-14 30 3 950 EI P 84 9 1 1 1 0% nov-15 87
Oxnö 1 (omb) Farsta sep-11 60 5 654 apr-11 EI G 75 0 28 45 29 54 100% nov-12 82 0

Stockholmshem
Annedal (Skalman o Sparvel) Mariehäll 2010 149 12 650 okt-11 S G 340 0 144 167 112 167 87% feb-13 358 0
Kafferepet ( fd Tebrödet) Sköndal 03-jul-05 43 4 515 dec-08 S G 103 0 59 70 54 62 100% sep-12 121 -5
Plomben 6 Örnsberg 2009 144 10 200 dec-08 S G 289 7 293 15 15 15 100% feb-12 308 0
Årstadalsskolan 4 Liljeholmen 2010 153 12 300 okt-09 S G 362 3 202 125 125 155 96% apr-13 370 0
Välmågan 5( Lustgården) Kungsholmen 2010 106 6 450 dec-09 S G 226 3 113 95 92 115 91% mar-13 251 0
Staven Aspudden 2011 44 3 100 okt-09 S G 81 0 12 52 29 40 64% maj-13 81 0
Björketorpsvägen Råcksta 2012 115 5 870 dec-09 S G 139 0 22 10 0 0 14% okt-14 152 0
Främlingsvägen Midsommarkransen 2011 89 6 340 jun-10 S G 179 0 5 70 9 40 25% dec-13 179 0
Grimman 6 Södermalm 2011 207 16 900 feb-12 S G 749 8 185 70 32 60 33% okt-15 749 0



Linaberg Mariehäll 2011 331 25 600 feb-12 S G 886 0 158 80 24 30 21% mar-16 886 0
Bjällerkransen 5 Västertorp 2012 274 10 200 feb-12 S G 336 0 6 40 6 40 14% jul-14 336 0
Golvläggaren 1 Liljeholmen 2013 160 12 500 mar-12 S I 428 0 38 30 5 20 14% apr-15 428 0
Rubinvägen Solberga 2012 120 8 400 S P 1 6 0 2 1% 240 0
Solberga BP Solberga 2012 40 2 800 S P 0 0 0 0 0% 80 0
Töfsingdalen Norra Djurgårdsstaden 2013 140 10 300 S P 6 10 2 10 4% jul-15 415 0
Norra 2 Norra Djurgårdsstaden 2015 160 13 000 S P 6 5 6 5 2% okt-16 517 0
Renseriet Johanneshov 2014 100 7 200 S P 44 0 0 0 18% 250 0
Kvarnvingen 2 Rinkeby 2012 56 2 200 okt-11 S G 56 0 4 42 44 52 100% dec-12 56 0
Betongblandaren Mariehäll 2013 100 7 700 S P 1 2 1 2 1% 2014 260 0
Islandstorget Åkeshov 2015 70 5 000 S P 1 3 0 0 1% 2016 170 0
Syllen Liljeholmen 2015 247 18 600 mar-12 S I 678 0 1 0 66 68 10% 2018 678 0
Sävlången, Idlången Årsta 2015 230 17 000 S P 2 5 0 0 0% 2016 460 0

Ombyggnad
Anten smalhus Årsta 2010 87 4 000 mar-04 Ei G 72 0 8 25 26 35 60% sep-13 72 0
Klohammaren mfl smalhus Gubbängen 2010 168 8 500 mar-04 Ei G 152 0 77 43 15 23 66% nov-13 152 0
Teleprintern mfl smalhus Västberga 2009 107 8 500 mar-04 Ei G 116 0 76 37 31 31 100% nov-12 107 0
Skarpa By 2 Skarpnäcks gård 2013 67 3 300 jun-12 S G 76 0 28 2 4 4 42% feb-14 76 0
Fören mfl smalhus Gröndal 2013 67 3 300 mar-04 Ei G 70 0 1 2 1 2 4% jul-14 70 0
Spantet mfl smalhus Gröndal 2013 128 6 200 mar-04 Ei G 120 0 1 1 1 1 2% dec-15 120 0

Micasa
M 1073, Dalen 20, omsorgsboende Skarpnäck SDN 2009-01-01 79 5 746 08-10-21 SI Genomförande 137 56 8 34 8 3 6% 2013-12-31 137 56
M 9180, Väduren 16, senior- och omsorgsboende Norrmalm SDN 2010-04-30 116 10 980 10-04-13 SI Genomförande 272 12 226 25 279 54 81% 2012-12-31 280 4
M 1070, Ceremonien 5, senior- och omsorgsboendeBromma SDN 2011-10-31 141 10 423 08-10-21 SI Inriktning 0 - 3 1 3 1 1% 2014-12-31 292 -
1131, Överstycket 1, omsorgsboende hus A Hässelby Vällingby SDN 2010-09-01 45 3 110 10-06-15 SI Genomförande 73 9 61 1 63 3 95% 2012-12-31 64 18
OMB14414, Svalrocken 17, ombyggnad hus B, trygÄlvsjö SDN 2011-04-30 31 1 947 11-02-22 SI Genomförande 50 -6 20 21 43 25 44% 2012-12-31 45 5
E4016 Måsholmen 15, ombyggnad/trygghetsboend Skärholmens SDN 2009-09-01 09-06-16 SI Genomförande 50 - 154 4 155 1 99% 2012-03-31 155 -
OMB14426 Kastanjen ombyggnad Vårdboende Hägersten SDN 2010-09-30 33 2 772 11-10-31 SI Genomförande 55 27 3 43 16 28 8% 2013-06-01 40 42
OMB14413, Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboenEnskede Årsta Vantör SDN 2010-12-01 94 7 674 11-12-06 SI Genomförande 94 13 3 29 7 21 3% 2014-12-31 94 13
1133, Fästmannssoffan 1, trygghetsboende Spånga Tensta SDN 2010-09-01 34 2 264 10-06-15 SI Genomförande 78 2 70 1 75 6 92% 2012-12-31 76 4
OMB14410, Rio 9, seniorbostäder Östermalms SDN 2012-08-01 35 10 031 12-02-23 SI Genomförande 71 -3 0 43 7 14 0% 2013-09-30 71 -3
OMB15543 Sörklippan, VoO (bytt projnr från OMB1Bromma SDN 2012-03-01 40 12-02-23 SI Inriktning 0 - 0 3 2 4 0% 2013-12-31 65 -
OMB15486, Riddarsporren 21, VoO Norrmalm SDN 2012-04-01 SI Inriktning 0 - 0 13 0 1 0% 2013-12-31 9 -
OMB15421, Filen 4, utredning fastighetsutveckling Södermalms SDN 2012-04-01 SI Inriktning 0 - 0 5 0 2 0% 2014-06-30 50 -
OMB14389, Tunet 1 Trygghetsboende Hässelby Vällingby SDN 2012-09-01 107 10 936 12-04-19 SI Genomförande 143 50 0 18 0 17 0% 2014-12-31 143 50

SISAB
Kristineberg/Kullskolan Kungsholmen 2009-02-01 3 5000 2010-07-13 SI Genomförande 114 59 86 61 85 105% 2012 144 120
E lb kt k l Ö t l 2008 05 20 1 11300 2011 02 23 EI G fö d 137 19 85 41 71 43% 2013 138 60Engelbrektsskolan Östermalm 2008-05-20 1 11300 2011-02-23 EI Genomförande 137 19 85 41 71 43% 2013 138 60
Stenhagsskolan Kista (Akalla) 2008-10-21 1 7200 2011-01-10 SI Genomförande 164 37 105 74 124 68% 2013 164 111
Lugnets skola Södermalm 2009-04-07 1 6000 2011-03-31 SI Genomförande 210 11 125 50 83 29% 2014 210 61
Högalidsskolan Södermalm 2001-06-30 1 8000 2011-03-17 SI Genomförande 167 6 5 7 9 8% 2016 167 13
Mariehällsskolan/Annedal Bromma 2006-06-30 1 6900 2010-12-01 SI Genomförande 234 1 38 4 40 2% 2014 232 5
Bromstensgård / Duvbov 127 Spånga-Tensta 2009-10-22 1 1498 2010-06-30 SI Förslagshandling 2 2 0 0 0 105% 2015 50 2
Nytorpsskolan Enskede/Årsta 2007-10-01 1 7 000 2009-02-01 EI Förslagshandling 5 5 4 0 2 104% 2014 88 5
Sköndalsskolan Farsta 2008-08-01 5 5 000 2011-03-08 EI Genomförande 67 29 29 13 21 72% 2014 84 42

SGA Fastigheter

Tele2 Arena (tid. Stockholmsarenan) Johanneshov år 2010  dec 2009 SI G 2 480 4 1 586 1 263 1 957 767 ca 70-75%  juli 2013 2480 0
Tolv Stockholm Johanneshov år 2012  maj 2012 SI G 233 50 0 0 18 23 10%  okt 2013 233 50

Stockholm Stads Parkering
Råcksta Vällingby 2012 260 6 500 2005 SI G 16 - 0 1,0 1,10 2 0% 2018-06-30 16 -
Stigberget Södermalm 2012 200 5 000 2011-12-14 SI G 100 7 0 14,0 0,20 3 0% 2015-08-30 100 7
Skörden 27 Kungsholmen 2012 58 1 242 2012-04-24 SI G 22 21 0 0,0 20,00 21 0% 2012-05-31 22 21
Stockholmsarenan Söderort 2012 700 19 000 2009 SI I 220 12 0 1,0 0,05 0 0% 2016-12-31 0 12
Armemuseum Östermalm 2016 400 11 000 2004 SI I 125 53 0 0,0 0,00 0 0% 2018-06-10 125 53
Blasieholmen Norrmalm 2014 250 5 900 2004 SI I 95 13 2,4 0,5 0,00 0 0% 2016-06-30 95 13
Hagastaden Torsplan Vartofta Vasastaden 2012 220 7 000 2011-11-01 SI I 55 23 0 0,0 0,00 0 10% 2015-07-07 55 23
Hagastaden Timglas 
Norra Varvsporten Vasastaden 2013 600 16 200 2012-01-12 SI I 120 0 3,0 0,00 0 0% 2019-07-07 120
Årstafältet etapp 1
David Bagare Årsta 2014 352,5 9 165 SI U 71 0 1,0 0,00 0 0% 2016-07-07 71
Kommendörsgatan
Nya ytor Östermalm 2014 200 SI U 100 0,0 0,00 0 0%
KV krubban
Londonviadukten Östermalm 2015 240 SI U 120 0,0 0,00 0 0%
Bromma plan Gärdet Bromma 2014 350 8 750 SI U 0 0,0 0,00 0 0% 0
utredningsproj/ förvärv 160 SI U 0,0 0,00 0 0% 80

Stockholms Hamnar
Norvikudden 07-03-01 SI G 1 700 549 161,9 188,1 20,0 31,1 Etapp 1 klart 2016 3 000 463

Värtan, utfylln enl hamnvision 2015 08-02-01 SI P 148,4 -57,2 -77,0 -91,9 2016 2640 *2)
Utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn tot SI P 11,6 26,0 0,9 3,0 2015/2016 690



Strömkajen etapp 1,2,3,4 EI G 194,1 -1,0 -0,5 26,0 2013 250 *1)
* 1) 250 Mkr består av ursprunglig prognos 199 Mkr samt nytillkommande sopsug 16 Mkr (Grand Hotel, Kungsträdgården) + indexuppräkningen med 35 Mkr
* 2) 2 640 Mkr är beräknat i 2011:06 priser

Stockholm Vatten
Styrsystem Bromma Henriksdal 2008 EI G 144 146 14 136 5 100 2012 151
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubblering 2009 SI G 70 1 29 3 6 1 2015 97
Danvikstulls pumpstation 2009 EI G 53 49 13 58 11 100 2012 60



Anm

Fastigheten säljs under 2012

inkl index och momsavdrag samt krav på expl.kontoret
inkl index. Momsavdrag ev hösten 2012. Lokalanpassningar pågår till hösten.
inkl index, inkl momsavdrag ( -8 Mkr)
inkl index, köp av SBC. Momsavdrag under 2012.
inkl index , exkl momsavdrag (-5 Mkr). Slutuppgörelse ej klar!
Fastighetsförvärv med förtida tillträde. BOA utökad med 695 m². Lokalanpassning pågår.
Byggstart framflyttad från juni till aug
Bygglov försenat. Byggstart senarelagd en månad. Ny hyresnivå.
Senarelagd byggstart. Startat med rivning av panncentral. Bygglov och startbesked försenat.
Nyb av lokaler. Gatukostnader 80 Mkr resultatförs (STIM). Proj under 2012. Byggstart aug-13
Förvärv av bolag med tillhörande nyproduktion. ~25% momsavdrag i prognos 2012
Förvärv av bolag med tillhörande nyproduktion. KF beslut inväntas
Varav ~20 Mkr resultatförs. Senarelagd byggstart 5 mån. Förlängd byggtid. 
Osäker tidpunkt för byggstart pga överklaganden, domstolsförhandlingar.
Varav 24 Mkr resultatförs. Ny upphandling pga överklagande. Senarelagd. Projektförändringar.

Ökade ÄTA pga produktionsstörningar
Ökade grundläggningskostnader

höjd standard

planen överklagad
projektering utdragen



detaljplan överklagad till högre instans
(planen överklagad) ok juli 2012

Varav uh 7 mnkr under 2012 
Avslutas Varav euh 90 och uh 12 Ack tom 12-04-30 utökad till att även omfatta tryggehetsboende

Varav uh 6 mnkr under 2012
Varav uh 2 mnkr under 2012
Varav uh 10 mnkr under 2012
Varav uh 3 mnkr under 2012

Varav uh 3 mnkr under 2012

8741+
72127212
8714+
8743
8803+
8925
8832
8403
8379+

2009 års penningvärde Inkluderar garage och hyresgästanpasning vilka kommer att separeras senare. Även 
index inkluderar i utfall & budget.

Påbyggnad SP´s andel ca 30%

Förvärv av bef fastighet
Operatörsavtal 3år efter färdigställande
Förskjuten 5 år enl SFV
omarbetning DP med NPC
SP´s andel 250kkr per plats

P-Köp SP´s andel 40% antagen

P-Köp SP´s andel 50% antagen

Operatörsavtal 25år

i 2011 års värde
Varav Hamnens del: 22,5 % = 594 Mkr, i 2011:6 års värde Krav på exploateringskontoret 2012 med 164,1 Mkr. 
Fakturerat exploateringskontoret 108,7 Mkr.
Enligt Inriktningsärende som dras  i Hamnens styrelse 20 sep 2012



Varav upparbetad UH 63,4 Mkr. Trafikkontoret har stått för 30 Mkr under 2012 och därför inget utfall på 
projektet.


