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Inrättande av ny förskola, Hummelvägen 10 

- genomförandeärende 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny förskola med sex avdelningar 

på Hummelvägen 10, Årsta, under förutsättning att kommunstyrelsens 

ekonomiutskott godkänner projektet. 

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 

godkännande av att genomföra projektet. 

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att se över hur 

restkostnader kan hanteras på bästa för staden ekonomiskt fördelaktiga 

sätt. 

 

 

 

 

Lena Holmdahl        Elisabeth Richter-Hagert 

Tf stadsdelsdirektör /       Avdelningschef förskola 

Ekonomichef         och fritid  

 

 

Ärendets beredning 

Detta ärende har utarbetats inom avdelningen förskola och fritid i samarbete med 

ekonomiavdelningen. De fackliga organisationerna har varit delaktiga i processen. 

 

Bakgrund 

Den befintliga förskolan på Hummelvägen 10 har idag 32 förskoleplatser i 2 

avdelningar, och ligger i västra delarna av Årsta. Förskolan är i första hand tänkt 
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att sörja för förskolebehovet i Årsta. I Årsta finns både kommunala förskolor och 

förskolor som drivs i privat regi. Antalet barn i förskoleålder kommer enligt 

prognosen att öka från 2013 och några år framåt. Årstastråkets första etapp 

kommer också att bidra till ett ökat behov av förskoleplatser. Under de närmaste 

åren kommer även nya förskoleplatser behövas då förskolor som finns i 

paviljonger kommer att försvinna framöver i samband med utbyggnaden av 

Årstafältet och nästkommande etapper av Årstastråket.  

 

Antal barn i förskoleåldern, 1-5 år, 2012-2021 

Område Ålder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Stadsdel  Årsta 1-5 1214 1203 1226 1258 1264 1258 1239 1216 1220 1327 

Källa: Prognos 12, SWECO 

 

Behovet att bygga en större förskola med fler avdelningar är idag stort i Årsta då 

flera av de paviljonger som ställdes upp på tillfälliga bygglov löper mellan 2015-

2017, exempel på det är Sandfjärdsgatan 39 med 2 avdelningar, Valla torg 43, med 

1 avdelning (bygglovet har löpt ut) samt två en avdelningsförskolor som inryms i 

Stockholmshems flerfamiljhus inom Valla Torg 49 och 51.  

 

För att klara denna minskning av förskoleplatser har förvaltningen nu tillsammans 

med Sisab utrett möjligheten att utöka Hummelvägen 10 med 4 avdelningar 

genom att riva den befintliga förskolan och ersätta den med en ny byggnad.  

 

Förvaltningen fick 2010-11-26  i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en ny 

förskola om 4-5 avdelningar i Årsta på Hummelvägen 10.  

 

Förslag till förskola  

Den nya förskolan föreslås byggas i två plan med hiss och inrymma totalt 6 

avdelningar med en yta om 1 050 m2, BRA (bruksarea). Förskolan utrustas med 

ett tillagningskök för att kunna laga mat från grunden samt utrymmen som torg, 

hemvister, skötrum, personalutrymmen, teknikutrymmen mm. Förskolan anpassas 

för 108 barn vilket ger en yta om ca 9,7 m2/barn.   

 

Förskolegården som renoveras och utökas förses med nya hårdgjorda ytor, 

kompletterade med lekutrustning och nya komplements byggnader som förråd och 

barnvagnstak. Förskolegården planeras att få en total yta om ca 2 447 m2 vilket 

ger ca 22 m2/barn.  

 

Den nya förskolan är tänkt att uppföras som ett s.k. ”Passivhus” (lågenergihus). 

Inom staden finns idag ingen sådan byggnad varför det är extra intressant att pröva 
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detta inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. Inom Sisab finns det ett 

stort intresse för denna typ av byggnad då den skulle kunna utgöra en referens till 

de förskolor som Sisab uppför inom staden.  

 

Ett passivhus är en byggnad med hög komfort, god kvalité och minimal 

energiförbrukning samt bidrar den till minskade utsläpp av klimatgaser. 

Passivhus innebär att man minimerar värmeförluster genom att utföra en 

klimatskärm där tak, väggar, fönster, golv är extra välisolerade, att genom 

högeffektiva ventilationssystem minimera energiförluster när man ventilerar huset. 

Detta resulterar i ett mycket lågt värmebehov som täcks med ett smart och enkelt 

värmesystem. Ett Passivhus har ett betydligt lägre energibehov än traditionella 

byggnader. 

 

Inom staden finns det en norm att nybyggnation skall ha ett energivärde om 55 

kwh/m2/år. Passivhuset beräknas till 45 kwh/m2/år. Med hjälp av en väl 

fungerande bergvärmepumpanläggning når man ett värde om 17 m2/år vilket kan 

anses mycket lågt.  

 

Enligt Sisabs hyressättningsmodell minskas DoU,( Drift och underhållschablon) 

för Passivhus från 169 kr m2/år till 89kr/m2/år, en besparing med 80 kr/m2/år. Vid 

nybyggnation minskas även hyresnivån med 200 kr/m2/år, enligt det nya 

ramavtalet. 

 

Kostnaden för detta projekt beräknas till 41 300 000 kr exkl. moms och kommer 

första året att ge en hyreskostnad på ca 3 000 000 kr exkl. moms. Kostnaden per 

barn beräknas till ca 27 685 kr exkl. moms. Enligt Sisabs kalkyl är detta ett 

budgetpris som kommer att regleras mot verkligt utfall.   

 

Fakta om ny förskola, Hummelvägen 10, Årsta 

Verksamhet 

Kapacitet 

Yta 

Yta/förskoleplats 

Beräknad årshyra år 1 

Total hyreskostnad/ plats 

Totalkostnad/kvm, år 1: 

Restvärde på befintlig byggnad 

6 förskoleavdelningar 

ca 108 barn 

1 050 kvm 

ca 9,7 kvm/plats 

ca 2 989 992 kr 

ca 27 685 kr/plats 

ca 2 848 kr/kvm 

1 770 556 kr (kontantbetalas) 

 

Den befintliga förskolan som föreslås rivas har idag ett restvärde som inte kan 

räknas in i byggnadsprojektet och utgöra hyra. Kostnaden bedöms till 1 770 556 kr 
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exkl. moms och föreslås kontantfinansieras. Förvaltningen kommer att söka 

stimulansmedel under det år som byggnaden beräknas bli färdig. Förvaltningen ser 

att denna typ av kostnad kan uppstå fram över i fler objekt. På lång sikt bedömer 

förvaltningen det vara mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt att avveckla en 

del äldre förskolor och bygga helt nya. Alternativet att bygga till på befintlig mark 

har självklart prövats först men har inte varit möjligt av både tomtbrist och 

standard på befintlig byggnad. Förvaltningen önskar att kommunstyrelsen prövar 

frågan om bästa möjliga ekonomiska lösning för staden hur restkostnader ska 

hanteras. 

 

Den nya förskolan kan stå klar hösten 2015 under förutsättning att beslut tas om 

genomförande under maj i stadsdelsnämnden och i juni hos stadsledningskontorets 

ekonomiutskott. Enligt Sisab bör en beställning lämnas senast 1aug 2013 för att 

projektplanen skall kunna hållas.  

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet i 

Årsta på sikt föreslår förvaltningen att en ny förskola inrättas för sex avdelningar 

på Hummelvägen 10 i Årsta. 

 

Bilagor 

1. Översiktskarta och ortofoto 

2. Situationsplan och Illustrationsplan förskolegård 

3. Planritning  

4. Sektion 

5. Fasad 

6. Offert- kalkyl 

 


