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Verksamhetsrapport för år 2012 
 
Förutsättningar 
 
I Stockholm Vatten-koncernen ingår per 2012-12-31 moderbolaget Stockholm Vatten AB och 
dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB.  
 
I nedan presenterade ekonomiska sammanställningar har koncerninterna transaktioner 
eliminerats. I bilaga 1-2 presenteras ekonomiska sammanställningar i tabellform för 
respektive bolag i koncernen. 
 
 
Ekonomisk sammanfattning 
 
Resultat efter finansnetto för 2012, exklusive jämförelsestörande poster, uppgår till 18,3 
MSEK vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 20,3 MSEK.  
 
Totala intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning, uppgår till 1307,9 MSEK, en 
ökning med 54,7 MSEK jämfört med budget.  
 
Rörelsens kostnader för varor, tjänster och material, exklusive jämförelsestörande poster, 
uppgår till 845,2 MSEK vilket är 50,0 MSEK högre än budget.  
 
Avskrivningskostnaden uppgår till 252,3 MSEK, 4,8 MSEK högre än budget. 
 
Finansnetto uppgår till 192,0 MSEK vilket är 1,9 MSEK högre än budget för 2012.  
 
Investeringarna för 2012 uppgår till 568,1 MSEK. Detta är en minskning i förhållande till 
budget med 126,9 MSEK.  
 
 
Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 
Ägardirektiven för 2012 - 2015 anger följande: 
 

• Fokusera på kärnverksamheten och fördjupa arbetet med att finna alternativa 
driftsformer i det fortsätta effektiviseringsarbetet  

Under året har förberedande analyser genomförts avseende möjligheten att utveckla 
avloppsreningsverket i Henriksdal och sammanföra all rening av avlopp dit. Det skulle 
innebära förbättrad teknik och ökad kapacitet, vilket krävs för att möta nya miljökrav, 
befolkningsökningen och frågan om omhändertagande av matavfall. Samtidigt skulle en 
avveckling av Bromma reningsverk öppna möjligheter för annan användning av attraktiv 
mark i anslutning till Brommaplan. Olika alternativ har undersökts och beslut i frågan 
kommer att fattas under 2013. 
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Utredningen avseende alternativa driftformer för utvalda delar av verksamheten fortsatt under 
2012. Vi har bland annat stämt av erfarenheterna från Oslo och Köpenhamn, som lagt ut delar 
av sin verksamhet på entreprenad. Arbetet fortsätter under våren 2013 och resultatet kommer 
att presenteras för styrelsen i juni 2013. 
 
Vad gäller administrativ effektivitet och utökad intäktsbas är i dagsläget flertalet av de 
åtgärder styrelsen i juni 2012 uppdrog åt VD att genomföra verkställda och andra är under 
genomförande; omorganisationen av IT-verksamheten är genomförd, upphandling av extern 
fastighetsentreprenör pågår och organisationen arbetar med formerna för en 
”försäljningsorganisation” inom moderbolaget.  
 
Arbetet med frågan om alternativ till Torsgatan har avbrutits, se nedan 
 
 

• Ta fram förslag på alternativ lokalisering för bolagets verksamhet i syfte att 
skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning  

 
Arbetet med att hitta ersättningslokaler för Torsgatan har pågått under året och bolaget har 
lagt avsevärda resurser på att finna en för verksamheten optimal lokalisering utanför 
innerstaden. Arbete har nu avbrutits i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut i frågan.   
 
 

• Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta 
produktionskostnader  

 
Andelen administrativa och indirekta kostnader följs upp löpande under året och för 2012 
uppgår denna typ av kostnader till 13% av de totala kostnaderna vilket motsvarar budget och 
föregående år. Jämfört med när mätningen startade 2007 har de administrativa och indirekta 
kostnaderna minskat med 7%-enheter.  
 
 

• Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund  
 
En mätning av Stockholm Vattens Kundtjänst gav ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 80 (enligt 
SCB utgör NKI på 75 och högre resultatet ”mycket nöjd”). Utöver detta mäter Stockholm 
Vatten kundnöjdhet för Hushålls-, Företags- och Grannkommunkunder. 
 
Efter en testperiod på fyra månader med slut den 31 januari 2013 har Stockholm Vatten valt 
att börja meddela störningar vid VA-arbeten till kunder via SMS. Informationen har 
traditionellt förmedlats muntligen och via ”lappar” i portar och brevlådor. Med hjälp av den 
här tekniken når informationen ut till fler kunder. Rent praktiskt går SMS-aviseringen till så 
att de adresser som berörs av störningen markeras i en karta och alla som har ett 
mobilabonnemang kopplat till adresserna får ett SMS med information om störningen. De 
som inte har mobilabonnemang får ett röstmeddelande som spelas upp i den fasta telefonen. 
Avisering med ”lappar” försvinner dock inte helt. 
 
Från och med augusti 2012 fjärravläser vi mätvärden från Svenska Bostäder varje månad.  
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• Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av 
teknisk infrastruktur  

 
Under 2012 har Stockholm Vatten, tillsammans med Exploateringskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret, deltagit i projekt som Slussen, Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet. 
I dessa projekt utreds, planeras för och byggs ledningar och anläggningar vilka ska hantera de 
framtida förutsättningar vi idag kan planera för, t ex ökade nederbördsmängder och höjd 
havsvattennivå. 
 
 

• Tillsammans med andra myndigheter utveckla och intensifiera arbetet så att 
stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt 
dagvattenstrategin  

 
Vattenprogrammets arbetsgrupp för Dag- och avloppsvatten, med representanter från stadens 
bolag och förvaltningar, har gjort en utvärdering av gällande dagvattenstrategi. Arbetet med 
att ta fram en ny dagvattenstrategi pågår mellan de berörda parterna (Stockholm Vatten, 
Trafikkontoret, Miljöförvaltningen) i syfte komma fram till en gemensam strategi för staden. 
 
I avvaktan på en ny dagvattenstrategi fortgår arbetet i enlighet med nu gällande strategi.  
 
 

• Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet  
 
Stockholm Vatten följer tillståndet i sjöar, vattendrag, Mälaren och Saltsjön genom 
regelbundna undersökningar. Dricksvatten har tillsatts i några sjöar och vegetation tagits bort i 
våtmarker och dammar. Arbetet med Stockholms Vattenprogram har fortsatt i samarbete med 
bolag och förvaltningar i staden.  
 
 

• Bistå med kompetens gentemot fastighetsägare som ämnar installera 
avfallskvarnar i sina fastigheter  

 
Stockholm Vatten har dels gjort information om avfallskvarnar tillgänglig på hemsidan, dels 
besvarat de frågor som kommit till bolaget från fastighetsägare och privatpersoner. Ett 
demonstrationsexemplar av avfallskvarn finns tillgänglig i GlashusEtt, tillsammans med 
information för tillintresserade fastighetsägare. Från och med 2008 behövs inte tillstånd från 
Stockholm Vatten för att installera köksavfallskvarn.  
 
 

• Bidra till att öka biogasproduktionen  
 
För att kunna öka biogasproduktionen är vi beroende av externt organiskt material. Under 
2012 har bolaget dels arbetat med att förbättra förutsättningarna för fettmottagningen genom 
kundträffar med åkerierna som levererar fettet och genom utökade öppettider i organiska 
mottagningsstationen, dels med att optimera fettdosering till rötkamrarna för att få ett jämnare 
flöde och ett optimalt utnyttjande av rötningsprocessen. 
 
Utöver detta inleddes ett samarbetsprojekt med Fordonsgas Stockholm AB med målsättning 
att bygga en substratstation för dosering av frityrfett till rötkamrarna, vilket skulle innebära en 
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ordentlig ökning av rågasproduktionen.  Projektet har dock avstannat på grund av oenighet 
kring prissättning och ansvarsfrågan. 
 
 
Volymer 
 
Försäljningen av dricksvatten uppgick till 114,3 Mm3 vilket är 0,2 Mm3 högre än budget. 
Försäljningen till Stockholm och Huddinge uppgick till 79,5 Mm3 vilket är i nivå med budget 
och försäljningen till grannkommunerna översteg budget med 0,2 Mm3 och uppgick till 34,8 
Mm3. 
 
Behandlad mängd avloppsvatten uppgick till 175,2 Mm3 (budget 155,6) Mm3 varav från 
Stockholm och Huddinge 143,4 Mm3 (budget 127,0 Mm3) och från grannkommunerna 31,8 
Mm3 (budget 28,6 Mm3). Av denna mängd behandlades 20,3 Mm3 (budget 16,6 Mm3) av 
SYVAB till en kostnad av 49,7 MSEK. 
 
Produktion av rötgas uppgår till 16,3 MNm3 vilket understiger budget. 2012 års budgetmål 
18 MNm3 är satt utifrån en beräknad fördubbling av produktionen från år 2010 till år 2015 och 
förutsätter samarbete med Fordonsgas Stockholm AB vad gäller tillsättning av externt 
organiskt material och utbyggd uppgraderingskapacitet. Av den rötgas som produceras 
används ca 95 % för uppgradering till fordonsgas.  
 
 
Rörelseresultat  
 

 
 
Koncernens resultat efter finansnetto exklusive realisationsresultat och jämförelsestörande 
poster uppgår till 18,3 MSEK för 2012. Detta ska jämföras med budgeterat resultat på 20,3 
MSEK.  
 
  

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2011
Utfall

Externa intäkter 1 258,8 1 206,6 1 127,5
Aktiverat arbete 49,0 46,5 47,2
Externa kostnader -845,2 -795,2 -765,4

Rörelseresultat före avskrivningar 
och finansnetto 462,6 457,9 409,4

Avskrivningar -252,3 -247,5 -234,2
Finansnetto -192,0 -190,1 -206,3

Resultat efter finansnetto 18,3 20,3 -31,1

Jämförelsestörande poster:
Återbetalning energiskatt 27,2 0,0 0,0
GS-IT -4,5 0,0 -10,1

Resultat före skatt 41,0 20,3 -41,2
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Intäkter 
 

 
 
Koncernens externa intäkter har ökat med 52,2 MSEK jämfört med budget.  
 
VA-intäkterna från Stockholm, Huddinge och grannkommunerna har minskat med 1,5 
MSEK jämfört med budget, vilket motsvarar en minskning på 0,16%.  
 
Intäkterna från försäljning till grannkommuner ökar med 14,2 MSEK jämfört med budget 
och i stort sett hela ökningen avser avloppstjänster där de stora nederbördsmängderna i 
området inneburit ökade volymer och därmed ökade intäkter. 
 
Anläggningsavgifter överstiger budget med 13,4 MSEK. Ökningen avser till stor del 
anläggningsavgifter kopplade till särtaxan, dessa avgifter hänförs till de stora exploateringarna 
som pågår i Stockholmsområdet. 
 
Intäkterna för försäljningen av rågas för uppgradering till fordonsgas ökade 2,3 MSEK 
jämfört med budget. 
 
Övriga affärsintäkter ökar med 23,7 MSEK jämfört med budget. De största enskilda 
förändringarna avser återbetalningen från AFA om 5,7 MSEK, upplösning av garantireserv 
med 3,0 MSEK och den återvunna kundförlusten i samband med förlikningen med SL om 1,9 
MSEK. Här redovisas också intäkterna från jordbruksverksamheten i Bornsjön som överstiger 
budget med 6,0 MSEK. 
 
Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 47,4 MSEK vilket är 2,5 MSEK högre än 
budget.  
 
 
Kostnader 
 

 
 

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2011
Utfall

VA-avgifter Stockholm och Huddinge 906,3 907,8 824,4
VA-avgifter grannkommuner 151,7 137,5 131,8
Anläggningsavgifter 41,7 28,3 40,6
Rågas 32,0 29,7 28,0
Övriga affärsintäkter 127,0 103,3 102,7

Totalt 1 258,8 1 206,6 1 127,5

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2011
Utfall

Råvaror och förnödenheter 182,1 191,9 183,8
Övriga externa kostnader 371,0 318,2 303,1
Personalkostnader 292,0 285,1 278,6

Totalt 845,2 795,2 765,4
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Koncernens kostnader för varor, tjänster och personal, exklusive jämförelsestörande poster 
uppgår till 845,2 MSEK, vilket är 50,0 MSEK högre än budget. 
 
Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgår till 182,1 MSEK vilket är 9,8 MSEK 
lägre än budget. Minskningen kan främst hänföras till lägre energikostnader.  
 
Övriga externa kostnader uppgår till 371,0 MSEK, 52,8 MSEK högre än budget. Vissa 
poster avviker kraftigt mot budget: 

• Det myckna regnandet i Stockholm under sommaren innebar ett stort antal 
översvämningar med påföljande krav på skadestånd. Den budgeterade 
skadeståndskostnaden om 4,0 MSEK överskrids kraftigt, utfallet för utbetalda och 
bedömda skadestånd per 2012-12-31 uppgår till 15,4 MSEK. 

• Kostnaderna för entreprenader har ökat med 31,3 MSEK varav 15 MSEK avser 
kostnadsföring av pågående investeringsutgifter avseende Loudden-anläggningen. Då 
Fordonsgas Stockholm AB inte fullföljde sin satsning i Loudden bedöms de pågående 
hyresgästanpassningarna sakna bestående värde för bolaget och arbetet har avbrutits. 
Hittills nedlagda investeringsutgifter har därför kostnadsförts. Entreprenadkostnader 
avseende verksamheten i Bornsjön överstiger budget med 2,8 MSEK, främst kopplade 
till jordbruksverksamheten (denna verksamhet redovisar även intäkter överstigande 
budget). Kostnaderna för slamomhändertagandet överstiger budget med 3,7 MSEK. 
Entreprenadkostnader avseende tunnelrensningar har också ökat jämfört med budget, 
främst beroende på ökad komplexitet. 

• Kostnader för hyra av anläggningstillgångar har ökat med 6,4 MSEK och är i allt 
väsentligt hänförligt till IT-utrustning. 

• Tvisten med Trafikverket om taxan för trafikdagvatten fortsätter. Av 
försiktighetsskäl reserveras en del av det fakturerade beloppet som en befarad 
kundförlust. För 2012 uppgår denna kostnad till 3,5 MSEK. 

 
Personalkostnaderna uppgår till 292,0 MSEK vilket är 6,9 MSEK högre än budget. 
Ökningen förklaras av avsättningar till avgångspensioner om 5,1 MSEK och av höjda 
försäkringspremier till S:t Erik Livförsäkring AB om 3,2 MSEK. 
 
Kostnaderna för avskrivningar överskrider budget med 4,8 MSEK. Ökningen är hänförlig till 
att något större volym än vad som antogs i budgeten av pågående nyinvesteringar 
färdigställdes och aktiverades under slutet av 2011 och under 2012.  
 
Finansnettot är 1,9 MSEK högre än budget och förklaras av avvikelser mellan budgeterad 
räntenivå och faktiskt utfall. 
 
Som jämförelsestörande post redovisas 27,2 MSEK avseende återbetald energiskatt för 
perioden 2005-2011 samt projekt/uppstartskostnader kopplade till GS-IT om 4,5 MSEK. I 
budgeten var dessa poster ej beaktade. 
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Investeringar  
 

 
 
För 2012 uppgår investeringsutgiften till 543,6  MSEK vilket är 123,4 MSEK lägre än budget. 
Investeringsbudgeten är en rambudget för totalt planerade investeringar under räkenskapsåret 
och omfattar ett stort antal projekt i olika stadier – planerade, under förstudie eller 
projektering och påbörjade. Därav följer att förändringar kommer att ske, både vad gäller 
vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för respektive projekt. I de fall 
planerade projekt av olika skäl inte kan genomföras under räkenskapsåret är det 
investeringsrådets uppgift att, om möjligt, allokera om resurserna till andra projekt. När 
förseningar uppstår sent på året är detta inte alltid möjligt. 
 
 
Investeringar vattenverk 
Det planerade köpet av Vällinge försenades och beslut i Riksdagen fattades först i januari 
2013. Denna investering om 40 MSEK kommer att genomföras utöver den normala 
investeringsbudgeten för 2013. Renovering av långsamfilter på Norsborgs vattenreningsverk 
har senarelagts vilket innebar en minskning med 9 MSEK jämfört med budget. I övrigt har 
investeringsprogrammet för vattenverken löpt planenligt och de större projekten avser: 
 

• UV-rening Norsborg Östra verket (11 MSEK) 
UV anläggningen togs något försenad i drift under hösten efter en del byggnadstekniska 
problem. Allt utgående dricksvatten från östra verket desinficeras nu med UV-ljus. Total 
investeringsutgift uppgår till 21,7 MSEK. 
  

• Ventilation Norsborg Östra verket (5 MSEK) 
Ventilationsanläggningen vid östra verket slutfördes i december, ca 6 månader försenat. 
Orsaken till förseningen var personalbrist hos entreprenören som skulle utföra 
styrsystemsprogrammeringen. Total projektutgift 7,7 MSEK.     
 

• Silo för aluminiumsulfat och pulverkol (3 MSEK) 
De två nya silosarna på Lovö kommer dels att förbättra lagervolymerna för aluminiumsulfat 
och dels förbättra leveranssäkerheten. Pulverkol gör att vattenproduktionen kan upprätthållas 
vid eventuella olyckor med oljeutsläpp som påverkar råvattnet. Silosarna levererades under 
hösten 2012 och kommer att stå färdiga för användning under våren 2013. Totalbudgeten för 
projektet är 6,9 MSEK.     
 

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2011
Utfall

Vattenverk 43,0 96,3 56,7
Ledningsnät - befintligt nät 102,4 187,8 98,4
Ledningsnät - exploateringsområden 268,3 253,8 202,0
Ledningsnät - övrigt 18,0 25,0 16,8
Avloppsreningsverk 98,3 98,0 142,2
Övriga investeringar 20,1 20,5 7,0
Investeringar VA-uppdrag 18,0 13,6 20,5

Totalt 568,1 695,0 543,6
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Investeringar ledningsnät - befintligt nät  
Årets investeringar i befintligt ledningsnät uppgår till 102,4 MSEK, vilket är 85,4 MSEK 
lägre än budget. Några av våra större projekt har drabbats av förskjutningar i tidplan på grund 
av utdragen tillståndsprocess och ytterligare utredningar avseende teknisk lösning för billigare 
produktion. Bland dessa kan nämnas: 
 

• Ledningsdubblering Albysjön – Talldalsvägen  – ny vattenledning för att förstärka 
kapaciteten i befintligt nät samt möjliggöra en nödvändig renovering av befintlig 
huvudledning. Projektet har försenats bland annat med anledning av framtagande av 
alternativa förläggningsmetoder på grund av svåra geotekniska förhållanden och 
inväntande av järnvägsplan för området.  

 
• Årstatunnelns pumpstation – pumpstation för dagvatten för att möjliggöra rensning 

av tunneln och därmed förbättra vattenkvalitet i Årstaviken. Med anledning av 
ytterligare utredning avseende teknisk lösning för billigare produktion har projektet 
försenats. 
 

• CBI Högdalen-Tallkrogen – renovering av befintlig huvudvattenledning med 
cementbruk.  Förskjutning av genomförande med anledning av utdragen process för 
tillstånd och godkännande från Arbetsmiljöverket. 

 
• Norrström dykarledning – renovering av befintlig huvudvattenledning som försenats 

med anledning av utbyggnaden av Slussen. 
 

För att hantera detta har vi satt igång projektering på andra arbeten men då dessa inte hunnit 
nå byggskede så har vi inte kunnat förbruka tillgängliga medel.  
 
De största genomförda eller pågående projekten avser: 
 

• Reservoar Tallkrogen (7 MSEK): 
Renovering av betong och takbeklädnad.  
 

• Högdalen Väst vattenpumpstation (7 MSEK): 
Totalrenovering av befintlig pumpstation för att säkerställa kapacitetsbehov av vattenleverans 
till bl.a. Nynäshamn.  
 

• Kyrkogårdsgatan (8 MSEK): 
Omläggning av VA-ledningssystem med anledning av stopp och översvämningar.  

 
 
Investeringar i exploateringsområden uppgår till 268,3 MSEK vilket är 14,5 MSEK högre än 
budget. För exploateringar styrs omfattning och tidplaner av andra aktörer vilket ofta medför 
förändring av projekten och förskjutningar i tiden. Bland de större projekten kan nämnas: 
 

• Talldalen (43 MSEK): 
Utbyggnad av VA-ledningssystem i samband med ny detaljplan i omvandlingsområdet 
Talldalen. Även utbyggnad av huvudvattenledning V1200 samt ny ventilkammare.  
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• Östra Glömsta (15 MSEK): 
Utbyggnad av VA-ledningssystem i samband med ny detaljplan i omvandlingsområdet Östra 
Glömsta.  

 
• Norra Djurgårdsstaden (12 MSEK): 

Nytt VA-ledningsnät för försörjning av Norra Djurgårdsstaden. Har under 2012 pågått i olika 
skeden från planering till projektering och utförande.  

  
• Beckomberga etapp 3:1 (6 MSEK): 

Nytt VA-ledningsnät för försörjning av nytt bostadsområde (Beckomberga etapp 3:1) vid 
Beckombergavägen. Under 2012 har en stor del av detta nät utförts.  
 
 
Investeringar avloppsreningsverk  
Investeringarna i avloppsreningsverken uppgår till 98,3 MSEK vilket är i nivå med budget. 
De största projekten avser: 
 

• Styrsystem Bromma och Henriksdal (29 MSEK): 
Befintliga styrsystem var gamla och tillgången på reservdelar kunde inte säkerställas. Båda 
avloppsreningsverken har fått ett gemensamt styrsystem med samma standard. Tvist 
föreligger med leverantören och av försiktighetsskäl har 17 MSEK reserverats. Bortsett från 
tvisten är projektet slutfört. 
 

• Danvikens pumpstation (11 MSEK): 
Vid besiktning av pumpstationen konstaterades mycket grav betongkorrosion, förorsakad av 
de mycket höga svavelvätehalter som i kombination med fukt blir kraftigt frätande och 
mycket hälsovådliga. Arbetet har även omfattat utbyte av de 35 år gamla pumparna. Projektet 
är i sitt slutskede. 
 
 
Övriga investeringar 
Övriga investeringar avser främst förbättringsåtgärder i fastigheten Torsgatan och 
investeringar i IT-system, främst kopplade till affärssystemet. Utfallet är i nivå med budget. 
 
 
Investeringar VA-uppdrag 
Årets investering avser utgiften för rejektvattenrening på Sofielundstippen på uppdrag av 
SRV och överstiger budget med 4,4 MSEK. Anläggningen är tagen i drift och Stockholm 
Vatten ersätts för ränte- och avskrivningskostnader, utöver ersättning för driftentreprenaden. 
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Finansiering 
 
Balansräkning 

 
 
Balansomslutningen har ökat 294 MSEK jämfört med bokslut 2011. Redovisat värde av 
anläggningstillgångarna har ökat med 265 MSEK jämfört med bokslut 2011. Förändringen 
kan främst hänföras till årets investeringar minskat med årets avskrivningar. Räntebärande 
skuld uppgår till 6513 MSEK, en ökning från 2011 med 320 MSEK - skulden ökar i princip 
med den lånefinansierade andelen av investeringarna. Låneräntan i december 2012 var 2,79%. 
 
Till den obeskattade reserven i Stockholm Vatten VA AB har 4,1 MSEK avsatts och reserven 
uppgår per 2012-12-31 till 116,3 MSEK. Den obeskattade reserven redovisas i 
koncernbalansräkningen som eget kapital (78 %) respektive avsättning för uppskjuten 
skatteskuld (22 %). Reserven kommer att nyttjas för att täcka kommande års beräknade 
underskott och därigenom hålla det egna kapitalet intakt. 
 
 
Antal anställda 
 
Medeltalet anställda redovisade i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s anvisningar (endast 
månadsavlönades faktiskt arbetade tid och semester omräknat till årsarbeten) uppgår till 374.  
 
Medeltalet anställda redovisade i enlighet med Bokföringsnämndes allmänna råd 2006:11 
(totalt arbetade timmar, semester, sjukfrånvaro och annan frånvaro omräknat till årsarbeten) 
uppgår till 401. 
  
I budgeten för 2012 beräknades medeltalet anställda (totalt arbetad tid enligt ovan, exklusive 
långtidsfrånvaro, omräknat till årsarbeten) till 405.  
 

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2011
Utfall

Anläggningstillgångar 7 300 7 493 7 035
Omsättningstillgångar 403 350 374

Summa tillgångar 7 703 7 843 7 409

Eget kapital 247 236 235
Avsättningar 31 29 40
Långfristiga skulder 15 15 15
Kortfristiga skulder 7 410 7 563 7 119

Summa eget kapital och skulder 7 703 7 843 7 409

Räntebärande skuld 6 513 6 615 6 193

Soliditet % 3,2 3,0 3,2



Bilaga 1

Stockholm Vatten AB 556210-6855

Resultat efter finansnetto

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2012
Prognos 2

2011
Utfall

Externa intäkter 218,1 196,5 211,2 185,3
Koncerninterna intäkter 135,7 123,3 128,3 132,2
Aktiverat arbete 1,0 0,0 0,4 1,7
Externa kostnader -134,5 -123,9 -132,4 -120,0
Koncerninterna kostnader -178,7 -167,7 -170,3 -162,6
Avskrivningar -9,2 -9,1 -9,2 -8,5
Finansnetto -0,3 -1,1 -0,4 -0,5

Resultat efter finansnetto 32,0 18,1 27,7 27,6

Jämförelsestörande poster -4,5 0,0 -3,0 -10,1

Resultat före skatt 27,6 18,1 24,7 17,5

Rörelsens externa intäkter

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2012
Prognos 2

2011
Utfall

VA-avgifter grannkommuner 151,7 137,5 146,4 131,8
Energi Hammarbyverket 15,7 15,5 15,7 15,2
Kartor 7,4 7,3 7,3 7,1
Övriga affärsintäkter 43,3 36,2 41,8 31,1

Totalt 218,1 196,5 211,2 185,3

Rörelsens externa kostnader

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2012
Prognos 2

2011
Utfall

Råvaror och förnödenheter 1,6 1,5 1,2 2,0
Övriga externa kostnader 60,2 58,4 64,6 52,0
Personalkostnader 72,6 63,9 66,5 66,0

Totalt 134,5 123,9 132,4 120,0

Investeringar

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2012
Prognos 2

2011
Utfall

Övriga investeringar 6,5 4,7 7,7 5,0

Totalt 6,5 4,7 7,7 5,0
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Bilaga 2

Stockholm Vatten VA AB 556175-1867

Resultat efter finansnetto

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2012
Prognos 2

2011
Utfall

Externa intäkter 1 040,7 1 010,1 1 024,2 942,2

Koncerninterna intäkter 178,8 167,7 170,3 162,7

Aktiverat arbete 47,7 46,5 53,2 45,5

Externa kostnader -710,6 -671,4 -683,4 -645,4

Koncerninterna kostnader -135,6 -123,3 -128,3 -132,1

Avskrivningar -243,1 -238,4 -241,3 -225,7

Finansnetto -191,7 -189,0 -192,6 -205,3

Resultat efter finansnetto -13,8 2,2 2,0 -58,2

Jämförelsestörande poster 27,2 0,0 27,2 0,0

Resultat före skatt 13,4 2,2 29,3 -58,2

Rörelsens externa intäkter 

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2012
Prognos 2

2011
Utfall

VA-avgifter Stockholm och Huddinge 906,3 907,8 910,6 824,4
Anläggningsavgifter 41,7 28,3 30,9 40,6
Rågas 32,0 29,7 30,8 28,0
Övriga affärsintäkter 60,7 44,3 51,9 49,2

Totalt 1 040,7 1 010,1 1 024,2 942,2

Rörelsens externa kostnader

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2012
Prognos 2

2011
Utfall

Råvaror och förnödenheter 180,6 190,4 185,2 181,7
Övriga externa kostnader 310,8 259,8 280,8 251,1
Personalkostnader 219,3 221,1 217,4 212,6

Totalt 710,6 671,4 683,4 645,4

Investeringar

MSEK 2012
Utfall

2012
Budget

2012
Prognos 2

2011
Utfall

Vattenverk 43,0 96,3 83,8 56,7

Ledningsnät - befintligt nät 102,4 187,8 146,1 98,4

Ledningsnät - exploateringsområden 268,3 253,8 250,7 202,0

Ledningsnät - övrigt 18,0 25,0 25,0 16,8

Avloppsreningsverk 98,3 98,0 87,2 142,2

Övriga investeringar 13,6 15,8 16,9 2,0

Investeringar VA-uppdrag 18,0 13,6 17,2 20,5

Totalt 561,6 690,3 626,9 538,6

Sida 2 av 2
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