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Gemensam huvudtidplan for trafikstérande arbeten pa Stockholms primara vag- och sparnit 2013-2015 + Utblick 2016-2022 (Rev 20130828)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
jan_feb mar apr _maj jun jul aug sep okt nov decljan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec [jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Plats/Strécka Typ av arbete Huvudman/Projekt
innerstad
Sergels torg Tatskiktsrenovering K
Soder Malarstrand Arbete med sa Citybanan
S:t Eriksg/Flemingg & Drottningholmsv vid F|Ombyggnad K
TPL Kristi om-& TRV
Essingeleden, Lilla Essingen-Li Utbyte av 2-4 fogar TRV
i Lagerbyten TRV H
Essingeleden, Fredhéll-Nyboda Utbyte linspéinn+mittbarriér TRV
parvig City, Djurga Vi i Trafikforvaltnin; ||
Sparviig City, Djurgardsbron/Strandv Ombyggnad Trafikforvaltningen
Sodra Danvil L i T«
| 12[sLussen Ombyggnad Projekt Slussen
E4/E20 i iggni Explo,TRV
Lilla V& Visterbroplan ing + Gang- och Cykelatgard K
16| Cederdalsg gangbro T«
Odenplan Citybanan, ny pendeltagsstation Citybanan
13 Cykelbana TK
Strmbron/Stallg Cykelbana T
Odengatan Cykelstrak T«
odengatan vid Gdenplan Ny g Explo T Y B
Vartavigen Cykelbana T«
mot Vasag Cykelbana T
Follungag, Renstiemnasg-Erstag Nyt példack ™ F
| 27|séder Malarstrand vid P Ny Cykelbana T
Miljsatg. Etapp 3 + 5 (4=oséker) T«
utmed Thori ion av stédmur TRV
g -Orgelpipan 6 Jernhusen
Norra Lanken Ny végtunnel TRV
E4 E20 Norrtull - Trimning TRV
Renstiernas gata vid Stigberget Bygge av nytt p-garage | stockholm Parkering
i ighet for cyklar K
Stureg, Karlav-Stureplan Ny cykelbana )
L oarna Upprustning K
mellan Svea L beten )
Véisterbron Byte av farbana K
Spérvéig City, Sergel-Hornsberg Trafikférvaltningen
T-banebroarna éver Strémmen Upprustning Trafikférvaltni
Tagbroarna éver Strémmen Upprustning TRV
Norra Danviksbron Ny bro TK, Trafikfs)
Frejg-Sveaplan Firt Fortum
Vasabron i G K
Klarastrandsleden G TK
i Uppru TRV
Gamla L Ny bro Lidingd stad
Ostra
32[Sparvig city, Vértan-Ropsten
| 33|Lidingébanan, Ropsten-Gashaga brygga a
| 70{v222 Bjérknis pafart Trimning
| 7[va22 Ny bro
Saltsjgbanan Bullerplank + (Upprustn. "Utblick")
Tvéirbanan, Sickla Udde-Sickla Station Grlangning av sparvig Trafikf
V222 TPL Ny TPL TRV
Gamla L Ny bro Lidingd stad
Norra
34[E4 Stora Viisby Fardigstallande av TPL TRV
E4 bro dver jérnvag Rotebro Ny bro TRV
E4 Kista - Haggvik Omb utbyte av MCS TRV
35[vag 276 Rosenkill Ny cirkulati +GC bro TRV
36[E18 TPL Kallhall o TRV
37| vag 76 Norrtélje i t TRV
38[E18 TPL Vi ol TRV
E18 [ TRV
£18 BHPL Danderyd TRV
E18 Arninge TRV
E18 Albano Gverdackning spar TRV
E18 Hjulsta Kista Gppni TRV H
Viig 841 Almarestaket Utbyte av ppni bro TRV m
ondellen-Solna C Utbyggnad av tva Solna Stad
Solna C- Solna Stn Utbyggnad av tvérbanan Solna Stad
Karolinska, 0 Solna Stad
rmégatan Utbyggnad véi & Solna Stad
/ [} il cirkulati Solna Stad
ol av enkdpi Solna Stad
Tritonv, Storg o av korsningarna Solna Stad
sster om Kolonnv ol Solna Stad
Solnav vid Solna C [} runt centrum Solna Stad
Huvudsta ol Huvudsta centrum Solna Stad rrrrrrrrrrrrerr1r 1t
Drottning Kristinas esp Ny korsning Solna Stad
etapp 2 injeomls Trafikfo
| 53|Ballstav vid Annedahl/Ulvsunda i Explo
etapp 18 Trafikforvaltni L T rrrrrrrrrrrr T 1 T T T T 1
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[ 2013 [ 2014 [ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
|ian feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec|jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec [jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
| Plats/Stricka Typ av arbete Huvudman/Projekt
55| Norra Djurga i Explo H H T T | | | I
| 56| Malarbanan L i TRV
71[E18 Ny TPL TRV
E18 Opil Barkaby 2-760-1 TRV
72| V267 Rotebro-Stiket Breddning av vag till 2+2 kbrfalt TRV
E4 E20 Haga Norra - Kista Trimning till fler kbrfalt TRV
Brista ny jvg bro i TRV ||
z Ulvsunda- Ny pérvig Trafikfrvaltningen
Forbifart Sthim TPL Akalla Ny TPL TRV
Férbifart Sthim TPL Vinsta Ny TPL TRV
Forbifart Sthllm TPL Haggvik Ledni Gggnir TRV
|| Forbifart Sthim TPL Hjulsta Ny TPL TRV
| vistra
58] T-Gron, Alvik-Hasselby Strand I i [Trafikorvaltni m
59 vid centrum |om/ -Bussterminal | Trafikforvaltningen, Tk
64 Ulvsundav vid Stora Ursby-Rinkeby [Ny bro [k
|| V275 Bro bver Vidangsvigen Alvik Underhall TRV
| [Drottningsholmsv-Thorildsplan Reparation stédmur TRV
| |sédra
60| E4/E20 bver Sadertélje Kanal Utbyte av bada TRV
61 Vastberga Allé, brobyte Utbyte av bro éver jarnvigen T®
62| Tarbanan, Alvik-Sickla Udde ing av hallpl & signalsyst (2 veckor ([ TrafikfGrvaltni || I I I |
63 ssvi Bullerplank TK
65 Férbifart Sthim TPL Kungens K Ny forbifart TRV
| e6]s: i Explo
Alvsjs C i Explo
68 Vistberga Allé i i [Stockholm Vatten
69 Abymotet Trimning mm TRV
73 V73 TPL Vega Ny TPL TRV
74 Nyni e — TRV
75 Sédra Linken vid Arstaberg Lansering ny sparbro Citybanan 1 1 1 1 | |
LV 584, omledning E4/E20 Byte av bro TRV |
Station Vega Ny pendeltagsstation TRV
Arsta Jarnvs Underhall TRV
K Omisolering TK
vid Agesta Brovig Ny cykelbana TK
V226 TPL Pa TPL Hégskolan TRV
Hemfosa-Tungelsta Nytt G TRV
Sparvag Syd, g-Alvsjo Ny sparvig Trafikforvaltningen
77| 1-Rod [Nyt si [Trafikférvaltningen

Medelstora stérningar pa vig
Mindre stérningar p vig

Total sparavstangning

Storning i spartrafiken

"Utblick" Stdrning oklar i dagslaget
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