Idrottsndmnden 2013-09-24 Protokoll nr 6/2013

§ 115
Akeshovs sim- och idrottshall

Lagesredovisning
Dnr: 411-860-2013

BESLUT
Idrottsnamnden beslutar foljande:

1. Arendet aterremitteras med énskan om svar pa nedan stallda fragor.

2. Forvaltningen far i uppdrag att aterkomma med 6nskat underlag till namnden
senast i november 2013.

Namnden anfér darutdver foljande:

Att rusta vara simhallar ar en kostsam investering. FOr oss ar det viktigt att vi far ett bra
och gediget underlag att fatta beslut pa. Det underlag som vi nu har fatt ta del av lamnar

fortfarande en del fragetecken. Vi aterremitterar darfor arendet for att fa foljande fragor
besvarade:

1. Vad har prognossdkerheten varit vid tidigare budgeteringar av simhallsrenoveringar?

2. Vad har prognossékerheten varit vid tidigare budgeteringar av nybyggnation i andra
kommuner?

3. En konsekvensanalys utifran best/worst case-scenarion for nybyggnation/renovering
onskas.

4. En tydligare specifikation over olika kostnadsposter 6nskas. Galler for saval nybyggna-
tion som renovering.

5. Pavilken grund bedéms nybyggnation vara dyrare an renovering? Vilka kostnader
skiljer sig at? Jamforelser ska avse bade pa kort och lang (30-50 ars) sikt.

6. Pavilka grunder bedomer idrottsforvaltningen och fastighetskontoret att livslangden
ar densamma pa renovering som nyproduktion?

7. Rivning och tillganglighetsanpassning bortraknat sa beraknas anda en nybyggnation
pa samma plats som idag (alternativ 1) vara 4 000 kronor dyrare per kvadratmeter
jamfort med t ex Tyreso. Pa vilken grund baseras detta?

8. Om det nya badet kan inrymma 8 istallet for 6 banor, hur kommer det paverka for-
vantade intékter och kostnad per utévare for forslaget bygga nytt?

9. Hur paverkas kalkylen och driftkalkylen om vi valjer att endast ha bad vid ett nybygge
(dvs. bortser fran gym)?

10. Vad finns det for mojlighet att 6ka bassangkapaciteten pa nuvarande tomt om utbygg-

nad sker och viss omdisponering av ytorna gors? Detta forslag avser i forsta hand ny-
byggnation.

11



Idrottsndmnden 2013-09-24 Protokoll nr 6/2013

11. Vad finns det fér mojliga placeringar om namnden beslutar att ga pa alternativ 2
eller 3?

12. Vad kostar en permanent 6verdackning av Nalstabadet? Hur fort kan det géras?
13. Vad kostar en temporar overdackning av Nalstabadet? Hur fort kan det goras?
14. Vilka konsekvenser fér miljé och klimat har de fyra olika alternativen?

15. Hur staller sig de foreningar som idag nyttjar anlaggningen till de olika alternativen?

Arendet

Idrottsforvaltningen redovisar ett tjansteutlatande daterat 2013-09-11.

Arendet innehaller en lagesrapport avseende de tidigare redovisade simhallar som mest akut be-
hover atgardas, med sarskilt fokus p& Akeshovs sim- och idrottshall. Férvaltningen redovisar i
arendet historiken kring &rendet med de fyra sim- och idrottshallarna i Farsta, Akeshov, Vél-
lingby och Vastertorp. Fastighetskontoret har utrett kostnader samt for- och nackdelar med oli-
ka alternativ for Akeshovs sim- och idrottshall, avseende ny- eller ombyggnad.

Idrottsforvaltningen gor ingen annan bedémning an fastighetskontoret betraffande rekommen-
dation av atgarder. Foérvaltningen vill betona att det med hanvisning till anlaggningens skick
och alder, samt tidigare genomford utredning (WSP 2009) ar bradskande att fatta beslut om hur
atgarderna for Akeshov ska se ut.

Forvaltningens forslag till beslut
Idrottsforvaltningen foreslar att idrottsnamnden beslutar:

1. Lagesredovisningen godkanns.

2. Idrottsforvaltningen far i uppdrag att bestélla projektering for upprustning och
modernisering av Akeshovs sim- och idrottshall i enlighet med av fastighetskontoret
redovisat “alternativ 0.

Framlagda forslag till beslut

Ordféranden Regina Kevius m.fl. (M), Emilia Bjuggren m.fl. (S), Daniele Fava (FP), Asa
Jernberg (MP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt forslag till beslut. Se under rubriken
BESLUT.

Beslutsgang
Idrottsndmnden beslutar enligt Regina Kevius m.fl. (M), Emilia Bjuggren m.fl. (S), Daniele
Fava (FP), Asa Jernberg (MP) och Fredric Ericsson (C) forslag till beslut.
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8 116
Upprustning av Vanadisbadet

Genomforandebeslut
Dnr: 412-340-2012

BESLUT
Idrottsnamnden beslutar foljande:

1. ldrottsnamnden godkanner férvaltningens forslag till upprustning av Vanadisbadets
bassangdelar med tillhérande teknik- och omkladningsutrymmen infér sommar-
sasongen 2014, till en sammanlagd investeringsutgift om hogst 53,0 mnkr.

2. Arendet 6verlamnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott for godkannande av
hyreshdjningen om cirka 3,8 mnkr till foljd av investeringen.

Arendet

Idrottsforvaltningen redovisar ett tjansteutlatande daterat 2013-09-06.

I enlighet med tidigare fattat inriktnings- och utredningsbeslut, har nu ett underlag for genom-
forandebeslut tagits fram av fastighetskontoret for utférande av de atgarder som fordras for att
ater dppna Vanadisbadet infor sommarsasongen 2014. Atgarderna innebér att bassangen forses
med ett nytt tatskikt i form av en platsgjuten lada, att nya teknikutrymmen utférs under mark-
planet utmed bassédngens norddstra langsida, att nya duschar och omkladningsutrymmen iord-
ningstélls samt att en ny entrébyggnad utfors i omradets 6stra samt att en del upprustningsatgar-
der av den omgivande marken runt bassangen och vid entrén till badet genomférs. Detta ska,
om inget helt ofdrutsett intréaffar, rymmas inom den avsatta budgetramen om sammanlagt

53,0 mnkr som finns for 2013 och 2014.

Forvaltningens forslag till beslut
Idrottsforvaltningen foreslar att idrottsnamnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda forslag till beslut
Ordféranden yrkar bifall till forvaltningens forslag till beslut.

Beslutsgang
Idrottsndmnden beslutar enligt forvaltningens forslag till beslut.

Sarskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lamnar sarskilt uttalande enligt féljande:
2008 gick alliansens davarande finansborgarrad ut tillsammans med idrottsborgarradet och
utlovade storslagna planer for det nya VVanadisbadet.

Aren gick men ingenting hiinde. ..

Vi vialkomnar om badet nu antligen kan upprustas sa att det gar att anvanda. Samtidigt be-
klagar vi att majoriteten inte formadde ta det helhetsgrepp om omrédet pa det satt som man
gick ut och utlovade 2008. Risken &r uppenbar att denna upprustning blir ett provisorium
under mycket lang tid.
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