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Sammanfattning 

Syftet med denna granskning är att bedöma om staden har en 

ändamålsenlig styrning av lokalförsörjningen. 

 

Sammanfattningsvis gör revisionskontoret bedömningen att staden 

bör utveckla styrningen av lokalförsörjningen gällande strategiskt 

stöd samt struktur för planering, samordning och samverkan. 

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse och nämnder är tydlig 

utifrån reglementen och direktiv. Däremot framkommer att 

kommunstyrelsens samordnande roll uppfattas som otydlig.  

 

För att uppnå en ändamålsenlig lokalförsörjning bör hela organisa-

tionen ha en samsyn avseende planeringen för att åstadkomma en så 

hög kommunnytta som möjligt. Avsaknaden av en stadsgemensam 

lokalförsörjningsplanering minskar möjligheten till en helhetssyn 

över stadens lokalbehov och bidrar till att det saknas en gemensam 

framtidsbild. 

 

Inom staden finns kompetens och erfarenhet som skulle kunna tas 

tillvara i det långsiktiga strategiska arbetet. Förutom lokalfunk-

tionen på stadsledningskontoret finns lokalplanerarna på social-

förvaltningen, lokalstrateger/-handläggare på utbildningsförvalt-

ningen, lokalintendenter på stadsdelsförvaltningarna, lokalut-

vecklings- och fastighetsutvecklingskompetens på SISAB samt 

fastighetskontorets kompetens och erfarenhet inom strategiskt 

lokalresursplanering. 

 

Granskningen visar att samarbetet mellan de olika verksamheterna 

bör förbättras. För att kunna bygga effektivt och flexibelt bör be-

rörda parter involveras tidigt i projekten. Detta gäller inte minst vid 

nybyggnation av förskolor och skolor. 

 

Utifrån budget för åren 2013 och 2014 kan utläsas att det strategiska 

stödet och ökad samverkan är viktiga områden att utveckla.   
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Inledning 

Bakgrund 
Ändamålsenliga lokaler av god kvalitet är en förutsättning för 

stadens verksamheter. Stadens nämnder hyr lokaler för sina verk-

samheter och ansvarar själva för sin lokalplanering och lokal-

försörjning.  

 

Målsättningen är att stadens verksamheter ska ha ändamålsenliga 

och kostnadseffektiva lokaler. Lokalkostnaderna är en stor del i 

stadens budget och det är väsentligt att lokalanvändningen är flexi-

bel och effektiv för att frigöra resurser till verksamheterna. Stadens 

totala årliga hyreskostnad uppgår i dag till cirka 4 miljarder kronor. 

 

Stockholms starka befolkningsutveckling medför att efterfrågan på 

lokaler i stadens verksamheter fortsätter att vara stor när det gäller 

pedagogiska lokaler inom förskola och skola. Efterfrågan på lokaler 

förväntas kulminera vid olika tidpunkter för olika åldersgrupper. 

Stora investeringar planeras av förskole- och skollokaler. De kom-

mande 10 åren väntas antalet grundskoleelever öka med cirka 

27 000, varav cirka 18 000 beräknas efterfråga kommunal skola. 

Staden planerar att bygga ett flertal nya skolor samt även öka 

kapaciteten i befintliga skolor. 

 

Revisionskontoret genomförde två fördjupade granskningar under 

2012 som gällde samverkan mellan SISAB, Micasa och berörda 

nämnder i planeringsprocessen. Båda granskningarna visade att 

former för samverkan behöver förbättras.  

 

Den under 2013 genomförda förstudien avseende lokalförsörjningen 

i staden visar att en decentraliserad organisation, som staden har, 

fordrar samordning kring strategiska frågor som rör lokalhantering-

en. Den pekar även på att det är viktigt med samverkan mellan be-

rörda parter i planeringsprocessen. Mot bakgrund av identifierade 

risker, framför allt när det gäller pedagogiska lokaler, är en gransk-

ning motiverad. 

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om staden har en ändamåls-

enlig styrning av lokalförsörjningen. 
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Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor: 

 

• Är ansvarsfördelningen tydlig mellan kommunstyrelsen, 

nämnder och bolag? 

• Finns det en tydlig struktur kring planering, samordning 

och samverkan avseende verksamheternas lokalbehov? 

• Är det strategiska stödet för lokalförsörjning ändamåls-

enligt? 

 

Granskningen av projekt avgränsas till pedagogiska verksamheter. 

 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, 

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) samt stadsdelsnämnderna 

Östermalm och Hässelby-Vällingby. Nämnder som också är berörda 

av granskade processer är exploateringsnämnden, stadsbyggnads-

nämnden och fastighetsnämnden. 

Revisionskriterier 
Revisionskriterierna för den här granskningen är följande: 

 

 Budget 2013  

 Kommunstyrelsens och berörda nämnders reglementen 

 Regler för ekonomisk förvaltning 

 Stöd för stora investeringsprojekt, projektstyrningsmetod 

 Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) modell för 

lokalresursplanering 

Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning samt 

intervjuer med nyckelpersoner i staden. Tre investeringsprojekt har 

också granskats utifrån planering, samordning och samverkan. Pro-

jekten avser Norra Djurgårdsstadens förskola och skola, Björnboda-

skolan och förskolan Tabulatorn 2. 

 

Granskningen har utgått ifrån Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) modell för lokalresursplanering.  

 

Granskningen har genomförts av Åsa Hjortsberg Sandgren 

(projektledare) och Martin Andersson vid revisionskontoret. 

Modell för lokalresursplanering 

Enligt SKL:s skrift Strategisk lokalresursplanering innebär lokal-

resursplanering att kommunen aktivt ska se till att utbudet av 

lokaler anpassas till efterfrågan, att lokalerna är ändamålsenliga och 

att de förvaltas och underhålls kostnadseffektivt. Skriften redovisar 
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en modell för planering som består av fyra faser, se nedan. Innan fas 

1 startar måste en kartläggning av styrning, ansvarsfördelning och 

befogenheter för lokalförsörjningen utföras. 

 

1. Nulägesbeskrivning av stadens lokalbestånd inklusive 

underhållsbehov som alla nämnder kan enas om. 

 

2. Behovsbedömning utifrån befolkningsprognoser, 

verksamhetsutveckling samt exploatering i kommunen. 

Bedömningen bör göras detaljerat för de närmaste fem 

åren och översiktligt för åren 6-10.  

 

3. Framtagande av lokalförsörjningsplan sker genom 

analys av insamlad information från förvaltningarna. 

Analysen mynnar ut i åtgärdsförslag som sammanställs 

med underlagsinformationen i lokalförsörjningsplanen. 

 

4. Uppföljning av arbetet med lokalresursplaneringen sker 

inför nästa års arbete med lokalförsörjningsplanen. 

 

Arbetet med lokalresursplaneringen bör ske kontinuerligt och vara 

väl förankrat i hela organisationen. Det behöver finnas en samsyn 

kring att målet med lokalresursplaneringen ska uppnå en så hög 

kommunnytta som möjligt. 

 

I skriften lyfts fram att eftersom planeringen berör många av kom-

munens verksamheter såväl som dess invånare finns det risk att det 

uppstår konflikter avseende lokalfrågor. Detta gäller främst om 

nämnder och bolag ser till nyttan för den egna verksamheten och 

dess mål. Olika verksamheter kan även tolka kommunnyttan på 

olika sätt. Det är kommunledningens ansvar att bedöma vad som är 

den gemensamma kommunnyttan samt att se till att lokalinnehavet 

utvecklas så att det stöder kommunens långsiktiga utveckling uti-

från sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.  

Begreppsdefinitioner  

Lokaleffektivitet  

Ett effektivt nyttjande av lokaler innebär att kärnverksamheten har 

rätt mängd lokaler i förhållande till andra resurser, givet ekonomin 

på kort och lång sikt. Lokaleffektivitet förutsätter en avvägning 

mellan nytta och kostnad som erhålls genom rätt mängd lokaler, i 

rätt tid, på rätt plats. Detta kräver god planering och samordning för 

en resurs som är kapitalintensiv, långlivad och lägesfixerad. 
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Lokalresursplanering  

Att långsiktigt kontinuerligt planera för att anpassa stadens lokal-

bestånd till den förväntade efterfrågan av verksamhetslokaler.   

Lokalförsörjningsplan 

Lokalförsörjningsplanen är redovisningen av resultatet avseende 

lokalresursplaneringen. Den visar de sammanställda underlagen 

med olika förslag på förändringar i lokalbeståndet samt en redo-

visning av enskilda förslag till lokalprojekt.  

Lokalplanering 

Att i enskilda lokalprojekt detaljplanera utformning och genom-

förande av t.ex. byggande av ny skola. 

Granskningens resultat 

Ansvarsfördelning 

Iakttagelser 

Flera av stadens nämnder är involverade i försörjning och hantering 

av lokaler. Huvudansvaret för lokalförsörjning och lokalplanering 

ligger på nämnderna. För förskolan ligger det på stadsdelsnämnd-

erna och för grundskolan på utbildningsnämnden. SISAB äger, 

förvaltar och hyr ut förskole- och skollokaler till stadsdelsnämnd-

erna och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har det över-

gripande samordningsansvaret för lokalförsörjning och lokal-

hantering. Exploateringsnämnden ansvarar bl.a. för att tillhanda-

hålla mark för stadens nämnder och bolag medan stadsbyggnads-

nämnden ansvarar för detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Kommunstyrelsen 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för upp-

gifter som rör samordningen av den kommunala förvaltningens 

lokalförsörjning och lokalhantering. I stadens regler för ekonomisk 

förvaltning regleras att nämnderna alltid ska samråda med stads-

ledningskontoret innan beslut tas i lokalärenden som sedan ska 

godkännas av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ekonomi-

utskott.  

 

Stadsledningskontoret har en funktion för lokalfrågor, en lokal-

strateg som bland annat ansvarar för att förbereda lokalärenden som 

ska godkännas av kommunstyrelsen. Funktionen ansvarar för att 

kvalitetssäkra ärenden (nämndernas samrådskrav enligt regler för 

ekonomisk förvaltning) innan beslut ska tas i berörd nämnd. Dess-
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utom bidrar lokalstrategen i det löpande arbetet när akuta problem 

måste lösas. Sedan mars 2012 motsvarar funktionen för lokalfrågor 

1,5 heltidstjänst. 

 

Enligt budget 2013 skulle det inrättas en funktion för samplane-

ringen av produktionen av förskolor och skolor inom stadsled-

ningskontoret. I budget 2014 anges att” för att stärka samplane-

ringen av ny-, om- och tillbyggnader av förskolor och skolor finns 

en särskild skolplaneringssamordnare inom kommunstyrelsen med 

det övergripande ansvaret att åstadkomma en mer effektiv sam-

verkan mellan berörda parter”. Detta arbete prioriteras, enligt stads-

ledningskontoret, inom ramen för funktionen för lokalfrågor. 

 

Intervjuer med företrädare som är involverade i nämndernas och 

bolagens lokalhantering och lokalförsörjning visar att innebörden i 

kommunstyrelsens samordningsansvar för lokalhantering och lokal-

försörjning är otydligt. Kommunstyrelsens samordnande roll vad 

gäller långsiktiga strategiska lokalfrågor preciseras inte i gällande 

styrdokument. Vad gäller projektet Skolplanering för ett växande 

Stockholm, som samordnas av kommunstyrelsen, finns i budget 

2014 ett uttalat ansvar för kommunstyrelsen att gemensamt med 

utbildningsnämnden arbeta med att säkra den framtida tillgången till 

platser i grundskolan. Projektet startade 2011 med en styrgrupp 

under ledning av stadsdirektören och pågår till och med 2014. 

Rapportering sker löpande till kommunstyrelsens ekonomiutskott. 

 

Förvaltningarna upplever att det saknas ett centralt strategiskt stöd 

för nämnderna avseende lokalförsörjning. Enligt intervjuerna finns 

det ett behov av en funktion som kan stödja nämnderna i deras 

arbete med lokalförsörjningen, en funktion som kan fatta strategiska 

beslut t.ex. när intressen går isär mellan facknämnder, stadsdels-

nämnder och bolag. Det vill säga en central funktion som agerar för 

stadens bästa när olika nämnders mål inte är samkoordinerade med 

varandra. Till exempel ska 90 procent av exploateringsnämndens 

genomförandebeslut ha ett positivt resultat över tiden samtidigt som 

stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska leverera barn- och 

elevplatser till sina medborgare. Inom ett nybyggt område kan dessa 

mål hamna i strid med varandra eftersom tomter för offentlig 

service inte ger några intäkter för investeringsprojektet, vilket 

byggande av bostäder gör.  

 

Kommunstyrelsen fick i budget för 2013 i uppdrag att utreda möj-

liga metoder för att minska kostnaderna för förskole- och skol-

utbyggnad, för att undvika dyra hyreskostnader. Uppdraget har 

enligt intervjuerna inte lett till något faktiskt resultat för staden som 
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helhet. Inom nuvarande funktion för lokalfrågor anses det ibland 

svårt att påverka kostnaderna eftersom det förekommer att de kom-

mer in sent i processen. I samband med nyproduktion och prövning 

av ärenden verkar dock kommunstyrelsen för att hyresnivåerna ska 

hålla sig på rimliga nivåer. I detta ligger även att granska bakom-

liggande byggkostnader. När så är motiverat förordar funktionen i 

ökande omfattning åtgärder för att reducera olika projektkostnader. 

Exempel kan vara att styra projekt mot SISAB:s nya konceptför-

skolor som baseras på upprepat byggande genom standardmodeller 

med samordningsvinster som följd. Det nya ramavtal som slutits 

med SISAB fr.o.m. 2013 har gett en viss utjämning av hyror mellan 

äldre och nyproducerade lokaler. 

 

En omständighet som kan försvåra möjligheten att bygga billigt är 

skillnader i projektförutsättningarna. Markanvisningar och plan-

villkor är exempel på förutsättningar som påverkar kostnaderna. I 

takt med ökad utbyggnad i staden kommer funktionen för lokal-

frågor bli allt mer involverad i frågor rörande samordningen med 

stadsbyggande nämnder samt fastighetsnämnden. 

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden 

Enligt stadsdelsnämndernas reglemente ansvarar stadsdelsnämnd-

erna inom sitt område för kommunalt driven förskoleverksamhet. 

Inom stadsdelsnämnderna finns lokalintendenter och samhälls-

byggare som bevakar och driver lokal- och byggnadsfrågor i sam-

band med uthyrning och vid ny-, om- och tillbyggnationer av verk-

samheternas lokaler. 

 

I ytterstadsområdena byggs oftast förskolor i samverkan med 

SISAB medan stadsdelarna i innerstaden har en stor del av sina 

förskolor i bostadskvarter där samarbete sker med fastighets-

förvaltningen.  

 

Utbildningsnämnden är kommunens huvudman inom skolväsendet 

för samtliga skolformer. Nämnden ansvarar även för att i nära sam-

verkan med stadsdelsnämnderna hantera frågor som är gemensam-

ma för stadens förskolor oavsett utförare. På utbildningsförvalt-

ningens administrativa avdelning finns en lokalenhet. På enheten 

finns tre lokalstrateger som ansvarar för den strategiska planeringen 

av behovet avseende lokaler inom utbildningsnämndens ansvarsom-

råde. De utreder och planerar behovet av pedagogiska lokaler uti-

från befolknings- och elevprognoser. Dessutom har en extra resurs 

knutits till verksamheten utifrån projektet Skolutbyggnad för ett 

växande Stockholm. Inom lokalenheten finns även handläggare som 

driver beslutade projekt och fungerar som beställarombud mot 
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SISAB. Under 2013 har utbildningsnämnden tagit fram ett 

kapacitetsverktyg. Detta ska användas från januari 2014 för att 

bedöma kapaciteten på varje befintlig skola. 

 

Nämndernas ansvar för lokalförsörjning och lokalhantering uppfat-

tas av flertalet intervjuade som tydligt.  

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) 

Enligt SISAB:s ägardirektiv ska bolaget arbeta med utveckling och 

förvaltning av förskole- och skollokaler. SISAB ska även tillsam-

mans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för 

kostnadseffektiva lokallösningar. Av budget 2013 framgår att 

SISAB ska delta aktivt i planeringen och genomförandet av utbygg-

naden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm. En-

ligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnder och bolag 

i första hand hyra lokaler av staden eller stadens egna fastighets-

bolag. 

 

Projektavdelningen ansvarar för och genomför alla större om-, till- 

och nybyggnader av bolagets fastigheter. SISAB har nyligen gjort 

en omorganisation för att möta kundbehovet utifrån projektet Skol-

byggnationer för det växande Stockholm. SISAB har delat in sina 

fastighetsavdelningar i sex geografiska förvaltningsområden som 

ansvarar för fastigheternas underhåll, verksamhetsanpassningar och 

investeringar. 

Exploateringsnämnden 

Exploateringsnämnden ansvarar bl.a. för att förvalta stadens obe-

byggda mark samt annan mark avsedd för stadens exploaterings- 

och byggnadsverksamhet. Nämnden ska möta stadens efterfrågan på 

mark, bostäder och lokaler och även tillhandahålla den mark som 

krävs för stadens övriga nämnder och andra kommunala organs 

verksamheter. 

 

I budget 2014 har exploateringsnämnden fått ett utökat uppdrag att 

tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa att staden på 

ett tidigt stadium planerar för offentlig service, inte minst för 

personer med funktionsnedsättning, men även förskolor, skolor, 

idrott och rekreation i stadsutvecklingsområdena. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadens uppgifter inom plan- 

och byggnadsväsendet. Fullmäktige har delegerat till nämnden att 

anta förslag, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestäm-

melser.  
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I budget 2013 redovisas att antalet barn i förskole- och grundskole-

ålder kommer att öka och detta ställer höga krav på utbyggnad av 

förskolor och skolor. Stadsbyggnadsnämnden ska finna former för 

att effektivisera processen kring byggnation av skolor och förskolor 

i samverkan med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och 

SISAB. Arbetssättet ska vara problemlösande. 

 

I 2014 års budget har följande tillägg gjorts: 

”Utbyggnaden av förskolor och skolor innebär omfattande invest-

eringskostnader för såväl staden som fristående aktörer. Stadens 

behov av skolor och förskolor ska utgå från en långsiktig planering. 

Stadsbyggnadsnämnden ska redan i planeringsprocessens tidiga 

skeden utveckla samverkan med framförallt utbildningsnämnden, 

berörda stadsdelsnämnder, exploateringsnämnden och SISAB för 

att säkra tillgången på platser i förskolor och skolor.” 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden ansvarar bland annat för att inom sitt verksam-

hetsområde utveckla och förvalta stadens förvaltnings-, kommer-

siella-, och kulturbyggnader innanför stadens gränser. Nämnden har 

också ansvaret för det långsiktiga förvaltandet av stadens fastigheter 

som är belägna utanför stadens gränser. Nämnden ska stödja stadens 

övriga nämnder och andra kommunala organ med lokaler samt mot 

ersättning sköta förvaltningen av byggnader på uppdrag av andra 

nämnder. Nämnden ansvarar också för köp av bostadsrätter och 

externa inhyrningar av exempelvis pedagogiska lokaler på uppdrag 

av övriga förvaltningar. Vad gäller innerstaden är den övervägande 

delen av förskolorna inrymda i bostadskvarter. 

 

Fastighetskontoret har inlett ett arbete med att ta fram metod, 

arbetssätt och stödjande IT-verktyg för strategisk lokalresurs-

planering i syfte att i första hand förbättra matchningen av nämnd-

ens egna fastigheter med verksamheternas lokalbehov. Planerings-

arbetet är upplagt i etapper och har förberetts för att på sikt kunna 

omfatta alla stadens verksamheters lokalbehov. Ett arbete för att 

förtydliga och beskriva fastighetsnämndens och andra berörda 

nämnders ansvar och roller kommer att göras i samråd med stads-

ledningskontoret.  

Socialnämnden 

På socialförvaltningen finns en grupp lokalplanerare med lång erfar-

enhet inom staden med kunnande inom projektledning, fastighets-

ekonomi och arkitektur. Gruppen härstammar från den stora ut-

byggnaden av skolor och förskolor på 80-talet då ansvaret för detta 
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hanterades inom socialförvaltningen. Gruppen fungerar idag som 

internkonsulter för hela staden. De utför uppdrag gällande fastig-

heter, lokaler och särskilda boendeformer och lotsar projekt från idé 

till verksamhet samt gör allt ifrån övergripande behovsanalyser och 

översikter till lokalresursplaner och inventeringar. 

Analys och bedömning 

Kommunstyrelsen ska enligt sitt reglemente samordna den kom-

munala förvaltningens lokalförsörjning och lokalhantering. Gransk-

ningen visar att kommunstyrelsens samordnande roll vad gäller 

långsiktiga strategiska lokalfrågor behöver utvecklas. De personer 

som intervjuats upplever att det finns en otydlighet i stadslednings-

kontorets roll som samordnare, både vad gäller innebörden av sam-

ordningsansvaret och inom vilka frågor stadsledningskontoret ska 

involveras. Den strategiska helhetssynen över stadens framtida 

lokalbehov saknas eftersom stadsledningskontoret inte gör någon 

stadsgemensam lokalförsörjningsplanering. Genom projektet Skol-

planering för ett växande Stockholm, som leds av kommunstyrel-

sen, har dock den strategiska överblicken över stadens behov av 

pedagogiska lokaler för grundskolan ökat. Projektet har även 

bidragit till och utvecklat arbetet med den lokalförsörjningsplan 

som utbildningsnämnden, i likhet med övriga nämnder, årligen ska 

redovisa i samband med ärendet underlag för budget de kommande 

tre åren. 

 

Staden har utrett organisation och ansvarsfördelning när det gäller 

lokalhanteringen vid flera tillfällen. De utredningar
1
 som revisions-

kontoret tagit del av pekar alla på behovet av central samordning för 

en långsiktig strategisk planering för stadens lokaler. Den utredning 

som gjordes av Rerec lämnade förslag till organisationsstruktur och 

styrformer för kärnverksamhetens lokaler. I rapporten understryks 

vikten av en strategisk fastighetsgrupp som bl.a. ska ha en över-

gripande och samordnande funktion, samordna övergripande lokal-

resursplanering samt utarbeta koncerndirektiv för alla stadsdels-

nämnder och facknämnder. 

 

Med utgångspunkt i genomförda intervjuer kan konstateras att det 

finns kompetens och erfarenhet som kan vara till nytta i det lång-

siktiga strategiska arbetet inom staden. Inom staden finns förutom 

lokalfunktionen på stadsledningskontoret, lokalplanerarna på socia-

lförvaltningen, lokalstrateger/-handläggare på utbildningsförvalt-

ningen, lokalintendenter på stadsdelarna, lokalutvecklings- och 

                                                 
1
 Rerec Fastighets- och lokalhantering i Stockholms stad 1996-05-20 (Stellan 

Lundström m.fl.), Deloitte utvärdering av Stockholms stads lokalhantering samt 

förslag till framtida organisation 2010 
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fastighetsutvecklingskompetens på SISAB samt fastighetskontorets 

kompetens och erfarenhet inom strategiskt lokalresursplanering.  

 

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, nämnder och bolag 

är tydligt uttryckt i reglementen och direktiv. Respektive nämnds 

ansvar för stadens lokalförsörjning uppfattas av granskade nämnder 

som tydligt. Det strategiska stödet för lokalförsörjning behöver 

dock tydliggöras och utvecklas. 

Planering, samordning och samverkan av 
lokalbehoven 

Iakttagelser 

Stöd för stora investeringsprojekt 

En gemensam projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt 

tillämpas i staden sedan januari 2010. Metoden ska användas i alla 

investeringsprojekt där investeringsutgifterna bedöms överstiga 50 

mnkr. Projektstyrningsmetoden är uppdelat i fem faser och sju 

områden. För varje fas beskriver metodiken de aktiviteter som ska 

utföras relaterat till de olika områdena; mål och syfte, organisation, 

tidplan, ekonomi, risk och kvalitet, kommunikation och rapport-

ering. Detta har gjorts för att säkerställa att aktiviteter utförs inom 

samtliga områden och för att förenkla utförandet av aktiviteterna. 

Aktiviteterna följer stadens anvisningar för beslut, styrning och 

uppföljning av investeringsprojekt.  

Planering 

Planeringsprocessen  

Nedan redovisas kortfattat utbildningsnämndens planeringsprocess 

för nytt skolprojekt från förstudie till genomförandebeslut.  

 

Förstudien omfattar bl.a. behovsanalyser, resursinventering och 

uppdragsbeskrivning. I utredningsskedet utreds kapacitet, volymer 

och ekonomi. Inriktningsärende skrivs fram och beslutas i nämnden 

och en detaljplaneändring sker vid behov. En bedömning görs i 

kommunstyrelsens ekonomiutskott vid projekt över 50 mnkr. 

Förslagshandlingsskedet omfattar beställning av offert till SISAB, 

samråd med stadsledningskontoret samt beslut i nämnd och 

ekonomiutskott avseende genomförandebeslut. 

 

Förstudie och utredningsskedet sker på liknande sätt inom stads-

delsförvaltningarna. Förhandlingsskedet kan dock se annorlunda ut 

eftersom SISAB:s inblandning är olika stor.   
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Skolplanering för ett växande Stockholm 

I budget 2011 fick kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 

gemensamt i uppdrag att ta fram en plan för att möta ökningen av 

antalet skolbarn. Projektet hade en politisk styrgrupp under ledning 

av bland annat finansborgarrådet och en styrgrupp bestående av 

tjänstemän under ledning av stadsdirektören. Arbetet fokuserade på 

att ta fram en plan för utbyggnaden av den kommunala grund-

skolan. Planen redovisar behov av kapacitetsökning genom både 

förbättrat kapacitetsutnyttjande av befintliga skolor samt nio nya 

skolor. Planen framhäver vikten av flexibla lokaler för att möta 

förändrade behov över tid inom skola men också förskola. I planen 

framhålls avslutningsvis att projektdeltagarna sett positivt på sam-

arbetet mellan fastighetsägare och hyresgäster utifrån att parterna 

har olika infallsvinklar. Därtill framhävs vikten av ett fortsatt nära 

samarbete mellan SISAB och berörda förvaltningar och att plane-

ringen uppdateras löpande. 

 

Skolplaneringen uppdateras årligen för en lägesrapportering till 

ekonomiutskottet 1-2 gånger per år. Senaste rapportering gjordes  

19 juni 2013. Den struktur och analysmetod som projektet Skol-

planering för ett växande Stockholm baseras på har sedermera 

integrerats och ingår nu i utbildningsnämndens årliga lokalförsörj-

ningsplan. Den samverkan som fanns i den ursprungliga planer-

ingen sker marginellt idag.  

Lokalresursplanering - lokalförsörjningsplan 

Stadens nämnder ska årligen ta fram en lokalförsörjningsplan över 

minst 3 år. Planerna ingår i nämndernas underlag för budget. An-

visningarna för lokalförsörjningsplanen består av en mall med ett 

antal rubriker där nämnderna ska beskriva och bedöma sitt behov 

och sin efterfrågan av lokaler. Nämnderna ska redogöra för kapa-

citet, förändringar i lokalbeståndet, kostnadsutveckling och eventu-

ella effektiviseringsmöjligheter. Lokalförsörjningsplanerna grundas 

på de årliga centralt beställda befolkningsprognoserna. Prognoserna 

utgår ifrån kända fakta och beslut avseende stadens utbyggnad.  

 

SISAB har som fastighetsägare inget uppdrag att arbeta med 

lokalförsörjningsplaner utan arbetet bygger istället på upprättade 

områdesplaner för de sex förvaltningsområdena i staden. Respektive 

områdesplan baseras på dialog utifrån nämndernas lokalförsörj-

ningsplaner och fastigheternas behov. Områdesplanen ska över-

skådligt visa de processer som krävs för en effektiv samverkan, 

både inom och utanför bolaget. I områdesplanen beskrivs och 

identifieras större händelser över tid i fyra olika perspektiv, kund, 

långtidsplanerat underhåll, ventilation samt energi. Planen redovisar 
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hur gemensamma prioriteringar inom SISAB och kundens verk-

samhet ser ut över en längre tidsperiod, 7 år. Planen är ett levande 

dokument vid strategisk samverkan med kunden.  

 

Enligt intervjuerna träffas utbildningsförvaltningen och SISAB 

regelbundet för avstämning av sina respektive planeringar.   

 

I respektive nämnds lokalförsörjningsplan finns avsnitt om nuläges-

beskrivning och behovsbedömning. Nämndernas lokalförsörjnings-

planer grundas på de centralt beställda befolkningsprognoserna. 

Förvaltningarna bearbetar ofta sina prognoser eftersom förutsätt-

ningarna ständigt förändras. Detta gör att nämnderna planerar uti-

från olika befolkningsprognoser.  

 

Lokalförsörjningsplanen har olika status inom olika nämnder och 

revisionskontoret har noterat att ambitionsnivån på nämndernas 

lokalförsörjningsplaner varierar. Utbildningsnämnden använder 

planen i sitt löpande arbete med planeringen medan granskade 

stadsdelar använder annan dokumentation för den löpande bevak-

ningen av lokalbehovet. 

 

Stadsledningskontoret samlar alla lokalförsörjningsplaner men 

någon generell sammanställning över staden som helhet görs inte. 

De lokala planerna används främst som uppslags-PM på stads-

ledningskontoret. Det förekommer dock att särskilda redovisningar 

ska inarbetas i planerna som då kan bli föremål för central bedöm-

ning. 

Samordning och samverkan 

Stadsbyggnadsnämnden arbetar med att ta fram planer för hur den 

fysiska miljön i staden ska utvecklas. När ett område ska 

exploateras tas mark i anspråk. Det är viktigt att kunna bedöma 

vilket behov av kommunal service detta genererar för att kunna 

reservera tillräckligt med mark för dessa lokaler. Stadsbyggnads-

nämnden behöver därför ha ett nära samarbete med inblandade 

verksamheter.  

 

Stadsbyggnadsnämndens detaljplaneprocess startar med att ett start-

PM tas fram som ska godkännas av nämnden. Därpå hanteras 

ärendet i plansamråd följt av nytt ställningstagande i nämnden. 

Samrådet ska ske med berörda parter. Samrådsförslaget består bland 

annat av plankarta, planbeskrivning, konsekvensbeskrivningar samt 

illustrationer. Innan förslaget kan antas ska det skickas ut för 

granskning så att alla som lämnat synpunkter kan kontrollera om de 

tillgodosetts. Resultatet av granskningen sammanställs i ett gransk-
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ningsutlåtande. Efter granskning antas planen i stadsbyggnads-

nämnden och i vissa fall även i fullmäktige. Hela processen tar 

normalt mellan 8-18 månader. 

 

I stadens budget för 2013 lyfts samverkan fram som en viktig 

pusselbit för att förbättra planering av offentlig service, däribland 

pedagogiska lokaler. Dessa skrivningar, som förstärks i budget-

skrivningarna inför 2014, gäller såväl stadsbyggnadsnämnden, 

exploateringsnämnden, utbildningsnämnden som stadsdels-

nämnderna.  

 

I intervjuerna med förvaltningarna framkommer att det saknas tyd-

liga riktlinjer för samordning av planering kring lokalprocessen. Det 

skiljer sig från projekt till projekt i vilket skede verksamheterna 

kommer in i planeringsprocessen av nya bostadsområden. 

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har upparbetat 

rutiner för samverkan sinsemellan men övriga verksamheters 

involvering varierar. Förvaltningarna har olika syn på i vilket skede 

samverkan bör ske. Enligt stadens projektstyrningsmetod ska en 

kartläggning av intressenter ske i ett tidigt skede av processen. Det 

finns dock inget angivet om hur och i vilket skede kontakten ska 

etableras. Om verksamheterna själva inte är aktiva i ett tidigt skede 

av planeringsprocessen blir de i vissa fall inte involverade förrän i 

plansamrådet. 

 

I exploateringsnämndens checklista för stora projekt ska stadsdels-

nämnderna kontaktas i planeringsfasen vad gäller behov av kom-

munala lokaler. Revisionskontoret noterar att utbildningsnämnden 

inte finns omnämnd i listan. I stadsbyggnadsnämndens lista över 

samrådsparter finns både stadsdelsnämnderna och utbildnings-

nämnden med. 

 

Vid intervjuerna har påtalats att det kan uppstå problem när förvalt-

ningarna går in i varandras ansvars- och kunskapsområden i stället 

för att samarbeta. Till exempel kan regelverk, som staden måste an-

passa sig till, förbises i processen om en verksamhet går in på områ-

den som egentligen inte är dess kompetensområde. Det kan leda till 

att omotiverade förseningar uppstår när processen måste göras om. 

 

I intervjuerna framkommer att samarbetet mellan stadsdelsförval-

ningarna och SISAB fungerar bra. Planering sker tillsammans för 

ett snabbt och bra agerande när nya förskolor ska byggas. Stadsdels-

förvaltningarna tar hjälp av SISAB i ett tidigt planeringsskede för 

att ta del av deras kompetens.  
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Enligt intervjuerna fungerar samarbetet mellan utbildningsför-

valtningen och SISAB inte lika smidigt. Det startar oftast i ett 

senare skede i samband med utbildningsförvaltningens beställning 

av volymstudie för ett projekt. Utbildningsförvaltningen sköter 

planeringen i stort på egen hand. Enligt budgeten 2013 ska SISAB 

involveras i planeringen. Vid intervjuerna har det framkommit att 

det saknas dokumenterade rutiner över ett sådant samarbete och 

tidplaner för planeringsskedet. För projektskedet finns detta tydligt 

definierat och samarbetet fungerar på ett bra sätt. Rutiner för plane-

ringen diskuteras, enligt intervjuerna, mellan utbildningsförvalt-

ningen och SISAB för att få ett effektivare samarbete. Dessutom 

finns en samordningsgrupp med deltagare från stadsbyggnads-

förvaltningen, SISAB och utbildningsförvaltningen. Gruppen 

startades i samband med genomgången av de tidsbegränsade bygg-

loven. 

 

I budget för 2013 har stadsbyggnadsnämnden fått ansvar för att 

effektivisera processen kring byggnation av skolor och förskolor i 

samverkan med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och 

SISAB. I budget för 2014 förstärks stadsbyggnadsnämndens ansvar 

att samverka i ett tidigt skede i planeringen med framförallt utbild-

ningsnämnden, stadsdelsnämnder, exploateringsnämnden och 

SISAB. 

Projekten 

Nedan redovisas kortfattat de projekt vi har granskat utifrån 

dokumenterade beslutsunderlag som revisionskontoret tagit del av 

från SISAB och berörda nämnder samt genomförda intervjuer. 

Norra Djurgårdsstadens skola inklusive förskola 

I mars 2009 tog exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut om 

detaljplan för Norra 1, Norra Djurgårdsstaden, i stadsdelen Hjort-

hagen. Beslutet omfattar sju förskoleavdelningar men inte någon 

skola. I maj 2009 redovisades ett fördjupat program för Hjorthagen 

där en ny skola bedöms behövas för omkring 900 elever. Under 

2010 skrevs en avsiktsförklaring mellan utbildningsnämnden och 

Östermalms stadsdelsnämnd för planering av kombinerad skola och 

förskola i Norra Djurgårdsstaden som beräknades att vara klar 2014.  

 

I november 2011 tog stadsbyggnadsnämnden fram en behovsanalys 

av ny skola i Norra Djurgårdsstaden där utbildningsnämnden be-

dömde att det fanns behov av en skola för 550 elever. Sommaren 

2012 beställde utbildningsnämnden en volymstudie av SISAB för 

en skola med 760-840 elever.  
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Våren 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnden om start-PM för för-

skola och skola för 760 elever och därefter beställde utbildnings-

nämnden och Östermalms stadsdelsnämnd markanvisning av 

SISAB. I juni 2013 skrevs ett markanvisningsavtal för en skola med 

760 platser samt en förskola med 72 platser. Därefter skickade 

utbildningsnämnden en beställning om detaljplaneändring till 

SISAB. I december 2013 tog exploateringsnämnden ett reviderat 

inriktningsbeslut inom Gasverket som inkluderade både förskola 

och skola. Förskolan beräknas starta sin verksamhet tidigast 2017 

medan skolan kan stå klar tidigast till höstterminen 2018. 

 

Planeringen av Norra Djurgårdsstadens förskola och skola har på-

gått under minst fyra år och slutgiltigt genomförandebeslut beräknas 

tas sommaren 2014. Det fanns tidigt i planeringen en tanke om att 

få skolan på plats 2014-2015 för att delvis nyttjas som förskola 

innan behovet av skolplatser ökade. I och med den försenade tid-

planen kommer utbildningsnämnden att tvingas lösa vissa skol-

platser genom uppställning av tillfälliga paviljonger vid Hjort-

hagens skola. Liknande tillfällig lösning måste även stadsdels-

nämnden ha för förskoleplatser innan förskolan är klar. 

 

Beslutsprocessen för skola och förskola i Norra Djurgårdsstaden har 

även dragit ut på tiden på grund av de diskussioner som förts kring 

nyttjandet av befintliga byggnader i området där man tidigare haft 

gasverksamhet. Utbildningsnämnden har inte velat acceptera en 

lösning som inkluderar dessa lokaler eftersom man anser att de är 

olämpliga för förskole- och skolverksamhet. I nuvarande förslag är 

dessa lokaler inte aktuella. 

Björnbodaskolan, Hässelby-Vällingby 

Björnbodaskolan består i nuläget av en skolbyggnad i behov av 

upprustning och av paviljonger. Utbildningsnämnden avser att 

ersätta skolan med en helt nybyggd skola för cirka 1 000 elever. I 

anslutning till skolan ligger en tillfällig förskolepaviljong.  

 

I juni 2012 beställde utbildningsnämnden en första volymstudie av 

SISAB utan precisering av antal elever. Våren 2013 beställdes en 

uppdaterad volymstudie för en skola med 1 000 elever klasserna F-6 

och i juni 2013 beställdes ytterligare en justering av studien. 

 

Enligt intervjuerna har det varit svårt att få till en optimal lösning 

inom nuvarande detaljplan där byggnaden inte får vara högre än två 

våningar. I nuläget finns inget beslut om förslag. 
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Trots att det finns en förskolepaviljong bredvid skolan har utbild-

ningsförvaltningen, enligt intervjun, inte kontaktat stadsdels-

förvaltningen om samverkan. Vid nybyggnation av en skola med en 

angränsande förskola är det rimligt att kontakt upprättas med 

stadsdelsförvaltningen för en gemensam lösning. Särskilt om 

förskolan har en tillfällig lokallösning. 

Förskolan Tabulatorn 2, Håsjögränd 8 Hässelby-Vällingby  

År 2007 valde stadsdelsnämnden att säga upp kontraktet till en 

förskola på Håsjögränd 8 på grund av att den var i för dåligt skick 

och för att man bedömde att det inte fanns något behov av platserna 

framöver. När exploateringsförvaltningen ett drygt år senare frågade 

stadsdelsförvaltningen om intresset av en förskola på tomten hade 

läget förändrats. Ett nytt område i Vällingby Parkstad var på gång 

att planeras. Stadsdelsnämnden gjorde därför bedömningen att 

behovet av förskoleplatser kommer att öka framöver och bestämde 

sig för att undersöka möjligheten om att bygga en ny förskola.  

 

Enligt intervjuerna hade stadsdelsförvaltningen hört talas om en ny 

förskola med väldigt låg energiförbrukning, Passivhus, som byggts i 

Åkersberga. Efter ett studiebesök i Åkersberga beslutades det att 

beställa en förstudie av arkitekten bakom förskolan i Åkersberga. 

När SISAB fick information om detta sammanföll det med deras 

interna arbete med koncept för framtidens förskola. Stadsdels-

nämnden gav då SISAB i uppdrag att ta fram en alternativ lösning. 

Lösningen blev konceptförskolor med låg energiförbrukning och 

kostnad. Förvaltningen har beställt fyra stycken konceptförskolor 

varav en är Tabulatorn 2. 

 

Stadsdelsnämnden tog ett inriktningsbeslut gällande förskolan i juni 

2011 och en första beställning till SISAB av förslagshandling gjor-

des i september 2011. Slutgiltig förslagshandling beställdes i mars 

2012 och genomförandebeslutet togs av nämnden i augusti 2012. 

Ekonomiutskottet godkände förskolan i september och direkt där 

efter beställde förvaltningen en ny förskola. Förskolan beräknas 

vara i drift senast hösten 2014. 

Analys och bedömning 

Granskningen visar att strukturen kring planering, samordning och 

samverkan mellan berörda nämnderna i lokalförsörjningsprocessen 

är ett utvecklingsområde. 

 

I de granskade projekten har framkommit att samverkan mellan 

olika nämnder/bolag bör utvecklas. För att kunna bygga effektivt 
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och flexibelt bör berörda parter involveras tidigt i projekt. Detta 

gäller inte minst vid nybyggnation av förskolor och skolor. 

 

Utifrån genomförda intervjuer ges en bild av otydlighet i ansvar för 

de frågor som överlappar mellan nämnderna och även bolagen. Det 

handlar både om ansvarsfrågan och vid vilken tidpunkt samverkan 

bör ske. 

 

Riktlinjer fordras för att underlätta processen avseende när och hur 

alla inblandade nämnder och bolag ska involveras i planeringen 

samt när och hur samarbete och samverkan bör ske. De behövs för 

att underlätta planeringsarbetet för respektive part och för att und-

vika förseningar som orsakas av bristen på information och kunskap 

om regler inom olika ansvarsområden. Kunskap och information är 

viktigt för en effektiv och tillfredställande planering av stadens 

lokaler, vilket till stor del kan hanteras med hjälp av ett tidigt 

informationsutbyte och en ökad samverkan. Detta kräver dock en 

ökad tillit för varandras kompetenser och en vilja att samarbeta för 

stadens bästa. 

 

Revisionskontoret kan konstatera att stadens budget för 2014 för-

stärker kraven på samverkan inom organisationen avseende plane-

ring och utbyggnad av förskolor och skolor. Med ett ökat tryck på 

platser inom förskola och skola måste stadens nämnder samverka 

för att lösa detta på ett effektivt och bra sätt för staden som helhet. 

Utifrån en organisation med många inblandade parter när det gäller 

planering av investeringar krävs en tydlig struktur för en bra sam-

ordning och samverkan.  

Sammanfattande slutsatser och 
bedömning 

Sammanfattningsvis gör revisionskontoret bedömningen att staden 

bör utveckla styrning av lokalförsörjningen gällande strategiskt stöd 

samt strukturen för planering, samordning och samverkan. Ansvars-

fördelningen mellan kommunstyrelse och nämnder är tydlig utifrån 

reglementen och direktiv. Däremot framkommer genom intervjuer 

att kommunstyrelsens samordnande roll uppfattas som otydlig 

 

För att uppnå en ändamålsenlig lokalförsörjning bör hela organi-

sationen ha en samsyn avseende planeringen för att åstadkomma en 

så hög kommunnytta som möjligt. Avsaknaden av en stadsgemen-

sam lokalförsörjningsplanering minskar möjligheten till en helhets-
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syn över stadens lokalbehov och gör att en gemensam framtidsbild 

saknas. 

 

Vidare framkommer det att samarbetet mellan de olika verksam-

heterna bör förbättras. För att kunna bygga effektivt och flexibelt 

bör berörda parter involveras tidigt i projekt. Detta gäller inte minst 

vid nybyggnation av förskolor och skolor. 

 

I en stad med ett stort antal lokaler bör en effektiv lokalförsörjning 

leda till både att verksamheterna får tillgång till ändamålsenliga 

lokaler enligt plan och minskade kostnader. När förseningar leder 

till tillfälliga lösningar, t.ex. genom paviljonger, fördyras oftast 

kostnaden för lokaler. Genom god strategisk planering och fram-

förhållning kan lokalkostnaderna med största sannolikhet minska. 

 

Utifrån budget för åren 2013 och 2014 kan utläsas att strategiskt 

stöd och ökad samverkan inom lokalplaneringen är viktiga områden 

att utveckla. Granskningen visar att dessa områden är fortsatta ut-

vecklingsområden. 

 

Utifrån redovisade bedömningar och iakttagelser lämnas följande 

rekommendationer: 

 

• Kommunstyrelsen bör precisera sitt samordningsuppdrag 

och strategiska stöd avseende lokalförsörjning och lokal-

hantering. 

 

• Kommunstyrelsen bör följa upp utvecklingen av sam-

verkansarbetet mellan verksamheterna. 

 

• Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden bör, 

utifrån budgetbeslut, se över sina rutiner för samverkan i 

planeringsprocessens tidiga skeden för att säkra till-

gången på platser i förskolor och skolor. 

 

• Utbildningsnämnden och SISAB bör komma överens om 

hur SISAB kan ges ökade möjligheter till att aktivt delta 

i planeringsarbetet av utbyggnaden av skolor, utifrån 

budgetbeslut. 
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Bilaga 1 Intervjuförteckning 
Följande personer har bidragit med underlag till granskningen 

genom intervju. 

 

Stadsledningskontoret 

Biträdande stadsdirektör och avdelningschef förnyelseavdelningen 

Controller/fastighetsstrateg förnyelseavdelningen 

 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningschef administrativa avdelningen 

Enhetschef lokalenheten 

Projektledare lokalenheten 

Samordnare lokalenheten 

 

SISAB 

Chef Fastigheter Söder 

Chef förvaltningsområde 

Chef förvaltningsområde 

 

Exploateringsförvaltningen 

Planeringschef 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Utredare planavdelningen 

 

Fastighetskontoret 

Fastighetsdirektör 

Enhetschef verksamhetsutveckling 

Chef förvaltningsenheten 

Förvaltare förvaltningsenheten 

 

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 

Enhetschef lokal- och parkenheten 

Avdelningschef avdelningen för förskola, fritid och kultur 

 

Östermalms stadsdelsförvaltning 

Avdelningschef barn och ungdom 

Samhällsplanerare 

 




