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Gemensam huvudtidplan för trafikstörande arbeten på Stockholms primära väg- och spårnät (Rev 20140228)
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Stockholm innerstad

Sergels torg Tätskiktsrenovering TK

Spårväg City, Hamngatan-KlarabergsviaduktenFörlängning av spårvägen Trafikförvaltningen

S:t Eriksg/Flemingg & Drottningholmsv vid FridhemsplanOmbyggnad TK

TPL Kristineberg Om- & nybyggnad TRV

Essingeleden, Lilla Essingen-Lindhagensg Utbyte av 2-4 fogar TRV

Essingeleden, Fredhäll-Nyboda Utbyte linspänn+mittbarriär TRV

Spårväg City, Djurgårdsbron-LindarängsvägenNybyggnation Trafikförvaltningen

Spårväg City vid Djurgårdsbron Ledningsomläggning Trafikförvaltningen

Slussen Ombyggnad Projekt Slussen

E4/E20 Hagastaden Exploatering/Tunnelomläggningar Explo,TRV

Lilla Västerbron/Västerbroplan Renovering + Gång- och Cykelåtgärd TK

Cederdalsg Nybyggnad gångbro TK

Odenplan Citybanan, ny pendeltågsstation Citybanan

Långholmsg Cykelbana TK

Skeppsbron-Strömbron Cykelåtgärder TK

Odengatan Cykelstråk TK

Odengatan vid Odenplan Ny gångtunnel Exploateringskontoret

Värtavägen Cykelbana TK

Kungsbron mot Vasag Cykelbana TK

Söder Mälarstrand vid Pålsundsbacken Ny cykelbana TK

Hornsgatan Miljöåtg. Etapp 3 + 5 (4=osäker) TK

Drottningholmsv utmed Thorildsplan Reparation av stödmur TRV

Vasag/Klarabergsg Nybyggnad -Orgelpipan 6 Jernhusen

Norra Länken Ny vägtunnel TRV

Lidingövägen 1 körfält avst. Pga Norra L TRV

Jägmästargatan Delvis avstängd pga arbete med Norra LänkenTRV

Gasverksvägen Ledningsarbeten Exploateringskontoret

E4 E20 Norrtull - Tomteboda Trimning TRV

Renstiernas gata vid Stigberget Bygge av nytt p-garage Stockholm Parkering

Norra Stationsg vid Norrtull Fjärrvärmeschakt Fortum

Sveav mellan Frejg & Odeng Schakt Stockholm Vatten

Hornsg vid Mariatorget Schakt pga gasläckor Stockholm Gas

Hornsg/Ringvägen Schakt pga gasläckor Stockholm Gas

Rödbodgatan kv.Björnen Renovering fastighet Statens Fastighetsverk

Götgatan m. Ringv & Folkungag Byte gasledningar Stockholm Gas

Götgatan m . Ringv & Folkungag Nya cykelfält mm TK

Cst - Sörentorp (TP) Inkoppling TRV

Sthlm - Sörentorp (TP) Växelbyte TRV

Cst Stockholm Central (TP) Spårriktning, vxl underhåll TRV

Klara Västra kyrkog kv Uggleborg Ombyggnad/renovering Vasakronan

Stureg, Karlav-Stureplan Ny cykelbana TK

Liljeholmsbroarna Upprustning TK

Kungsgatan mellan Sveav-Norrlandsg Ledningsarbeten TK

Västerbron Byte av farbana TK

T-banebroarna över Strömmen Upprustning Trafikförvaltningen

Tågbroarna över Strömmen Upprustning TRV

Norra Danviksbron Ny bro TK,Trafikförvaltningen

Sveavägen, Frejg-Sveaplan Fjärrvärmeschakt Fortum

Vasabron Vidmakthållande TK

Klarastrandsleden Vidmakthållande TK

Pampaslänken Upprustning TRV

Gamla Lidingöbron Ny bro Lidingö stad

Östra Stockholm

Spårväg city, Värtan-Ropsten Nybyggnation Trafikförvaltningen

Lidingöbanan, Ropsten-Gåshaga brygga Spårupprustning Trafikförvaltningen

V222 Björknäs påfart Trimning TRV

V222 Skurubron Ny bro TRV

Saltsjöbanan Upprustning Trafikförvaltningen

Tvärbanan, Sickla Udde-Sickla Station Förlängning av spårväg Trafikförvaltningen

Järlaleden vid Sickla köpkvarter Ombyggnad TRV

V222 TPL Kvarnholmen Ny TPL TRV

Gamla Lidingöbron Ny bro Lidingö stad

T-bana till Nacka Ny linje Trafikförvaltningen
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Norra Stockholm

E4 bro över järnväg Rotebro Ny bro TRV

E4 Kista - Häggvik Omb utbyte av MCS TRV

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Ny cirkulationsplats + GC bro TRV

E18 TPL Kallhäll Ombyggnad TRV

E18 TPL Viggbyholm Ombyggnad TRV

E18 Roslagsnäsby Ombyggnad TRV

E18 BHPL Danderyd Busshållplats TRV

E18 Arninge Bytespunkt/resecentrum TRV

E18 Albano Överdäckning spår TRV

Väg 841 Almarestäket Utbyte av öppningsbar bro TRV

Solna C- Solna Stn Utbyggnad av tvärbanan Solna Stad

Karolinska, Solnavägen Gatuombyggnad Solna Stad

Frösundaleden/Dalv Ombyggnad till cirkulationsplats Solna Stad

Fläderstigen/Kolonnv Ombyggnad av enköpingsv Solna Stad

Frösundaleden- Tritonv, Storg Ombyggnad av korsningarna Solna Stad

Frösundaleden öster om Kolonnv Ombyggnad Solna Stad

Solnav vid Solna C Ombyggnad runt centrum Solna Stad

Enköpingsv/Galoppv Ny korsning Solna Stad

Roslagsbanan etapp 2 Dubbelspårbygge, linjeomläggn Trafikförvaltningen

Norra Djurgårdsstaden Exploatering Exploateringskontoret

Mälarbanan Upprustning TRV

Citybanan Pendeltågstunnel Citybanan

Märsta (TP) Växelbyte TRV

Nord (TP) Spårriktning, vxlrevision TRV

Solna Station close up (TP) Förlägning sp + inkoppling TRV

Stockholm Nord (TP) Inkoppling TRV

Arenastaden (TP) Brolansering TRV

Norra Station (TP) Brolansering, brostöd TRV

E18 Kockbacka Ny TPL TRV

E18 Enköpingsv Barkaby Brounderhåll 2-760-1 TRV

V267 Rotebro-Stäket Breddning av väg till 2+2 körfält TRV

E4 E20 Haga Norra - Kista Trimning till fler körfält TRV

Brista ny jvg bro Demontering TRV

Kistagrenen Ulvsunda- Helenelund Ny tvärbana Trafikförvaltningen

Förbifart Sthlm TPL Akalla Ny TPL TRV

Förbifart Sthlm TPL Vinsta Ny TPL TRV

Förbifart Sthllm TPL Häggvik Ledningsomläggningar TRV

Förbifart Sthlm TPL Hjulsta norra Ny TPL TRV

Förbifart Sthlm TPL Hjulsta södra Ny TPL TRV

Sthlm C-Ulriksdal Spårbyte TRV

Hagalund/Solna station Järvaån, byte kulvert TRV

Västra Stockholm

Hässelbygrenen (T-grön) Byte av stålbroar Trafikförvaltningen

Bällstav m.Annedal & Bällsta bro Beläggningsarbeten TK

Ulvsundav vid Ranhammarsv VA-schakter Stockholm Vatten

Brommaplan vid centrum Om/nybyggnad -Bussterminal Trafikförvaltningen,TK

Bällstav vid Annedahl/Ulvsunda Exploateringsområde Exploateringskontoret

Ulvsundav vid Stora Ursby-Rinkeby Ny bro TK

V275 Bro över Vidängsvägen Alvik Underhåll TRV

Väst (TP) Spårriktning, ktl o vxlrev TRV

Förbifart Sthlm TPL Lovön Ny TPL TRV

Södra Stockholm

E4/E20 över Södertälje Kanal Utbyte av båda lyftbroarna TRV

Västberga Allé, brobyte Utbyte av bro över järnvägen TK

Tvärbanan, Alvik-Sickla Udde Anpassning av hållpl & signalsyst (2 veckor under juli 2013 sträckan Sickla Udde-Årsta Berg)Trafikförvaltningen

Skärholmsvägen VA-Schakter inför Förbifart Sockholm Stockholm Vatten

Förbifart Sthlm TPL Kungens K Ny förbifart TRV

Söderstaden Exploatering Explo

Älvsjö C Exploatering Explo

Åbymotet Trimning mm TRV

V73 TPL Vega Ny TPL TRV

Södra Länken vid Årstaberg Lansering ny spårbro TRV

Citybanan Pendeltågstunnel TRV

Station Vega Ny pendeltågsstation TRV

Årsta Järnvägsbro Underhåll TRV

Huddinge (TP) Växelbyte TRV
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Mölnbo - Järna (TP) Underhåll, ktl arbete TRV

Skärvsta, Igelsta (Dånviken - Östertälje) TP Rivning av broar TRV

Hammarby Allé Ny bussdepå Trafikförvaltningen

Nynäsvägen/Sockenv Omisolering TK

Magelundsv vid Ågesta Broväg Ny cykelbana TK

V226 TPL Pålamalmsv-TPL Högskolan TRV

Spår 0 Flemingsberg Kapacitetsförstärkning TRV

Nynäsbanan Hemfosa-Tungelsta Nytt dubbelspår TRV

Spårväg Syd, Flemingsberg-Älvsjö Ny spårväg Trafikförvaltningen

Tullingetunnlarna Förstärkning TRV

Gnesta-Huddinge Rälsbyten TRV

Grön T-linje Upprustning Gullmarsplan Trafikförvaltningen

Övergripande

T-Röd Nytt signalsystem Trafikförvaltningen

Helt avstängt

Stor påverkan

Måttlig påverkan

Liten påverkan

Ingen påverkan

"Utblick" Störningsgrad och tid för genomförande oklar i dagsläget
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