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Tillsattande av oberoende expertgrupp samt
direktiv om att utreda vissa delar av projektet
Nya Slussen

Stadsledningskontorets forslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar foljande.

1. Forslag till direktiv for utredning av projekt Slussen
godkénns 1 enlighet med stadsledningskontorets

tjdnsteutlatande.

2. Stadsdirektoren ges i uppdrag att utse de personer som ska
inga 1 expertgruppen.

3. Beslutet i drendet justeras omedelbart.

Lars Rédh Ingela Lindh
Stadsdirektor Bitradande Stadsdirektor
Bakgrund

Pé exploateringsndmndens sammantridde den 16 oktober 2014
behandlades drendet Léigesredovisning Slussen (Dnr E2014-02060).
Exploateringsnimnden beslutade att utan eget stillningstagande
overldmna ldgesredovisningen till kommunstyrelsen.

Pa samma namnd ldmnades en skrivelse fran S, MP och V dir en
oro for projektets 6kade kostnader framfordes.

Arendets beredning
Arendet har beretts av stadsledningskontorets fornyelseavdelning.
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Stadsledningskontorets synpunkter och forslag

Den 16 oktober har exploateringsndmnden till kommunstyrelsen
overlamnat en lagesredovisning om Slussen utan eget
stdllningstagande. Légesredovisningen visar att projektets utgifter
fordyrats jamfort med genomforandebeslutet och det finns en rad
osdkerheter vad giller projektets inkomster. P4 samma nimnd
lamnades ocksa en skrivelse fran S, MP och V dér en oro for
projektets 6kade kostnader framfordes.

Med anledning av exploateringsndmndens hantering av drendet pa
ndmndsammantrddet den 16 oktober konstaterar
stadsledningskontoret att ett antal fragor rorande projektet Slussen
behover klargdras och utredas narmare.

Da drendet berdr fler ndmnder &n exploateringsndmnden bedomer
stadsledningskontoret att sidan utredning av projektet Slussen
kraver ett beslut i kommunstyrelsen.

Om kommunstyrelsen beslutar att genomfora en granskning foreslar
stadsledningskontoret att detta sker skyndsamt och att denna ska
vara fardig till den 31 januari 2015. Foljande organisation foreslds
av stadsledningskontoret:

En oberoende expertgrupp ges 1 uppdrag att granska projekt Nya
Slussen, inklusive bussterminalen. Gruppen bestar av fyra personer
och stadsledningskontoret foreslar att stadsdirektoren ges i uppdrag
att utse dessa. Expertgruppen bestar av en ordférande och tre
ledamoter.

Gruppen kan koppla till sig expertis inom relevanta sakomraden och
skall bistds 1 utredningen av berdrda forvaltingar i staden. Gruppens
uppgift dr att ta del av och granska de utredningar och underlag som
tagits fram inom ramen for Slussenprojektet.

De fragestdllningar som stadsledningskontoret uppfattar kan inga &r
foljande:

1. Den Nya Slussens och bussterminalens funktionalitet for
géng, cykel och kollektivtrafik, inklusive effekten for
biltrafiken

2. Den Nya Slussens och bussterminalens foreslagna 1dsningar
utifran sidkerhets- och riskaspekter samt
kapacitetsbedomningar
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3. Projektets totalekonomi avseende risker, samt eventuella
besparingsmdjligheter och nuvarande avtal angaende
samfinansieringar

4. Det offentliga rummens utformning med avseende pé
utblickar och siktlinjer, trygghet och sékerhet for gdende och
cyklister

5. Befintliga Slussenanldggningens tekniska status;
mojligheten att renovera nuvarande anldggning, risker samt
dess relevans i dagens trafiksituation och med dagens
prioritering av trafikslag

6. Vilka avtal och 6verenskommelser som ingétts i form av
markanvisningar m.m. och vilka ekonomiska effekter for
projektet eventuellt hivande av avtal ger samt hur detta
paverkar tidsplanen

7. Ekonomiska konsekvenser av ett uteslutande av den
planerade kontorsbebyggelsen

8. Beslutsunderlag avseende bussterminallosning for
Ostsektorn; framtida kapacitetsbehov som en foljd av
tunnelbaneutbyggnaden till Nacka samt befolkningsdkningar
och 0kad andel kollektivtrafikresendrer

9. Granska vad som kan goras inom nu géllande detaljplan
med fokus pa forbéattringar for cykel- och géngtrafik samt
nuvarande, befintlig anldggnings planenlighet

10. Ekonomiska berdkningar som gjorts for nollalternativet

11. Slussens roll i avbordningen av Mélaren samt bedomning
och kvalitetssidkring av liggande plans beredskap for
havsnivahdjningen

Stadsledningskontoret poédngterar att beslut om att initiera en
utredning i enlighet med detta tjdnsteutlatande inte i sig innebar ett
beslut om att projektet ska avstanna eller ta nigon annan inriktning
an vad tidigare beslut séger.

Expertgruppens rekommendationer ska understéllas
kommunstyrelsen. Dessa fér tillsammans med
exploateringsndmndens ldgesredovisning ligga till grund for
framtida stillningstaganden. Om detta leder till en férdndrad
inriktning av projekt Slussen ska detta understéllas
kommunfullmaiktige.



