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jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt

Stockholm innerstad

Sergels torg Tätskiktsrenovering TK

Hamng-Regeringsg-Jakobsg mf Ombyggnad Gallerian AMF Fasigheter

Spårväg City, Hamngatan-Klarabergsviadukten Förlängning av spårvägen Trafikförvaltningen

S:t Eriksg/Flemingg & Drottningholmsv vid FridhemsplanOmbyggnad TK

TPL Kristineberg Om- & nybyggnad TRV

Essingeleden, Lilla Essingen-Lindhagensg Renovering fogar mm TRV

Essingeleden, Fredhäll-Nyboda Utbyte linspänn+mittbarriär TRV

Spårväg City, Djurgårdsbron-Lindarängsvägen Nybyggnation Trafikförvaltningen

Strandvägen från Djurgårdsbron till Oxenstiernsgatan Ledningsomläggning Trafikförvaltningen

Slussen Ombyggnad Projekt Slussen

Getingmidjan.Stockholm C Stockholm Södra Ombyggnation TRV

E4/E20 Hagastaden Exploatering/Tunnelomläggningar Explo,TRV

Cederdalsg Nybyggnad gångbro TK

Londonviadukten vid Terminalinfart Ombyggnad Stockholms Hamnar

Odenplan Ny tunnelbana, Odenplan-Hagastaden-Arenastaden (T-gul)FUT -Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Odenplan Citybanan, ny pendeltågsstation TRV

Långholmsg Cykelbana TK

Skeppsbron-Strömbron Cykelåtgärder TK

Odengatan Cykelstråk TK

Odengatan vid Odenplan Ny gångtunnel Exploateringskontoret

Kungsbron mot Vasag Buss- och Cykelåtgärder TK

Söder Mälarstrand vid Pålsundsbacken Ny cykelbana TK

Hornsgatan Miljöåtg. Etapp 3 + 5 (4=osäker) TK

Vasag/Klarabergsg Nybyggnad -Orgelpipan 6 Jernhusen

Norra Länken Ny vägtunnel TRV

E4 E20 Norrtull - Tomteboda Trimning TRV

Renstiernas gata vid Stigberget Bygge av nytt p-garage Stockholm Parkering

Norra Stationsg vid Norrtull Fjärrvärmeschakt Fortum

Rödbodgatan kv.Björnen Renovering fastighet Statens Fastighetsverk

Cst - Sörentorp (TP) Inkoppling TRV

Klara Västra kyrkog kv Uggleborg Ombyggnad/renovering Vasakronan

Stureg, Karlav-Stureplan Ny cykelbana TK

Liljeholmsbroarna Upprustning TK

Skanstullsbron Cykelåtgärder TK

Kungsgatan mellan Sveav-Norrlandsg Ledningsarbeten TK

Västerbron Byte av farbana TK

T-banebroarna över Strömmen Upprustning Trafikförvaltningen

Norra Danviksbron Ny bro Trafikförvaltningen

Sveavägen, Frejg-Sveaplan Fjärrvärmeschakt Fortum

Vasabron Vidmakthållande TK

Klarastrandsleden Vidmakthållande TK

Pampaslänken Upprustning TRV

Gamla Lidingöbron Ny bro Lidingö stad

Klaratunneln Tätskiktsrenovering, betongreparationer och nya tekniska installationerTK

Vasagatan, Tegelbacken till Norra Bantorget Cykelåtgärder TK

Brunkebergstorg & Malmskillnadsg Ombyggnad TK

Tegelbacken Ny utformning TK

Gustav Adolfs Torg Ny utformning TK

Regeringsg m. Oxtorgsg & Jakobsg Ny utformning TK

Klarabergsviadukten Delvis överdäckning "Centralstationsområdet"Jernhusen

Östra Stockholm

Spårväg city, Värtan-Ropsten Nybyggnation Trafikförvaltningen

Lidingöbanan, Ropsten-Gåshaga brygga Spårupprustning Trafikförvaltningen

V222 Skurubron Ny bro TRV

Saltsjöbanan Upprustning Trafikförvaltningen

Tvärbanan, Sickla Udde-Sickla Station Förlängning av spårväg Trafikförvaltningen

Hammarby Sjöstad vid Sicklavägen Lugnet Etapp 3 -230st nya lgh Exploateringskontoret

Järlaleden vid Sickla köpkvarter Ombyggnad TRV

V222 TPL Kvarnholmen Ny TPL TRV
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jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt

20172015 2016

Gamla Lidingöbron Ny bro Lidingö stad

T-bana till Nacka Ny linje Trafikförvaltningen

Norra Stockholm

E4 bro över järnväg Rotebro Ny bro TRV

E4 Kista - Häggvik Omb utbyte av MCS TRV

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Ny cirkulationsplats + GC bro TRV

E18 TPL Viggbyholm Ombyggnad TRV

E18 Roslagsnäsby Ombyggnad TRV

E18 BHPL Danderyd Busshållplats TRV

E18 Arninge Bytespunkt/resecentrum TRV

E18 Albano Överdäckning spår TRV

E18 Hjulsta Kista Ombyggnad av E18 TRV

Väg 841 Almarestäket Utbyte av öppningsbar bro TRV

Alvik-Solna Station Tvärbanan Förberedande arbeten Trafikförvaltningen

Karolinska, Solnavägen Gatuombyggnad Solna Stad

Frösundaleden/Dalv Ombyggnad till cirkulationsplats Solna Stad

Fläderstigen/Kolonnv Ombyggnad av enköpingsv Solna Stad

Frösundaleden- Tritonv, Storg Ombyggnad av korsningarna Solna Stad

Frösundaleden öster om Kolonnv Ombyggnad Solna Stad

Solnav vid Solna C Ombyggnad runt centrum Solna Stad

Enköpingsv/Galoppv Ny korsning Solna Stad

Roslagsbanan etapp 2 Dubbelspårbygge, linjeomläggn Trafikförvaltningen

Roslagsbanan Djurholm-Ösby park Bullerskyddsskärmar Trafikförvaltningen

Roslagsbanan Stockholm Ö- Mörby C Ombyggnad Östra station Trafikförvaltningen

Norra Djurgårdsstaden Exploatering Exploateringskontoret

Mälarbanan Upprustning TRV

Citybanan Pendeltågstunnel Citybanan

Nord Spårriktning, vxlrevision TRV

Solna Station close up Förlägning sp + inkoppling TRV

Stockholm Nord Inkoppling TRV

Arenastaden (TP) Brolansering TRV

Norra Station (TP) Brolansering, brostöd TRV

E18 Kockbacka Ny TPL TRV

E18 Enköpingsv Barkaby Brounderhåll 2-760-1 TRV

V267 Rotebro-Stäket Breddning av väg till 2+2 körfält TRV

E4 E20 Haga Norra - Kista Trimning till fler körfält TRV

Brista ny jvg bro Demontering TRV

Kistagrenen Ulvsunda- Helenelund Ny tvärbana Trafikförvaltningen

Förbifart Sthlm TPL Akalla Ny TPL TRV

Förbifart Sthlm TPL Vinsta Ny TPL TRV

Förbifart Sthllm TPL Häggvik Ny TPL, Ledningsomläggningar mm TRV

Förbifart Sthlm TPL Hjulsta norra Ny TPL TRV

Förbifart Sthlm TPL Hjulsta södra Ny TPL TRV

Sthlm C-Ulriksdal Spårbyte TRV

V 262 gc-väg längs Edsbergsvägen TRV

V 859 gc-väg TRV

Hagalund/Solna station Järvaån, byte kulvert TRV

Västra Stockholm

Ulvsundav m Drottningholmsv & Bällstav Cykel TK

Brommaplan vid centrum Om/nybyggnad -Bussterminal Trafikförvaltningen,TK

Bällstav vid Annedahl/Ulvsunda Exploateringsområde Exploateringskontoret

Ulvsundav vid Stora Ursby-Rinkeby Ny bro TK

V275 Bro över Vidängsvägen Alvik Underhåll TRV

Väst (TP) Spårriktning, ktl o vxlrev TRV

E18 Enköpingsvägen Bro 753, 757 Kallhäll TRV

Förbifart Sthlm TPL Lovön Ny TPL TRV

V261 Tappström - Nockebybron Breddning till 2kf TRV

Bällstav m Gamla Bromstensv & Doktor Abrahamns vägNya gång- och cykelbanor TK

Södra Stockholm

E4/E20 över Södertälje Kanal Utbyte av båda lyftbroarna TRV
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jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt

20172015 2016

Västberga Allé, brobyte Utbyte av bro över järnvägen TK

Tvärbanan, Gröndal-Sickla Udde Underhåll Trafikförvaltningen

Tvärbanan, Alvik-Sickla Udde Anpassning av hållpl & signalsyst (2 veckor under juli 2013 sträckan Sickla Udde-Årsta Berg)Trafikförvaltningen

Skärholmsvägen VA-Schakter inför Förbifart SockholmStockholm Vatten

Förbifart Sthlm TPL Kungens K Ny förbifart TRV

Söderstaden Exploatering Explo

Älvsjö C Exploatering Explo

Åbymotet nya ramper Nya ramper TRV

V73 TPL Vega Ny TPL TRV

Södra Länken vid Årstaberg Lansering ny spårbro TRV

Citybanan Pendeltågstunnel TRV

Station Vega Ny pendeltågsstation TRV

Årsta Järnvägsbro Underhåll TRV

Huddinge (TP) Växelbyte TRV

Hammarby Allé Ny bussdepå Trafikförvaltningen

Enskild väg över E4 ö S-tälje Bro 606 nytt tätskikt TRV

Väg 57 Järna 64: Bankesta, nytt avvattningssystemTRV

Väg E4 Hölö Bro 1163,1168,  utbyte kantbalk TRV

V73 Trångsund Bro 926, 923 uh TRV

Nynäsvägen/Sockenv Omisolering TK

Magelundsv vid Ågesta Broväg Ny cykelbana TK

V226 TPL Pålamalmsv-TPL Högskolan TRV

Spår 0 Flemingsberg Kapacitetsförstärkning TRV

Nynäsbanan Hemfosa-Tungelsta Nytt dubbelspår TRV

Spårväg Syd, Flemingsberg-Älvsjö Ny spårväg Trafikförvaltningen

Tullingetunnlarna Förstärkning TRV

Gnesta-Huddinge Rälsbyten TRV

Bytespunkt Norra Sköndal, v 229 TRV

E4/E20 Essingebroarna i Gröndal Dagvattenåtgärder TRV

Helt avstängt

Stor påverkan

Måttlig påverkan

Liten påverkan

Ingen påverkan

"Utblick" Störningsgrad och tid för genomförande oklar i dagsläget
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Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt

Stockholm innerstad

Sergels torg Tätskiktsrenovering TK

Hamng-Regeringsg-Jakobsg mf Ombyggnad Gallerian AMF Fasigheter

Spårväg City, Hamngatan-Klarabergsviadukten Förlängning av spårvägen Trafikförvaltningen

S:t Eriksg/Flemingg & Drottningholmsv vid FridhemsplanOmbyggnad TK

TPL Kristineberg Om- & nybyggnad TRV

Essingeleden, Lilla Essingen-Lindhagensg Renovering fogar mm TRV

Essingeleden, Fredhäll-Nyboda Utbyte linspänn+mittbarriär TRV

Spårväg City, Djurgårdsbron-Lindarängsvägen Nybyggnation Trafikförvaltningen

Strandvägen från Djurgårdsbron till Oxenstiernsgatan Ledningsomläggning Trafikförvaltningen

Slussen Ombyggnad Projekt Slussen

Getingmidjan.Stockholm C Stockholm Södra Ombyggnation TRV

E4/E20 Hagastaden Exploatering/Tunnelomläggningar Explo,TRV

Cederdalsg Nybyggnad gångbro TK

Londonviadukten vid Terminalinfart Ombyggnad Stockholms Hamnar

Odenplan Ny tunnelbana, Odenplan-Hagastaden-Arenastaden (T-gul)FUT -Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Odenplan Citybanan, ny pendeltågsstation TRV

Långholmsg Cykelbana TK

Skeppsbron-Strömbron Cykelåtgärder TK

Odengatan Cykelstråk TK

Odengatan vid Odenplan Ny gångtunnel Exploateringskontoret

Kungsbron mot Vasag Buss- och Cykelåtgärder TK

Söder Mälarstrand vid Pålsundsbacken Ny cykelbana TK

Hornsgatan Miljöåtg. Etapp 3 + 5 (4=osäker) TK

Vasag/Klarabergsg Nybyggnad -Orgelpipan 6 Jernhusen

Norra Länken Ny vägtunnel TRV

E4 E20 Norrtull - Tomteboda Trimning TRV

Renstiernas gata vid Stigberget Bygge av nytt p-garage Stockholm Parkering

Norra Stationsg vid Norrtull Fjärrvärmeschakt Fortum

Rödbodgatan kv.Björnen Renovering fastighet Statens Fastighetsverk

Cst - Sörentorp (TP) Inkoppling TRV

Klara Västra kyrkog kv Uggleborg Ombyggnad/renovering Vasakronan

Stureg, Karlav-Stureplan Ny cykelbana TK

Liljeholmsbroarna Upprustning TK

Skanstullsbron Cykelåtgärder TK

Kungsgatan mellan Sveav-Norrlandsg Ledningsarbeten TK

Västerbron Byte av farbana TK

T-banebroarna över Strömmen Upprustning Trafikförvaltningen

Norra Danviksbron Ny bro Trafikförvaltningen

Sveavägen, Frejg-Sveaplan Fjärrvärmeschakt Fortum

Vasabron Vidmakthållande TK

Klarastrandsleden Vidmakthållande TK

Pampaslänken Upprustning TRV

Gamla Lidingöbron Ny bro Lidingö stad

Klaratunneln Tätskiktsrenovering, betongreparationer och nya tekniska installationerTK

Vasagatan, Tegelbacken till Norra Bantorget Cykelåtgärder TK

Brunkebergstorg & Malmskillnadsg Ombyggnad TK

Tegelbacken Ny utformning TK

Gustav Adolfs Torg Ny utformning TK

Regeringsg m. Oxtorgsg & Jakobsg Ny utformning TK

Klarabergsviadukten Delvis överdäckning "Centralstationsområdet"Jernhusen

Östra Stockholm

Spårväg city, Värtan-Ropsten Nybyggnation Trafikförvaltningen

Lidingöbanan, Ropsten-Gåshaga brygga Spårupprustning Trafikförvaltningen

V222 Skurubron Ny bro TRV

Saltsjöbanan Upprustning Trafikförvaltningen

Tvärbanan, Sickla Udde-Sickla Station Förlängning av spårväg Trafikförvaltningen

Hammarby Sjöstad vid Sicklavägen Lugnet Etapp 3 -230st nya lgh Exploateringskontoret

Järlaleden vid Sickla köpkvarter Ombyggnad TRV

V222 TPL Kvarnholmen Ny TPL TRV

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
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Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt
Gamla Lidingöbron Ny bro Lidingö stad

T-bana till Nacka Ny linje Trafikförvaltningen

Norra Stockholm

E4 bro över järnväg Rotebro Ny bro TRV

E4 Kista - Häggvik Omb utbyte av MCS TRV

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Ny cirkulationsplats + GC bro TRV

E18 TPL Viggbyholm Ombyggnad TRV

E18 Roslagsnäsby Ombyggnad TRV

E18 BHPL Danderyd Busshållplats TRV

E18 Arninge Bytespunkt/resecentrum TRV

E18 Albano Överdäckning spår TRV

E18 Hjulsta Kista Ombyggnad av E18 TRV

Väg 841 Almarestäket Utbyte av öppningsbar bro TRV

Alvik-Solna Station Tvärbanan Förberedande arbeten Trafikförvaltningen

Karolinska, Solnavägen Gatuombyggnad Solna Stad

Frösundaleden/Dalv Ombyggnad till cirkulationsplats Solna Stad

Fläderstigen/Kolonnv Ombyggnad av enköpingsv Solna Stad

Frösundaleden- Tritonv, Storg Ombyggnad av korsningarna Solna Stad

Frösundaleden öster om Kolonnv Ombyggnad Solna Stad

Solnav vid Solna C Ombyggnad runt centrum Solna Stad

Enköpingsv/Galoppv Ny korsning Solna Stad

Roslagsbanan etapp 2 Dubbelspårbygge, linjeomläggn Trafikförvaltningen

Roslagsbanan Djurholm-Ösby park Bullerskyddsskärmar Trafikförvaltningen

Roslagsbanan Stockholm Ö- Mörby C Ombyggnad Östra station Trafikförvaltningen

Norra Djurgårdsstaden Exploatering Exploateringskontoret

Mälarbanan Upprustning TRV

Citybanan Pendeltågstunnel Citybanan

Nord Spårriktning, vxlrevision TRV

Solna Station close up Förlägning sp + inkoppling TRV

Stockholm Nord Inkoppling TRV

Arenastaden (TP) Brolansering TRV

Norra Station (TP) Brolansering, brostöd TRV

E18 Kockbacka Ny TPL TRV

E18 Enköpingsv Barkaby Brounderhåll 2-760-1 TRV

V267 Rotebro-Stäket Breddning av väg till 2+2 körfält TRV

E4 E20 Haga Norra - Kista Trimning till fler körfält TRV

Brista ny jvg bro Demontering TRV

Kistagrenen Ulvsunda- Helenelund Ny tvärbana Trafikförvaltningen

Förbifart Sthlm TPL Akalla Ny TPL TRV

Förbifart Sthlm TPL Vinsta Ny TPL TRV

Förbifart Sthllm TPL Häggvik Ny TPL, Ledningsomläggningar mm TRV

Förbifart Sthlm TPL Hjulsta norra Ny TPL TRV

Förbifart Sthlm TPL Hjulsta södra Ny TPL TRV

Sthlm C-Ulriksdal Spårbyte TRV

V 262 gc-väg längs Edsbergsvägen TRV

V 859 gc-väg TRV

Hagalund/Solna station Järvaån, byte kulvert TRV

Västra Stockholm

Ulvsundav m Drottningholmsv & Bällstav Cykel TK

Brommaplan vid centrum Om/nybyggnad -Bussterminal Trafikförvaltningen,TK

Bällstav vid Annedahl/Ulvsunda Exploateringsområde Exploateringskontoret

Ulvsundav vid Stora Ursby-Rinkeby Ny bro TK

V275 Bro över Vidängsvägen Alvik Underhåll TRV

Väst (TP) Spårriktning, ktl o vxlrev TRV

E18 Enköpingsvägen Bro 753, 757 Kallhäll TRV

Förbifart Sthlm TPL Lovön Ny TPL TRV

V261 Tappström - Nockebybron Breddning till 2kf TRV

Bällstav m Gamla Bromstensv & Doktor Abrahamns vägNya gång- och cykelbanor TK

Södra Stockholm

E4/E20 över Södertälje Kanal Utbyte av båda lyftbroarna TRV

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
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Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt
Västberga Allé, brobyte Utbyte av bro över järnvägen TK

Tvärbanan, Gröndal-Sickla Udde Underhåll Trafikförvaltningen

Tvärbanan, Alvik-Sickla Udde Anpassning av hållpl & signalsyst (2 veckor under juli 2013 sträckan Sickla Udde-Årsta Berg)Trafikförvaltningen

Skärholmsvägen VA-Schakter inför Förbifart SockholmStockholm Vatten

Förbifart Sthlm TPL Kungens K Ny förbifart TRV

Söderstaden Exploatering Explo

Älvsjö C Exploatering Explo

Åbymotet nya ramper Nya ramper TRV

V73 TPL Vega Ny TPL TRV

Södra Länken vid Årstaberg Lansering ny spårbro TRV

Citybanan Pendeltågstunnel TRV

Station Vega Ny pendeltågsstation TRV

Årsta Järnvägsbro Underhåll TRV

Huddinge (TP) Växelbyte TRV

Hammarby Allé Ny bussdepå Trafikförvaltningen

Enskild väg över E4 ö S-tälje Bro 606 nytt tätskikt TRV

Väg 57 Järna 64: Bankesta, nytt avvattningssystemTRV

Väg E4 Hölö Bro 1163,1168,  utbyte kantbalk TRV

V73 Trångsund Bro 926, 923 uh TRV

Nynäsvägen/Sockenv Omisolering TK

Magelundsv vid Ågesta Broväg Ny cykelbana TK

V226 TPL Pålamalmsv-TPL Högskolan TRV

Spår 0 Flemingsberg Kapacitetsförstärkning TRV

Nynäsbanan Hemfosa-Tungelsta Nytt dubbelspår TRV

Spårväg Syd, Flemingsberg-Älvsjö Ny spårväg Trafikförvaltningen

Tullingetunnlarna Förstärkning TRV

Gnesta-Huddinge Rälsbyten TRV

Bytespunkt Norra Sköndal, v 229 TRV

E4/E20 Essingebroarna i Gröndal Dagvattenåtgärder TRV

Helt avstängt

Stor påverkan

Måttlig påverkan

Liten påverkan

Ingen påverkan

"Utblick" Störningsgrad och tid för genomförande oklar i dagsläget

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2018 2019 2020
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Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt

Stockholm innerstad

Sergels torg Tätskiktsrenovering TK

Hamng-Regeringsg-Jakobsg mf Ombyggnad Gallerian AMF Fasigheter

Spårväg City, Hamngatan-Klarabergsviadukten Förlängning av spårvägen Trafikförvaltningen

S:t Eriksg/Flemingg & Drottningholmsv vid FridhemsplanOmbyggnad TK

TPL Kristineberg Om- & nybyggnad TRV

Essingeleden, Lilla Essingen-Lindhagensg Renovering fogar mm TRV

Essingeleden, Fredhäll-Nyboda Utbyte linspänn+mittbarriär TRV

Spårväg City, Djurgårdsbron-Lindarängsvägen Nybyggnation Trafikförvaltningen

Strandvägen från Djurgårdsbron till Oxenstiernsgatan Ledningsomläggning Trafikförvaltningen

Slussen Ombyggnad Projekt Slussen

Getingmidjan.Stockholm C Stockholm Södra Ombyggnation TRV

E4/E20 Hagastaden Exploatering/Tunnelomläggningar Explo,TRV

Cederdalsg Nybyggnad gångbro TK

Londonviadukten vid Terminalinfart Ombyggnad Stockholms Hamnar

Odenplan Ny tunnelbana, Odenplan-Hagastaden-Arenastaden (T-gul)FUT -Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Odenplan Citybanan, ny pendeltågsstation TRV

Långholmsg Cykelbana TK

Skeppsbron-Strömbron Cykelåtgärder TK

Odengatan Cykelstråk TK

Odengatan vid Odenplan Ny gångtunnel Exploateringskontoret

Kungsbron mot Vasag Buss- och Cykelåtgärder TK

Söder Mälarstrand vid Pålsundsbacken Ny cykelbana TK

Hornsgatan Miljöåtg. Etapp 3 + 5 (4=osäker) TK

Vasag/Klarabergsg Nybyggnad -Orgelpipan 6 Jernhusen

Norra Länken Ny vägtunnel TRV

E4 E20 Norrtull - Tomteboda Trimning TRV

Renstiernas gata vid Stigberget Bygge av nytt p-garage Stockholm Parkering

Norra Stationsg vid Norrtull Fjärrvärmeschakt Fortum

Rödbodgatan kv.Björnen Renovering fastighet Statens Fastighetsverk

Cst - Sörentorp (TP) Inkoppling TRV

Klara Västra kyrkog kv Uggleborg Ombyggnad/renovering Vasakronan

Stureg, Karlav-Stureplan Ny cykelbana TK

Liljeholmsbroarna Upprustning TK

Skanstullsbron Cykelåtgärder TK

Kungsgatan mellan Sveav-Norrlandsg Ledningsarbeten TK

Västerbron Byte av farbana TK

T-banebroarna över Strömmen Upprustning Trafikförvaltningen

Norra Danviksbron Ny bro Trafikförvaltningen

Sveavägen, Frejg-Sveaplan Fjärrvärmeschakt Fortum

Vasabron Vidmakthållande TK

Klarastrandsleden Vidmakthållande TK

Pampaslänken Upprustning TRV

Gamla Lidingöbron Ny bro Lidingö stad

Klaratunneln Tätskiktsrenovering, betongreparationer och nya tekniska installationerTK

Vasagatan, Tegelbacken till Norra Bantorget Cykelåtgärder TK

Brunkebergstorg & Malmskillnadsg Ombyggnad TK

Tegelbacken Ny utformning TK

Gustav Adolfs Torg Ny utformning TK

Regeringsg m. Oxtorgsg & Jakobsg Ny utformning TK

Klarabergsviadukten Delvis överdäckning "Centralstationsområdet"Jernhusen

Östra Stockholm

Spårväg city, Värtan-Ropsten Nybyggnation Trafikförvaltningen

Lidingöbanan, Ropsten-Gåshaga brygga Spårupprustning Trafikförvaltningen

V222 Skurubron Ny bro TRV

Saltsjöbanan Upprustning Trafikförvaltningen

Tvärbanan, Sickla Udde-Sickla Station Förlängning av spårväg Trafikförvaltningen

Hammarby Sjöstad vid Sicklavägen Lugnet Etapp 3 -230st nya lgh Exploateringskontoret

Järlaleden vid Sickla köpkvarter Ombyggnad TRV

V222 TPL Kvarnholmen Ny TPL TRV
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Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt
Gamla Lidingöbron Ny bro Lidingö stad

T-bana till Nacka Ny linje Trafikförvaltningen

Norra Stockholm

E4 bro över järnväg Rotebro Ny bro TRV

E4 Kista - Häggvik Omb utbyte av MCS TRV

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Ny cirkulationsplats + GC bro TRV

E18 TPL Viggbyholm Ombyggnad TRV

E18 Roslagsnäsby Ombyggnad TRV

E18 BHPL Danderyd Busshållplats TRV

E18 Arninge Bytespunkt/resecentrum TRV

E18 Albano Överdäckning spår TRV

E18 Hjulsta Kista Ombyggnad av E18 TRV

Väg 841 Almarestäket Utbyte av öppningsbar bro TRV

Alvik-Solna Station Tvärbanan Förberedande arbeten Trafikförvaltningen

Karolinska, Solnavägen Gatuombyggnad Solna Stad

Frösundaleden/Dalv Ombyggnad till cirkulationsplats Solna Stad

Fläderstigen/Kolonnv Ombyggnad av enköpingsv Solna Stad

Frösundaleden- Tritonv, Storg Ombyggnad av korsningarna Solna Stad

Frösundaleden öster om Kolonnv Ombyggnad Solna Stad

Solnav vid Solna C Ombyggnad runt centrum Solna Stad

Enköpingsv/Galoppv Ny korsning Solna Stad

Roslagsbanan etapp 2 Dubbelspårbygge, linjeomläggn Trafikförvaltningen

Roslagsbanan Djurholm-Ösby park Bullerskyddsskärmar Trafikförvaltningen

Roslagsbanan Stockholm Ö- Mörby C Ombyggnad Östra station Trafikförvaltningen

Norra Djurgårdsstaden Exploatering Exploateringskontoret

Mälarbanan Upprustning TRV

Citybanan Pendeltågstunnel Citybanan

Nord Spårriktning, vxlrevision TRV

Solna Station close up Förlägning sp + inkoppling TRV

Stockholm Nord Inkoppling TRV

Arenastaden (TP) Brolansering TRV

Norra Station (TP) Brolansering, brostöd TRV

E18 Kockbacka Ny TPL TRV

E18 Enköpingsv Barkaby Brounderhåll 2-760-1 TRV

V267 Rotebro-Stäket Breddning av väg till 2+2 körfält TRV

E4 E20 Haga Norra - Kista Trimning till fler körfält TRV

Brista ny jvg bro Demontering TRV

Kistagrenen Ulvsunda- Helenelund Ny tvärbana Trafikförvaltningen

Förbifart Sthlm TPL Akalla Ny TPL TRV

Förbifart Sthlm TPL Vinsta Ny TPL TRV

Förbifart Sthllm TPL Häggvik Ny TPL, Ledningsomläggningar mm TRV

Förbifart Sthlm TPL Hjulsta norra Ny TPL TRV

Förbifart Sthlm TPL Hjulsta södra Ny TPL TRV

Sthlm C-Ulriksdal Spårbyte TRV

V 262 gc-väg längs Edsbergsvägen TRV

V 859 gc-väg TRV

Hagalund/Solna station Järvaån, byte kulvert TRV

Västra Stockholm

Ulvsundav m Drottningholmsv & Bällstav Cykel TK

Brommaplan vid centrum Om/nybyggnad -Bussterminal Trafikförvaltningen,TK

Bällstav vid Annedahl/Ulvsunda Exploateringsområde Exploateringskontoret

Ulvsundav vid Stora Ursby-Rinkeby Ny bro TK

V275 Bro över Vidängsvägen Alvik Underhåll TRV

Väst (TP) Spårriktning, ktl o vxlrev TRV

E18 Enköpingsvägen Bro 753, 757 Kallhäll TRV

Förbifart Sthlm TPL Lovön Ny TPL TRV

V261 Tappström - Nockebybron Breddning till 2kf TRV

Bällstav m Gamla Bromstensv & Doktor Abrahamns vägNya gång- och cykelbanor TK

Södra Stockholm

E4/E20 över Södertälje Kanal Utbyte av båda lyftbroarna TRV
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Plats/Sträcka Typ av arbete Huvudman/Projekt
Västberga Allé, brobyte Utbyte av bro över järnvägen TK

Tvärbanan, Gröndal-Sickla Udde Underhåll Trafikförvaltningen

Tvärbanan, Alvik-Sickla Udde Anpassning av hållpl & signalsyst (2 veckor under juli 2013 sträckan Sickla Udde-Årsta Berg)Trafikförvaltningen

Skärholmsvägen VA-Schakter inför Förbifart SockholmStockholm Vatten

Förbifart Sthlm TPL Kungens K Ny förbifart TRV

Söderstaden Exploatering Explo

Älvsjö C Exploatering Explo

Åbymotet nya ramper Nya ramper TRV

V73 TPL Vega Ny TPL TRV

Södra Länken vid Årstaberg Lansering ny spårbro TRV

Citybanan Pendeltågstunnel TRV

Station Vega Ny pendeltågsstation TRV

Årsta Järnvägsbro Underhåll TRV

Huddinge (TP) Växelbyte TRV

Hammarby Allé Ny bussdepå Trafikförvaltningen

Enskild väg över E4 ö S-tälje Bro 606 nytt tätskikt TRV

Väg 57 Järna 64: Bankesta, nytt avvattningssystemTRV

Väg E4 Hölö Bro 1163,1168,  utbyte kantbalk TRV

V73 Trångsund Bro 926, 923 uh TRV

Nynäsvägen/Sockenv Omisolering TK

Magelundsv vid Ågesta Broväg Ny cykelbana TK

V226 TPL Pålamalmsv-TPL Högskolan TRV

Spår 0 Flemingsberg Kapacitetsförstärkning TRV

Nynäsbanan Hemfosa-Tungelsta Nytt dubbelspår TRV

Spårväg Syd, Flemingsberg-Älvsjö Ny spårväg Trafikförvaltningen

Tullingetunnlarna Förstärkning TRV

Gnesta-Huddinge Rälsbyten TRV

Bytespunkt Norra Sköndal, v 229 TRV

E4/E20 Essingebroarna i Gröndal Dagvattenåtgärder TRV

Helt avstängt

Stor påverkan

Måttlig påverkan

Liten påverkan

Ingen påverkan

"Utblick" Störningsgrad och tid för genomförande oklar i dagsläget
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