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• Arbetsmiljöverkets inspektion 

• Badrum 

• Föreläggande, vite 

• 2019 

• Förstudie Micasa 

• Ombyggnad går ej med bibehållen verksamhet 

• Juni 2015 beslut av stadsdelsnämnden om utreda av olika alternativ 

• Inriktningsbeslut  

Bakgrund 
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• Tre möjliga alternativ utretts utifrån: 

-det framtida behovet av äldreboende i 

regionen 

-driftekonomi 

- ombyggnadskostnader 

 

• Utredningar har genomförts av  

-stadsdelsförvaltningen 

- Äldreförvaltningen  

-Fastighetsägaren Micasa 

Utredningar 
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• Inryms i hus C och del av hus B 

• Del av Hus B återlämnas till Micasa 

• Vård och omsorgsboendet avvecklas 

• Inte överensstämmande med behovet av 

äldreboende i regionen  

• Minus i driftekonomin 4,5 miljoner kr/år, 

minskat behov och höga fasta kostnader 

• 8 miljoner i ombyggnadskostnad 

• Hyreskostnad för stadsdelsnämnden 15 

miljoner kr 

• Risk, arbetsmiljöverket ändrar riktlinjer, 

investeringskostnader 80 miljoner 

Alternativ 1 servicehus med 160 lägenheter 
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• Inryms i hus C och del av hus B, övrig del av 

hus B återlämnas till Micasa 

• Inte överensstämmande med behovet av 

äldreboende i regionen, minskat behov av 

servicehuslgh, ökat behov av platser för mest 

sjuka äldre 

• Minus i driftekonomin 4,5 miljoner 

• Ombyggnadskostnad 37 miljoner kr ca 

• Hyreskostnad för stadsdelsnämnden 

15,4miljoner kr 

• Risk Arbetsmiljöverket ändrar sina riktlinjer, 

investeringskostnader 50 miljoner 

 

 

Alternativ 2. Nedbantat servicehus(100lgh) 
och vård och omsorgsboende(62pl) 
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• Vård och omsorgsboendet inryms i hus C 

• Mellanboendet i hus B 

• Överensstämmer med behovet av 

äldreboende för de mest sjuka äldre i regionen 

• Tillgodoser behov av mellanboende 

• Driftekonomi i balans 

• Ombyggnadskostnad 50 miljoner 

• Hyreskostnad för stadsdelsnämnden 14 

miljoner kronor 

• Risk, ingen risk då det inte finns servicehuslgh 

 

 

 

Alternativ 3. Vård och omsorgsboende 
108platser och mellanboende 120 lgh 
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• Överensstämmer med behovet av 

äldreboende i regionen för de mest sjuka äldre 

och utifrån att behovet av servicehus minskar 

• Driftekonomi i balans 

• Ingen risk för ökade investeringskostnader 

• Tillgodoser behovet av mellanboende 

Alternativ 3 Vård och omsorgboende 108 
platser och mellanboende 120 lgh 
Sammanfattande analys 
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• Ingen biståndsbedömning 

• Rimlig hyresnivå 

• Alternativ inom ordinarie 

bostadsmarknaden 

• Hemtjänst som i ordinärt boende 

• Boendets syfte  

• Tillgängliga och attraktiva 

lägenheter. 

• Möjligheter till social samvaro 

och gemenskap. 

• Trygghet genom närhet till 

personal i gemensamhetslokaler 

och restaurang. 

 

 

 

Mellanboende - ett boende för social 
samvaro, trygghet och gemenskap      
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• Utflyttning från hus C senast våren 2017 

• Individuell planering med biståndshandläggare 

• Alternativ: 

- flytt till hus B o behålla dagens insatser 

- flytt till vob, förtur Edö 

- annat servicehus 

• Vid flytt till annat servicehus förtur till 

mellanboendet när det är klart 2019 

• Boende i servicehus i hus B bor kvar med 

nuvarande servicenivå 

• Boende i vob husB flytt till hus C hösten 2018 

 

Genomförande av alternativ3 
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• Artikel i tidningar och media fredag 6 nov 

• Inriktningsbeslut fattas av stadsdelsnämnden 

17 november 

• Boende i hus C kommer att kontaktas av sin 

biståndshandläggare 

 

Vad händer närmast? 
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17 november 2015 Stadsdelsnämnden behandlar förvaltningens                                 

förslag enligt detta tjänsteutlåtande 

November  2015 Ärendet inklusive hyreskalkylen behandlas av äldrenämndens 

referensgrupp 

16 december  2015 Ärendet inklusive hyreskalkylen behandlas av 

kommunstyrelsens ekonomiutskott 

2016 Projektering hos Micasa 

Första kvartalet 2017 Stadsdelsnämnden behandlar ett förslag till 

genomförandebeslut 

30 juni 2017 Hus C tomställt 

Augusti 2017  Byggstart hus C 

Hösten 2018 Inflyttning hus C 

30 juli 2018 Hus B tomställt 

30 september              Byggstart hus B 

1 mars 2019 Inflyttning hus B 

Tidplan för fortsatt process 

 



Frågor? 
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