
VB  2015
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2015

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Blanketten fylls i av de förvaltningar som sökt de kommunla klimatinvesteringsmedlen men också av de 

förvaltningar och bolag som sökt de statliga investeringsmedeln ur Naturvårdsverket  "Klimatklivet".

 Inga ännu.

Inga ännu.

1 000 000,00                          

1 000 000,00                          

-                                           

-                                           

-                                           

Arbetet har inte kunnat genomföras som planerat 2015, men planeras kunna 

genomföras under 2016. Orskaken är hastigt uppkommen personalbrist.

Byte av belysningsarmaturer och torkskåp

Utbildningsförvaltningen

Anna Lidvall Gräll

anna.lidvall@stockholm.se

33 727

2015-07-01 till 2015-12-31
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