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Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders 
nyproduktion av bostäder i kv. Länsmannen, Gamla 
Enskede 

 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande: 

 

 

1. Inriktningen för nybyggnation i kv. Länsmannen, som omfattar 275 

bostäder/100 studentbostäder till en total investeringsutgift om 750 mnkr 

inkl. moms godkänns. 

 

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnad av 275 

bostäder/100 studentbostäder till en total investeringsutgift om 750 mnkr 

inkl. moms. 
 

3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering 

fram till genomförandebeslut. 
 

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

 

 

 

Anette Sand   Håkan Siggelin  

VD   Chef Projektutvecklingsavdelningen  
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Sammanfattning 
Länsmannen omfattar nybyggnation av ca 275 lägenheter till en total 

investeringsutgift om 750 mnkr inkl. moms. Projektet planeras för en möjlig 

byggstart Q4 2017 med ett färdigställande Q4 2020.  

 

Bakgrund 
Familjebostäder ska bidra till det ökade nyproduktionsmålet genom att 

byggstarta minst 500 lägenheter under 2016, och därefter 1000 lägenheter per år 

i enlighet med den så kallade 40k satsningen som innebär minst 40 000 nya 

bostäder till år 2020. Bolaget arbetar aktivt för att bidra till en marknad där 

hyresbostäder är tillgängliga för alla, där grupper med svag ställning på 

bostadsmarknaden, exempelvis studenter och unga, ska prioriteras. Genom såväl 

markanvisningar som förvärv säkerställer bolaget ett fortsatt tillskott av byggbar 

mark för vidare etablering av fastighetsbeståndet. 

 

Ärendet 
AB Familjebostäder har sedan den 2009-08-27 varit tomträttsinnehavare av 

tomträtten Länsmannen 1 i Enskede. Tidigare tomträttsinnehavare var Svenska 

Bostäder. Tomträtten är belägen vid Enskedevägen, intill Enskede IP och ca 100 

meter från Sockenplans tunnelbanestation.  

Inom tomträtten finns en före detta kontorsbyggnad som i dagsläget är uthyrd till 

Kunskapsskolan, en butikslokal som är uthyrd till Coop och en 

markparkeringsyta som är arrenderad till Stockholms parkering. 

AB Familjebostäder har per den 2012-06-07 tillsammans med JM sökt 

markanvisning inom bl. a. Länsmannen 1. Initialt har Familjebostäder och JM 

samarbetat med Staden för en gemensam markanvisning, men markanvisningen 

kommer endast ges till FB och JM utgår ur planen. Anledningen är att 

Exploateringskontoret bedömer att det är mer lämpligt att arbeta med en part för 

att lösa idrottsplatsens parkeringsbehov långsiktigt. 

GEOGRAFISK OMRÅDE 

Sockenplan är en av Stockholms tunnelbaneförorter uppförda framförallt under 

30- och 40-talen. Länsmannen är belägen vid korsningen 

Enskedevägen/Sockenvägen. Här finns närhet till livsmedelsbutiker, service, 

kollektivtrafik och grönområden.  

Från Länsmannen är det ett par minuters promenadavstånd till Sockenplan där 

tunnelbanans gröna linje tar dig till T-Centralen på cirka 15 minuter. Även bussar 

trafikerar området. Cykelavstånd till T-Centralen är cirka 30 minuter. Närmaste 

centrumanläggning är Globen Shopping eller Högdalens Centrum. 

 

Fastigheten är upplåten med tomträtt. 
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PROJEKTETS MÅLSÄTTNING 

 

Lägenhetsfördelningen är ej klarlagd i detta skede, men utgångspunkten är 100 st 

studentlägenheter om 1 rok och i övrigt en jämn fördelning mellan 2, 3 och 4 rok. 

Lägenhetsstorlek Antal Boarea Andel 

1 RoK 100 st      kvm      % 

2 RoK 59 st      kvm      % 

3 RoK 58 st      kvm      % 

4 RoK 58 st      kvm      % 

5 RoK 0 st      kvm      % 

Summa 275 st      kvm      % 

Lokaler 5 st      kvm      % 

Garage-/P-platser 75 st      kvm      % 

 

TIDPLAN 

Aktivitet Datum 

Inriktningsbeslut i Familjebostäders styrelse 2015-12-01 

Kommunfullmäktiges godkännande av inriktningen Q2 2016 

Projektering 2016 

Prel. Genomförandebeslut Familjebostäders styrelse Q4 2017 

Prel. Genomförandebeslut Kommunfullmäktige Q3 2017 

Prel. Upphandling Q4 2017 

Prel. Byggstart Q1 2018 

Prel. Inflyttning   Q4 2020 

 

EKONOMI  

En tidig kalkyl bygger på aktuell skiss med 275 lägenheter/5  uthyrningsbara 

lokaler samt ca 75 garageplatser.  

 

En uppskattning av produktionskostnaden har gjorts utifrån erfarenhetsvärden. 

Uppgifterna är preliminära då Familjebostäder ännu inte påbörjat sin 

projektering. 

 

Total produktionskostnad om 750 mnkr inkl. moms, uppskattas då enligt 

förutsättningar ovan, till ca 43 000 kr/kvm BOA1 i 2015-års penningvärde. Detta 

är utifrån Familjebostäders erfarenhetstal från tidigare nybyggnadsprojekt en 

fullt realistisk produktionskostnad.  

                                                        
1 bostadsarea 



 

 

AB Familjebostäder    Box 92100    120 07 Stockholm    08-737 20 00 växel    0770-814 814 kundservice    kontakt@familjebostader.com    www.familjebostader.com  

 4 (5) 
 

 

Erforderlig normhyra2 för att täcka produktionskostnader och uppsatta 

avkastningskrav har bedömts ligga i häradet 1933 kr/kvm BOA för 

bostadslägenheterna och 1616 kr/kvm BOA för studentlägenheterna. Detta är en 

realistisk hyra utifrån en jämförelse med andra nyproduktionsprojekt och det 

aktuella läget. 

 

Poster Kostnad i SEK Kommentarer  

Utvecklingskostnader 25 000 000  

Byggnation 725 000 000  

Summa  750 000 000       

 

Efter genomförd inventering och efterföljande projektering kan ny kalkyl 

presenteras styrelsen inför genomförandebeslut.  

MILJÖ  

Miljö- och energikrav möts och följs upp genom energi- och miljöprestandaindex 

som är del i bolagets certifierade miljöledningssystem.  

 

Projektet ska ta hänsyn till Familjebostäders miljöprogram samt så ska allt 

byggmaterial bedömas enligt Byggvarubedömningen. Enl. företagsbeslut ska 

samtliga nyproduktionsprojekt projekteras med målsättning Miljöbyggnad Silver. 

RISKER  

- Liten möjlighet till ytparkering på fastigheten gör att ett antal kostsamma 

garageplatser måste byggas både för våra bostäder och för idrottsplatsens 

behov samt Coop. 

 

- Konflikt med allmänheten då projektet är känsligt. Allmängheten är 

oroliga då massmedia läckt ut uppgifter om att bostäderna tar 

idrottsplatsmark i anspråk. 

 

- Överklaganden i planprocessen kan förskjuta starttiden.  

 

- Det finns många intressenter på begränsad yta vilket kan försena 

detaljplanens framfart. 

 

- Befintliga hyresavtal med Coop och Kunskapsskolan. 

 

                                                        
2 För att kunna jämföra olika hyror används begreppet normhyra, d.v.s. årshyra per kvm 
för en trea på 77 kvm  i 2014-års penningvärde. 
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ORGANISATION 

 
 

Ärendets beredning 
Ärendet handläggs av bolagets projektutvecklingsavdelning i samarbete med 

fastighetsavdelningen.  

 

Bolagets analys och bedömning 
Kv. Länsmannen är beläget nära spårbunden kollektivtrafik och lämpar sig 
därmed utmärkt för studenter. Vidare har platsen en uppbyggd service för 
boende med skolor och livsmedelsaffär. På promenadavstånd finns Globen 
shopping.  
 
Familjebostäder har flera fastigheter i närområdet med en etablerad förvaltning 
vilket ger förvaltningsmässiga fördelar. Familjebostäder har genom sitt 
bostadsbestånd god kunskap om området.  

 

Projektet möjliggör för Enskedevägen att smalnas av, vilket sänker hastigheterna 

i området och bidrar till en bättre boendemiljö för såväl nya som befintliga 

hyresgäster. 

 
1. Bilaga bildmaterial 

 
2. Bilaga Investeringskalkyl 

 

 
 

Kommunfullmäktige 

Stockholm stad 

Stockholm Stadshus 

AB 

Kommunfullmäktige 

Stockholm stad 

VD 

VD 

Avdelningschef 

Håkan Siggelin 

Enhetschef 

Anja Norman 

Exploateringskontoret 

Stadsbyggnadskontoret 


