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Östermalms IP, placering och uppförande av en 
permanent ishall 
Utredningsbeslut 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 

möjligheterna och förutsättningarna att uppföra en permanent 

ishall med publikläktare enligt beställning från idrottsförvalt-

ningen. 

2. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram utredningar 

som underlag för inriktningsbeslut till en kostnad av 4 mnkr. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program för 

att utreda möjligheterna och förutsättningarna att uppföra en ny 

ishall.  

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighets-

kontoret beställa framtagning av handlingar som underlag för ett 

kommande inriktningsbeslut till en sammanlagd beräknad 

kostnad om 4,0 mnkr. 

 

 

Åsa Öttenius Olof Öhman 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 
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Sammanfattning 

Fastighetskontoret har fått en beställning från idrottsförvaltningen 

att inleda ett utredningsskede som syftar till att undersöka vilka 

möjligheter som finns för att erhålla bygglov för uppförande av en 

permanent ishall på Östermalms IP. Den nu aktuella utredningen 

avser en placering inom idrottsplatsen av en permanent hall som 

staden ska äga. Utredningen ska även omfatta var och hur en 

evakuering av verksamheten under byggtiden lämpligast kan ske.  

    

Bakgrund 

Östermalms IP ligger på Norra Djurgården, intill Stockholms 

stadion. Idrottsplatsen invigdes 1906 och användes bland annat vid 

OS 1912 då den ansågs vara en av världens modernaste idrotts-

platser. På platsen finns idag en 11-manna och två 7-manna 

konstgräsplaner, ishall, friidrottsytor samt konstfryst rundbana på 

400 meter för skridsko. Därutöver finns flera servicebyggnader med 

teknik-, personal- och omklädningsutrymmen med mera. 

 

Östermalms IP används idag främst för fotboll och friidrott under 

sommartid och skridskoidrotter under vintern. Större delen av 

Djurgårdens IF:s ungdomsfotbollslag använder idrottsplatsen som 

sin hemmaplan sommartid. Idrottsplatsen används även vid större 

evenemang som exempelvis Stockholm Marathon, Minimaran och 

Tjejmilen.  

 

Under 2005 uppfördes en enklare hall, Danicahallen, i regi av 

Brinkens idrottsförening genom dess ekonomiska förening 

Östermalms ishalls ekonomiska förening. Det tillfälliga bygglovet 

som föreningen erhöll löpte ut 2014. En hemställan gjordes av 

föreningen till stadsbyggnadskontoret om att det tillfälliga 

bygglovet skulle förlängas. Stadsbyggnadskontoret avslog 

framställan men kontoret medgav att en avhysning inte skulle 

behöva dras igång så länge planprocessen pågick. Idrottsförvalt-

ningen lämnade därefter in en begäran om detaljplaneändring 

avseende en byggrätt för en permanent ishall på Östermalms 

idrottsplats.  

 

Ett beslut om planbesked togs av stadsbyggnadskontoret 2013-05-

24, där det bland annat anfördes att det aktuella området bör 

planläggs så att en byggrätt för en ny permanent och miljövänlig 

ishall med hög arkitektonisk kvalitet skapas. Vidare ska en 

planläggning ske i samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen 

och skriftligt godkännande från markägaren lämnas in innan 

detaljplanearbetet kan starta. Delgivande om ansökan om 

planbesked till Djurgårdsförvaltningen översändes 2013-03-26. 
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Därefter har stadsbyggnadskontoret konstaterat att det aktuella 

området ligger inom delområdet Idrottsparken inom Nationalstads-

parken och stöd för utvecklingen finns i den fördjupade översikts-

planen för området.  

 

Stadsbyggnadskontoret har i en särskild svarsskrivelse till 

Östermalms ishalls ekonomiska förening, daterad 2015-03-11, 

angett att det finns ett långsiktigt behov av en idrottsbyggnad på 

nuvarande plats och att de bedömer det vara möjligt att pröva en 

ansökan om permanent bygglov utan en föregripande 

detaljplaneprocess. Stadsbyggnadskontoret anför att ”för en 

permanent prövning behöver en presentation ske som innebär en 

betydligt högre ambitionsnivå beträffande utformningen av en ny 

ishall”.   

 

Slutligen har en ny skrivelse från stadsbyggnadskontoret skickats 

till Östermalms ishalls ekonomiska förening, daterad 2015-04-10, 

gällande en presentation av en projektplan som redovisar håll-

punkter fram till dess att en ansökan om permanent bygglov lämnas 

in samt en uppskattning om när byggnadsarbetena kan påbörjas och 

hur projektet kan finansieras.  

 

Mål och syfte 

Målet är att ta fram ett underlag inför ett inriktningsbeslut avseende 

en möjlig placering och utformning av en ny permanent ishall på 

Östermalms IP. Nyttjare av ishallen kommer även fortsättningsvis 

att vara föreningar, skolor och allmänhet.  

 

Åtgärder 

Fastighetskontoret ska ta fram ett underlag inför ett inriktnings-

beslut avseende en möjlig placering och utformning av en ny 

permanent och arkitektoniskt välavvägd ishall på Östermalms IP. 

Den nya ishallen ska klara verksamheter som ishockey, 

konståkning, short-track och kälkhockey med mera. I eller intill 

hallen ska finnas servicefunktioner och utrymmen för omklädnad, 

duschar, toaletter, isskötselmaskiner, teknikutrymmen, enkel 

läktare, kommunikationsytor med mera. 

 

Evakuering av verksamheten 

För att klara den verksamhet som bedrivs i ishallen undersöks olika 

evakueringsmöjligheter. Ett alternativ under byggtiden är att flytta 

verksamheten till Hjorthagens IP och där uppföra en provisorisk 

tälthall, inklusive erforderliga serviceutrymmen för teknik, drift, 

omklädnad och personal alternativt i området vid Storängsbotten. 
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Fastighetskontoret har fått i uppdrag att återkomma med en 

redovisning var och hur denna evakuering lämpligast kan ske.  

 

Tidplan 

Preliminär tidplan: 

 Utredningsbeslut kvartal 2 2016 

 Inriktningsbeslut hösten 2016 

 Genomförandebeslut våren 2017 

 Byggstart 2018/19 

 

Organisation 

Projektet kommer att ledas av fastighetskontoret. Idrottsförvalt-

ningen deltar aktivt i processen för att precisera krav och behov.  

 

Ekonomi 

För det nu aktuella utredningsarbetet finns 4,0 mnkr avsatta i invest-

eringsbudget för 2016-18. Den nya hallen beräknas upp-

skattningsvis kosta cirka 100 mnkr inklusive evakueringskostnader 

och provisorier under byggtiden. En mer precis kostnad kommer att 

precenteras i samband med förslag till inriktningsbeslut.  

Samråd 

I det fortsatta projekterings- och byggnadsarbetet sker samråd lö-

pande med idrottsförvaltningens kontaktperson som deltar i hela 

projekterings- och byggprocessen. Arbetet sker i dialog med stads-

byggnadskontoret och berörda fackförvaltningar samt Kungliga 

Djurgårdsförvaltningen. Idrottsförvaltningen för en kontinuerlig 

dialog med berörda förbund och föreningar under utredningstiden.   

Miljökonsekvenser 

Projektet kommer att genomföras enligt den miljöplan som staden 

tagit fram.  

Risker 

Höga arkitektoniska krav kan innebära högre investeringskostnader. 

Känt är att det har förekommit marksättningar på den aktuella 

platsen sedan tidigare och innebär med all sannolikhet behov av 

kostsamma pålningsarbeten. Placeringen av hallen måste anpassas 

till de omfattande ledningsstråk som finns i marken på Östermalms 

IP. För att klara de verksamheter som bedrivs i ishallen under 

byggtiden behöver en evakuering ske till permanenta ishallar eller 

provisoriska ishall. Det senare innebär merkostnader.   

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
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Barnperspektivet ska vara omhändertaget i den planerade 

anläggningen så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig i 

anläggningen och röra sig säkert. De vuxna som besöker 

anläggningen ska känna sig välkomna även tillsammans med sina 

barn. De funktioner som planeras i den nya permanenta ishallen, 

som exempelvis omklädningsrum och förråd, innebär mycket bättre 

logistik än vad som är fallet för närvarande, inte minst för barn- och 

ungdomar som slipper släpa utrustning och material långa vägar.  

 

 

Slut 


