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TRAFIKKONTORET

PROJEKT-PM

Datum: 2016-03-09

Upprittad av:
Helene Olofsson

Bilaga:

Datum:

Projektnamn:
Nya trafikkameror

Projektnummer enligt kontoplan:
(huvudpro)ektnr anges forst)

(ev. etappindeln.}

8002807

H 3000245

infogo hiir karte eller annan bild som visor platsen

Projektering/kommunikation
Driftsdtining

X X

Besjutinom Datum Beslutsfattare Fér atglirder pa kort sikt | For projektet som
trafikkontoret (3344-mm-dd) | {enl. gillande delegationsregler) helhet
(samordnat f&r projektet t namnteckning (uir_edning. Belopp Projektram
sin helhet, inkl, samtliga och namnfartydligande projektering max kr max. kr
berérda verks.omriden) el dyl}
Startbeslut
ev. utredningsbeslut
Inriktningsheslut
ev. rev. inr.heslut __ i e d
A A
hes 2016-02-17 1000 0000
| Genomfdrandebesiut

Henrik Axelsson ™
ev. rev, gnmf.beslut
Tidplan (fyll 1 rtal samt markera med ett X hur langt de olika skedena stricker sig)
SKEDE 2016 20 20 20 20

kviiv2 w3 Kvd KviRv2 s Kva Rvijkv2Kv3 vaxvikv2 kv jva gvi kv2 kva kva

Planering X

X X

2016-03-09




Ovrigt:

2016-03-09




