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ANSOKAN OM INVESTERINGSMEDEL FOR KLIMATATGARDER 2016

Néamnderna ska i sin ans6kan redovisa projektets utformning genom att redogora for
foljande punkter.

Namn pa projektet/atgarden:

Skrapkorgar med solcellskomprimering

Sokande

Namnd: Kontaktperson:
Ostermalms stadsdelsnamnd ‘ Britt Mattsson
Epost: Telefon:

Britt. mattsson@stockholm.se ‘ 08-50809330
Ansodkan

1. Grundlaggande krav
A. Av ansoOkan ska det framga att det aktuella projektet kdnnetecknas av nédvéndiga
atgérder. (beskriv vilka och varfér)
Inkdp och test av skrapkorgar med solcellskomprimering fér att uppna minskade
transporter vid tdmning av korgarna, vilket effektiviserar arbetet och sanker
koldioxidutslappen fér arbetsmomentet.

B. AnsoOkan ska peka pa ett av klimatinvesteringens évergripande mal.
Kryssa i vilket eller vilka mal som ar aktuell for denna ansdkan:

né stadens klimatmal och minska de klimatpaverkande véxthusgasutsldppen
L1 bidra till en hég beredskap fér kommande klimatféréndringar

2. Projektbeskrivning (mal och syfte) Ansékan ska innehélla en tydlig beskrivning av
den ténkta atgédrden med 6vergripande mal och syfte samt ténkt organisation fér
genomférande. Klimatmalet ska vara métbart och i kommande projektplan ska dér
redovisas ett startmatt.
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| dagslaget utférs tbmning av ca 11 000 skrédpkorgar/ dag i hela staden, detta genererar ett
otaligt antal transporter med lastbilar, pick-ups mm.

Med solkomprimerande skrdpkorgar kan antalet tbmningar drastiskt minska eftersom
korgarna dels komprimerar skrédpet automatiskt men dven signalerar nér korgen behéver
tébmmas. Detta leder till att inga onbdiga transporter behbver ske.

Maélet med projektet ar att fa ner antalet transporter vid témning av skrédpkorgar och dédrmed
sédnka koldioxidutsldppen for arbetsmomentet. Projektet ska testa och utvérdera funktionen
av skrapkorgarna, hur mycket arbetet kan effektiviseras och hur mycket transporterna kan
minska.

2.1 Projektets malgrupp

Boende, besbékare och de som arbetar i staden.

2.2 Projektorganisationen

Projektledare: Bo Hbglund, parkingenjér, Parkmiljbavdelningen norra innerstaden
Projektdeltagare: Parkingenjérer Magnus Bjérkman, Helena Akerlindh och Representanter
fran Svevia och Svensk markservice.

Referensgrupp: Parkmiljbavdelningen norra innerstaden.

2.3 Projektavgrénsning

Projektet avgrédnsas 2016 till Tessinparken och Humlegarden

3. Vilka relevanta styrdokument ar projektet kopplat till (4nsikan ska ligga i linje
med for sammahanget relevanta styrdokument som Stadens miljoprogram, Stadens dtgdrdsplan
for klimat och energi, Fdardplan for ett fossilbréinslefritt Stockholm.

Ange dven vilka punkter i programmen som dtgdrden beror)

Stadens miljoprogram:
s.8,1.1,
"Staden ska arbeta systematiskt for att minska miljébelastningen fran verksamheternas
transporter. Exempel pa atgarder for att minska transportarbetet ar att battre utnyttja
potentialen med ékad lastningsgrad och ruttplanering. ”

Fraga 4-6:. (Fyll i under det mdl/mdlen som dr relevant for ansékan. Klimatmdlet/en ska vara méitbara och
det dr viktigt att ha ett startmdtt sd att totala effekter kan riknas hem. Finns inga siffror att ange sd forklara

varfor och planen for hur utslippseffekten och eller minskade klimatfordndringar ska redovisas).

4. Utslapp av CO2 ekv fore och efter investeringen

FORE: Klicka har for att ange text.
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EFTER: Klicka har for att ange text.

5. Foérandrad beredskap for kommande klimatférandringar fore och efter
investeringen

FORE: Klicka har for att ange text.

EFTER: Klicka har for att ange text.

6. Andra ovriga miljoeffekter fore och efter investeringen
FORE: Antal transporter.
EFTER: Minskade antal transporter med 70%,

7. Tidplan, bilaga 2 (4nsckan ska innehdlla en évergripande tidplan per dr och ska redovisa

identifierade faser i projektet fran start till slutredovisning. Tidplanen redovisas i bilaga 2 i

tabellen " Atgiirdens aktiviteter/utgifisposter”). Kompletterande kommentar kan limnas hiir.

2016 — Inkop sopkarl med sopkomprimering. Demontering av befintliga skrapkorgar samt
uppsattning av 10 skrapkorgar med sopkomprimering.
2017- Utvardering av projektet

8. Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 (Ansékan ska
redovisa projektets totala klimatinvestering per ar och hur projektet ska finansieras.
Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i
férekommande fall. Redovisa &ven eventuella inkomster och vad de bestéar av.
Beskrivning av utgifterna ska utformas sa att tilldelning av medel kan ske arligen. Detta
innebdr att projekten ska kunna beskrivas i delar.) Kompletterande kommentar kan
l&dmnas hér.

9. Paverkan pa framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och
hyrespaverkan m m) (Av ansékan ska det framga om och eller hur projektet kan
férvéntas paverka némndens eller annan ndmnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader
och resursférbrukning.)

Framtida driftskostnader beraknas minska nar arbetssattet raknas med i nya kontrakt med
entreprendrerna, minskningen beror framst pa grund av minskade antal transporter och en
effektivisering av arbetet.

10. Sokt projektmedel (Av ansGkan ska det framga hur mycket investeringsmedel som
sbks for projektet samt eventuell egen och eller extern medfinansiering. Fylls dven i
bilaga 2)

Totalt 0,4 miljoner kronor sdks for projektet 2016.

11. Innovativitet och eller uppvaxling (Ansékan far gérna visa pa innovativitet och
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leda till att bryta gamla invanda ménster till nya och det ses med férdel om pagaende
atgérder gar att véxla upp).

Nya sopkarl med sopkomprimering och ett nytt arbetssatt berdknas minska antalet
transporter vilket minskar koldioxidutslappen.

Ovriga upplysningar

Klicka har for att ange text.




