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Stockholm, 2017-03-08 Utbildningsforvaltningen

Er referens: Tobias Arab Box 22 049

Var referens: Jonas Bergquist 104 22 Stockholm

Infor genomférandebeslut, budgetoffert gallande kv. Akvariet 8,
avseende nybyggnad av Idrottshall, Johan Skyttes skola, Alvsjé

Er bestallning

Refererande till er bestiallning GR-2658, daterad 2016-01-08, samt méalbildsméten och
styrgrupp, erbjuder vi oss att utféra rubricerat arbete efter genomfort
forslagshandlingsskede och enligt nedan angivna férutsittningar. Se
forslagshandlingsparm 2017-03-02, 6verldmnad till utbildningsférvaltningen, Tobias
Arab.

Projektbeskrivning, se bilaga 1.

Hyresgastens mal med projektet

Till Johan Skyttes skola i Alvsjo planeras en ny byggnad for idrott i anslutning till den
befintliga. Den nya byggnaden ska bidra till att gora skolan sjialvférsérjande avseende
idrottsundervisningen. Detta inkluderar #ven idrottsverksamheten fér den nya
Ekéngens skola. Den nya hallen planeras bli 18 x 28 m och kunna delas av till tva
mindre salar. Byggnaden rymmer dessutom fyra stycken omkladningsrum, forrad for
inne- respektive uteverksamhet, larar-samt teknikutrymmen. Den nya hallen planeras
nyttjas dels av Johan Skyttes skola men dven i viss man av kringliggande skolor.

SISAB:s mal med projektet

Utféra nybyggnaden enligt utbildningsforvaltningens funktionsprogram samt f6lja
SISABs projekteringsanvisningar. Byggnaden har projekterats for att klara
Miljobyggnad Silver.

Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt representanter for er
forvaltning deltagit.
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SISAB

Tidplan, denna offert

Tidplan 2017 2018 2019 Prel. inflytt Prel. hyresfors

Forslagshandling, dat.

Bestillning senast® 1/6

Projektering start Juni

Produlktion sept Jan 2020 Jan 2020
Slutredovisning Maj 2020

*) Tidplanen gdaller under forutsdtining att bestdllning erhdllits senast némnda datum.
Tilldggsbestdillningar efter offertens dverldmnande inkluderas inte i denna tidplan.

Projektkostnadsredovisning

Projektkostnad, kr 43 196 934
Hyresgidstanpassning, kr 43 196 934
SISAB:s kostnad, kr 0

Risker vad géller program- och verksamhetsforandringar ar ej beaktade.

Annan ekonomisk information
Beskrivning Hyresgistens kostnad SISAB:s kostnad

Fakturerade nedlagda kostnader 520 743

Hyresfordelning
Kronor/ar
Summa tillkommande hyra (1:a helaret) 2 148 398

I beddmd hyra ingar inte eventuell nedsittning av hyran under genomforandet.

Nyckeltal
Indikator visandes fordelning 100 0| 100 % av entreprenadkostnad
Hyresgiast/SISAB (i hela %)
Beridknat specifikt energimal 75 | KWh/kvm/ar
Berdrd yta (inkl. nybyggnad), 942
kvm (BRA)
Kr/kvm (BRA) (berord yta, 45 857 | Berdknat pé projektkostnad
exkl. evakuering), totalt
Kr/kvim (BRA) (beroxd yta, 45 857 | Berédknat pa kundens del av
exkl. evakuering), kund projektkostnad
Teknisk kapacitet: Max antal 150 | Barn + personal
personer
Arshyra kr/person (barn/elev) 1351 | 1590 elever (JSS + Ekingens skola)
(berdrd yta)
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Ovrigt

Grundléggning kraver palning. Bygglov ej erhéllet Annu, vilket ar en forutsiittning. Det
star for narvarande Paviljonger pa den plats dir idrottshallen ska byggas. Demontering
av dessa ar en forutsiattning for projektets genomférande och planeras under 2018, dock
i annat projekt.

Offertens giltighet

Offerten ar giltig t o m 1 juni 2017. I det fall genomférandebeslut och efterféljande
bestéllning inte ar SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda
projektkostnader att faktureras, inklusive index, och offerten faller ddrmed i sin helhet.
Onskas projektet genomforas vid senare tidpunkt ska forfragan om ny offert tillstillas
SISAB skriftligen.

I det fall genomférandebestillning ej kan erhdllas senast namnda datum, krduvs en
interimsbestdllning av projektering infor genomforande for att klara ovanstdende tidplan.

Denna offert ska godkdnnas av SISAB:s styrelse for att vara giltig.

Med vénlig hilsning
SISAB, Skolfastigheter 1 Stockholm AB
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Maja Nilheim Per Backe
Projektomradeschef, Fastighetschef

P

=7 /r:;’ 74/74,/‘%‘7!/;/;/.
P e

{Claes Mgfg*ﬁﬁsson
VD gl '
/

Sidazavs




JOHAN SKYTTESKOLA - PROJEKTBESKRIVNING

Till Johan Skytteskola pa Visteringsvigen i Alvsjé planeras en ny byggnad for gymnastik i anslut-
ning till den befintliga. Den nya byggnaden skall bidra till att géra skolan sjalvférsérjande avseende
idrottsundervisningen. Elevunderlaget idag ar ca 960 elever, efter utbyggnad kommer ca 1200 elev-
er ga i Johan Skytteskola.

Stadsdelen &r ett utpraglat smahusomrade med framférallt villor fran 1900-talets mitt. Den befint-
liga gymnastikbyggnaden fran 1948 har en volymuppdelning som anpassar den till omgivningens
smaskalighet. Mot séder och skolgarden vander sig tva stérre uppglasade volymer innehallandes
gymnastiksalar och mot gatan och villabebyggelsen ldgre mer slutna huskroppar for elev- och larare-
omkladningsrum. Byggnaden ar av tegel och slammad i en ljusgul ton.

Gdllande Detaljplan dr Stadsplanen Pl. 3314A frdn 1946 och tillater en 12 meter hég byggnad for
allmant dndamal.
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SITUATIONSPLAN

Foreslagen gymnastiksal har dimensionerats for 2 fullstora klasser och kan delas i tvd med en vik-
vagg. Salen dr anpassad for arskurs F-9 och standardutrustas, dvs. ingen specialutrustning har for-
drats. En ldgre byggnadsdel rymmer omkladningsrum, personalrum, forrad, UC/flaktrum och entré-
er mm. Allt i ett plan. Den tranga tomten har inte medgivit mer an fyra elevomkladningsrum och har
dven bidragit till en 16sning som likt den befintliga gymnastikbyggnaden har ett flertal entréer. Krav
pa utrymningsvagar vid brand har forsett gymnastiksalen med tva dérrar mot skolgarden. Ytterligare
en dorr i gymnastiksalen sammanbinder den med befintlig gymnastikbyggnad fér att underlatta for
larare att forflytta sig mellan lektionerna.

CEDERVALL ARKITEKTER AB 2017 02 27 SISAB



VY FRAN VASTER '

Onskemalet har uttryckligen varit att den ildre och den nya hallen ska upplevas som en enhet och
gestaltningen skall ta hdnsyn till stadsbilden.

Foéreslagen nybyggnad avslutar skoltomten och for att klara programmet, angéringen, den interna
logistiken och en rimlig skala mot villabebyggelsen s& har byggnaden férsetts med en lagdel som
omsluter gymnastiksalen pa tva sidor, mot Visterdngsviagen i norr och mott villatomten i éster.

Den nya byggnad foljer samma grundidé och struktur som den befintliga men far ett resligare ut-
tryck som styrts av kravet pa 7 meters fri takhdjd i gymnastiksalen. Fér att férhalla sig till den befint-
liga gymnastikbyggnadens volymspel och till skalan i omradet ges den nya byggnaden en indelning i
tydligt avlasbara volymer. Dessa accentueras genom olika material, skalor och kulérer. Material- och
konstrukﬁonsm'éssigt anpassar sig byggnaden till sin omgivning men ges ett modernare uttryck.

Byggnaden projekteras for att klara Miljébyggnad Silver.

|
Byggnaden varms upp med fjdrrvarme. Ventilationsaggregat med fran och tilluft och virmeatervin- '
ning placerade i markplan. Fénsterband pa hogdelen skuggas av fasadsystemets barprofiler. Bygg- |
naden férses med narvaro- och dagsljusstyrd energieffektiv belysning med LED armaturer tradldst |
datandt och utrymningslarm med brandindikering. |

Gymnastiksalen skall inte klassas som samlingslokal och anpassas darfor for max 150 personer avse-
ende brandbelastning mm.

Grundlaggning utférs med betongplatta, betongsulor och fundament pé pélar. Vertikal barning pa
pelare av stal och prefabricerade betongvdggar som stabiliseras av inner- och ytterviggar i prefabri-
cerad betong. Stabiliserande vindkryss placeras i hgdelens fénsterband. Taket ovan gymnastiksalen
bérs av limtrdbalkar och i ldgdelen av stélbalkar. Takkonstruktion utférs som kompakttak pa TRP-plat
med skivverkan. Yttertak av bandtéckning pa lagdelen och papp pa hogdelen. Fasaden klis med
tegel som slammas pa lagdelen och plat pa den del av hégdelen som inte utgdrs av fonsterband.
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Ca. 1015 kvm Bruttoarea BTA

Bruttoarean dr summan av alla vaningsplans area och begransas av de omslutande byggnadsdelar-

nas utsida.

Ca. 942 kvm Bruksarea BRA

Bruksarean ar alla vaningsplans area och begréansas av de omslutande byggnadsdelarnas insida. Ytan
inkluderar all verksamhet som bl.a. gymnastiksal, omkladningsrum, drift och férrad.
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