
Byggstart 
arbetstunnel Avtal om 

nyttjanderätt 
 

FU inkl förslagshandling 
TA-planer och 
bygghandlingar 

JP laga kraft 
 

Gransknings- 
handling 
 

SLL/Kommun 
tar fram 
platsspecifika 
förutsättningar 
 

Processbeskrivning 
Arbetstunnel 

Kontraktskrivning/
Entreprenadstart  
 

Avtal tecknat 

Framtagande av  
FU och upphandling 
 

 
 
 

Entreprenör, ev.  
förändringar av TA-planer.  
Avtal NR styrande.  

Tilldelning 
 

Samråd 

Järnvägsplan 

Bilaga 2  



Byggstart för 
 spårtunnel- 
entreprenad Avtal om 

nyttjanderätt 
 

JP laga kraft 
 

Gransknings- 
handling 
 

SLL/Kommun 
tar fram 
platsspecifika 
förutsättningar 
 

Processbeskrivning 
Spårtunnlar/stationer 

Tilldelning/ 
Kontraktskrivning/
Entreprenadstart  
 

Framtagande av  
FU och upphandling 
 

 
 
 

Entreprenör, ev.  
förändringar av TA-planer.  
Avtal NR styrande.  

Samråd 

Järnvägsplan 

FU inkl förslagshandling 
TA-planer och 
bygghandlingar 

Avtal tecknat 

Utskick FU 

Bilaga 2 


