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Uppföljning trygghetsinvestering 
Bredängs spontanidrottsplats 

spontanidrottsplats  

Projektnamn Belysning vid utveckling av Bredängs spontanidrottsplats

Geografi
sk plats 
för 
investeri
ng

Bredängspark, Bredäng

Bredäng spontanidrottsplats.

Projektets mål 
och syfte Utveckla möjligheterna för spontanidrott med varierade funktioner 

som tilltalar grupper som rör sig mindre som exempelvis unga i 
synnerhet tjejer. Utvecklingen av dessa platser har också potential 
att bli utemiljöer i medborgarnas närområde som bidrar till ökad 
upplevelse av trygghet, när de nyttjas av en bred målgrupp.
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Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat 
utifrån 
investeringens 
mål, syfte och 
platsens behov 
av 
trygghetsskapa
nde åtgärd

Projektet befinner sig i slutjusteringar inför genomförandefasen. 
Slutresultat kommer redovisas vid verksamhetsberättelse.

Beskrivning av 
eventuella 
avvikelser i 
projektets 
genomförande

Projekteringsfasen förlängdes till hela våren vilket påverkar startdatum 
för genomförandefasen. Förvaltningen planerar att avsluta projektet 
innan december 2019 i enlighet med planerade slutdatum.

Inga andra avvikelser finns att rapportera inom projektet.

Beskrivning av 
ekonomiskt 
utfall och 
eventuell 
avvikelse mot 
kalkylerade 
utgifter

Inga avvikelser gällande ekonomiskt utfall mot kalkylerade utgifter 
rapporteras.

FINANSIERINGSKÄL
LA UTGIFTER SUMMA PERIOD

Ansökan för 
trygghetsskapande 
medel

Belysning i Bredängs 
spontanidrottsplats 2 mnkr 2019

Grönkompensationsm
edel 

Ny upprustning för 
spontanidrottsplatsen 1,5 mnkr 2019-

2020

Skärholmen SDF 
nycklade 
investeringsmedel

Slyröjning och något mer 
behöver vi skriva här, vi 
kan inte slyröja platsen för 
800 tusen…

0,8 mnkr 2018-
2021

Ansökan för 
klimatinvesteringsmed
el (separat ansökan)

Anläggning av växtbäddar 
med biokol 0,6 mnkr 2019

TOTAL KOSTNAD 4,9 mnkr 2018-
2020

Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.
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Bilder efter Genomförandet av projektet har inte påbörjats. Därför kan 
förvaltningen inte presentera bilder av processen eller slutresultat.


